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Ergänzungen / Festlegungen zum JourFixe am 22.02.2019

Kostenvergleich Erhöhung Gebäude um 1,15 m aus dem Grundwasser heraus ✓ = Einsparung soll vorgenommen werden
Ergänzungen zum Jour Fixe am 08.03.2019
Ergänzungen zum JourFixe am 22.03.2019

sämtliche Kostenangaben brutto

KG Kostengruppen Kalkulation Einheit Masse €/Einheit Gesamt € zzgl. 4%
Stand 2018 Index 2019

Entfallende Positionen
Zulage Frischbetonverbundfolie, Bodenplatte + Wände H = 1,00, 85.500 88.920
Minderung Bewehrung durch Einsatz Frischverbundfolie -42.500 -44.200
Minderung Bodenplatte von 30 auf 24 cm, einschl. Bewehrung m² 2.250 8 18.000 18.720
Minderung Außenwände von 30 auf 24 cm, einschl. Bewehrung m² 545 25 13.625 14.170
Zulage weiße Wanne (gemäß Koschä 05.11.2018) 93.177 96.904
Betonplomben Stck 6 1265 7.590 7.894
Reduzierung 43 Plomben von D=140 auf 120 cm m³ 162 150 24.300 25.272

Gesamt KG 200 199.692 207.680

zusätzliche Positionen
Mehrmasse m³ Magerbeton Brunnengründung, zus. Höhe 1,15m 150 Stück * 1,6m² (D=1,40m) * H=1,15m = 276 m³ m³ 276 150 41.400 43.056
Auffüllung / Aushub unter Bodenplatte Bereich Abbruch 1940m² * 1,15m = 2230m³ m³ 2.230 18 40.140 41.746
Überhöhung Außenwand Betonsockel, FT-Fassade / Dämmung / Stb.-Wand 155m * H=1,15m = 178,25 m² m² 178 215 38.324 39.857
Überhöhung Glasfassaden Eingangsbereich 20m * H=1,15m = 23 m² m² 23 750 17.250 17.940
zusätzliche Treppen FT innen m² 13 390 5.070 5.273
zusätzliche Treppen FT außen m² 50 400 20.000 20.800
Außenanlagen Anbindung Rondell, Stützwand, Böschung psch 1 12000 12.000 12.480
Planungskosten Statik/Geologe/Architekt psch 1 20000 20.000 20.800

> Längsfeld benötigt zur Tribüne hin Prallwand 2,00m: Stahlkonstruktion mit Glasfüllung, elastisch gelagert (23,5x1,5m=35,25m²) m² 35 670 23.618 24.562
Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser m² 545 24 13.080 13.603

Gesamt KG 200 230.881 240.117

Nachteile
keine natürliche / vorteilhafte Anbindung an das vorhandene Gelände
keine Barrierefreiheit Zugang Schule zu Neubau
Verhältnis Betonsockel zu Holzbau unausgewogen
Anbindung Außenanlagen an Neubau schwierig


