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 Brutto Baupreisentwicklung (Annahme)
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1. KOSTENBERECHNUNG
Historie

Zu Berücksichtigen ist die 
potenzielle Baupreisentwicklung

Veränderung zum 21.06.2018 
+1.165.000€ Brutto

Ansatz:

Letzte Vergabe in 2020.

80% Vergabevolumen in 2019 mit 
8% fakturiert

20% Vergabevolumen in 2020 mit 
16% fakturiert.

Volumen Baukörper ca. + 1,5%, in 
Summe rund + 200.000€ Brutto.

Sowie ca. + 7,5% in KG 300 – 700, 
in Summe rund + 965.000€ Brutto.
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1. KOSTENBERECHNUNG
Veränderung zum 21.06.2018 im Detail

KG Betreff € Brutto

KG 300-700 + 1,5% Gebäudevolumen (Allg. Stand Planung) + 200.000€

300 Raumgerüst (Aktuelle Preisanfrage auf dem Markt) + 200.000€

300 Besenstrich Fassade (Optional) + 60.000€

300 Dachform (Kalkulation auf Grundlage Statik) + 55.000€

400 BIM Aufmaß (wesentlich detaillierter gegenüber dem Stand 21.06.18) + 250.000€

700 Berücksichtigung Stand Baunebenkosten + 400.000€

Summe + 1.165.000€



2. EINFLUSS „9 MONATE“ ZWISCHEN VERGABE UND START

KoBe Stand 28.03.20194

9 Monate 

Vergabepacket 1

07.2019 03.2020

9 Monate bis zu 15 Monate 

Vergabepacket 2

10.2019 01.202106.2020

Abschluss A+V / Vergabe

Ausführungsbeginn

9 Monate bis zu 15 Monate 

Vergabepacket 3

04.2020 07.202101.2021

Durchgängigkeit LPH 6 + 7 (Ausschreibung + Vergabe) bis LPH 8 (Ausführung) ist sicher gestellt.



WIR BERATEN UND
PLANEN ZUM BAUEN

UND BETREIBEN


