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Erneuerung der südlichen Friedhofsmauer am evangelischen Friedhof - Vergabe 

 

I.  Information 

 
1) Kurzfassung 

Die Arbeiten des 1. Ausschreibungspaketes (Friedhofsmauer) wurden an die Firma Filser + 
Sohn GmbH, 88444 Ummendorf, zum Angebotspreis in Höhe von 525.027,00 € vergeben. 

 
2) Submissionsergebnis im Einzelnen 

Bei der Submission am 18.06.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für 
das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet:                  
 
Sanierung Friedhofsmauer + Treppenanlage am evangelischen Friedhof 
Folgende Arbeiten sind eingegangen: 
 

Fa. Filser + Sohn GmBH, Ummendorf 525.027,79 € 100 % 

Fa. Preuße & Rätsch GmbH, Weimar 532.439,27 € 101 % 
 
Die Firma Filser ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 
 
Das Angebot einer Gartenbaufirma, musste ausgeschlossen werden, weil die Unterlagen un-
vollständig waren und die Firma die geforderten Referenzen nicht nachliefern konnte. Weiter 
ist das Angebot als nicht auskömmlich eingestuft worden, es unterschreitet die Kostenbe-
rechnung um fast 52 %. Die Angebotssumme beträgt 287.701,12 €. 
 

3) Kostenkontrolle 

Der Vergleich des Angebotes für das zu vergebende Gewerk mit der Summe der Kostenbe-
rechnung vom 20.07.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt: 

DS Gewerk 
Kostenberechnung 

 DS 2018/037/1 Kostenanschlag Differenz 

aktuell 

Sanierung Friedhofsmauer + 
Treppenanlage am ev. Fried-
hof 579.015,44 525.027,79 53.987,65  
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  Differenz gesamt 579.015,44 525.027,79 53.987,65  

     

 
Die Ausschreibung, die in dieser Vorlage dargestellt ist, brachte eine Einsparung gegenüber 
der Kostenberechnung in DS 2018/037/1 um 53.987,65 €. Dies wird als Sicherheit in die Kosten-
prognose eingestellt. 
 
Die Erhöhung der Nebenkosten ist bedingt durch die erfolgte Untersuchung der verschiedenen 
Varianten. 
 

    
05.09.2018 

DS 2018/037/1 15.08.2019 

KGR Hochbau/Außenanlage Kostenberechnung 
aktuelle 

Kostenprognose 

100 Grundstück 0,00 0,00 

200 Herrichten und Erschließen 20.527,50 20.527,50 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 618.015,44 564.027,79 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 0,00 0,00 

500 Außenanlagen 0,00 1.050,50 

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 0,00 

700 Nebenkosten 86.240,76 101.364,05 

  Sicherheit 5.758,30 43.572,16 

gesamt brutto 730.542,00 730.542,00 

  
4) Finanzierung 

Die Maßnahme ist im HH-Plan finanziert, die weitere Darstellung erfolgt im HH-Plan 2020. 
 
5) Weiteres Vorgehen 

Der Baubeginn für die Friedhofsmauer muss noch mit der ausführenden Firma festgelegt 
werden. Die Fertigstellung ist für September 2020 festgelegt. 
 
Die genaue Ausführung der Arbeiten für die Sanierung des Eingangsportals muss noch vom 
Landesdenkmalamt bestätigt werden. Danach werden die Arbeiten baldmöglich ausgeschrie-
ben. 
 
 
 
 
 
Kopf-Jasinski 
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