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I.  Information 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten für die Akustikmaßnahmen im Wieland-Gymnasium wurden an die Firma Biber-
Möbel GmbH, 88433 Assmannshardt zum Angebotspreis in Höhe von 191.595,95 € vergeben. 
 

2) Submissionsergebnis im Einzelnen 

Bei der Submission am 17.09.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für 
das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 
 
Akustikmaßnahmen 
 
Folgende Angebote sind eingegangen: 
 

Fa. Biber Möbel GmbH, Assmannshardt 191.595,95 € 100 % 

Fa.  Zimmerei Glasbau Sälzle, Biberach 224.165,62 € 117 % 

Fa. Härle Innenausbau GmbH, Ummendorf 248.030,21 € 129 % 

 
 

3) Kostenkontrolle 

Der Vergleich des Angebotes für das zu vergebende Gewerk mit der Summe der Kostenbe-
rechnung Stand 21.03.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt: 
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KG Pos Maßnahme Schätzung Vergabe 

300 1. Akustische Ertüchtigung der Flurdecken mit Deckenab-
sorbern in den Fluren 

69.970,00 €  
 
 
 

191.595,95 € 

300 2. mit dem Gebäude fest verbundene akustische Wand-
verkleidungen in den Klassenzimmern:  
an den Rückwänden mit Holzabsorbern und akustisch 
wirksamen Pinwänden, an den Flurtrennwänden mit 
Holzabsorbern, Einbauregal und abschließbarem Mate-
rialschrank. 

263.950,00 € 

 Erforderliche Anpassungs-Arbeiten Enthalten 50.000,00 € 

600 3. Schließfachanlagen - Großraum Schließfachschränke 25.880,00 € 39.603,14 € 

740 4. Messung des akustischen Ist-Zustandes sowie gut-
achterliche Empfehlung für die Ertüchtigungsmaßnah-
men. 

5.950,00 € 2.838,15 € 

   365.750,00 € 284.037,24 € 

 
 
Die Ausschreibung, die in dieser Vorlage dargestellt ist, brachte eine deutliche Unterschreitung 
gegenüber der Kostenberechnung in DS 2017/243. 
  

4) Finanzierung 

Für die Maßnahme ist im HH-Plan 2019 und 2020 jeweils ein Kostenansatz i. H. v. 180.000,-- € ein-
gestellt. 
 

5) Weiteres Vorgehen 

Die Maßnahmen werden terminlich im Einvernehmen mit der Schulleitung im kommenden Jahr 
eingetaktet. 
 
 
 
Kopf- Jasiński 

 
 

 

 

 


	SMC_BM_VOTEXT5
	Typ
	Beratungsfolge
	Sachverhalt

