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Neubau Mali-Sporthalle - Vergaben 2 

 

I.  Information 

 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten des 2. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben: 

 

Rohbau zum Angebotspreis von 1.720.766,97 € an die Fa. Fritschle GmbH, Dieterskircher  

Str. 25, 88524 Uttenweiler 

Aufzug zum Angebotspreis von 72.149,70 € an die Fa. Schmitt + Sohn GmbH, Industriestr. 24, 72070 

Tübingen 

Sportgeräte zum Angebotspreis von 228.378,85 € an die Fa. Kübler Sport GmbH, Ferdinand-

Braunstr. 3, 71522 Backnang 

 

2) Submissionsergebnis im Einzelnen 

Bei der Submission am 13.11.2019 wurden nach öffentlicher EU-weiter-Ausschreibung gemäß 

VOB/A für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet:                  

 

Rohbau 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Fritschle GmbH, Uttenweiler 1.720.766,97 € 100 % 

Fa. Grüner u. Mühlschlegel GmbH & Co. KG, Biberach 1.849.872,74 € 108 % 

Fa. Härle Hoch- u. Tiefbau GmbH, Maselheim 1.860.579,05 € 108 % 

Fa. F. K. System GmbH, Münsingen 1.968.566,20 € 114 % 

Fa. M. Schmid GmbH & Co. KG, Baltringen 1.981.161,55 € 115 % 

Fa. Kurt Motz GmbH & Co. KG, Illertissen 2.140.770,74 € 116 % 

Fa. Dechant Hoch- u. Ing.-Bau, Weismain 3.320.292,55 € 193 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Fritschle GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

Personenaufzug 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH, Tübingen 72.149,70 € 100 % 

Fa. Brobeil Aufzüge GmbH, Dürmentingen 82.054,96 € 114 % 
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Über den günstigsten Bieter, die Fa. Schmitt + Sohn GmbH wurden positive Referenzen eingeholt. 

Sportgeräte 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Kübler Sport GmbH, Backnang 228.378,85 € 100 % 

Fa. G. Benz Turngerätefabrik GmbH, Winnenden 244.755,61 € 107 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Kübler Sport GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma be-

kannt. 

 

3) Kostenkontrolle 

Der Vergleich der Angebote für die zu vergebenden Gewerke mit der Summe der Kostenberechnung 

Stand 12.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt: 

 

DS 
Gewerk 

Kostenberechnung 
 DS 2019/009/1 Kostenanschlag Differenz 

2019/223 Rückbau 318.634,00 387.932,43 -69.298,43  

     

aktuell Rohbau 1.969.947,00 1.720.766,97 249.180,03  

aktuell Personenaufzug 60.000,00 72.149,70 -12.149,70  

aktuell Sportgeräte 278.890,00 228.378,85 50.511,15  

aktuell Differenz gesamt 2.308.837,00  2.021.295,52  287.541,48  

 

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Unterschreitung  

gegenüber der Kostenberechnung in DS 2019/009/1 um 287.541,48 €.  

 

 

Der Gesamtkostenstand stellt sich wie folgt dar: 

 

  Stand 12/2018 
DS 2019/009/1 

Stand 09/2019 
DS 2019/223 

11.12.2019 

KGR Hochbau/Außenanlage KoBe 
mit Einsparungen 

  aktuelle  
Kostenprognose 

100 Grundstück 0,00 0,00 0,00 

200 Herrichten und Erschließen 605.028,00 674.368,28 674.368,28 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 5.793.114,00 5.793.114,00 5.596.557,97 

 
Frischverbundfolie 0,00 52.624,00 enthalten 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.920.941,00 1.920.941,00 1.933.090,70 

500 Außenanlagen 374.890,00 374.890,00 374.890,00 

600 Ausstattung  558.271,00 558.271,00 507.759,85 

700 Nebenkosten 2.339.508,00 2.339.508,00 2.339.508,00 

 

NBBW (Nachhaltiges Bauen 
Baden-Württemberg) 

 
57.120,00 57.120,00 

Summe 
brutto 

 
11.591.752,00 11.770.836,28 11.483.294,80 

zuzüglich Sicherheit  462.843,30 284.163,72 571.705,20 

 

Baukostenrisiko, insbesonde-
re Ausschreibungsrisiko 

   Summe brutto inkl. Sicherheit 12.054.595,30 12.055.000,00 12.055.000,00 

zur Run-
dung 

 
12.055.000,00 12.055.000,00 12.055.000,00 
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KGR 200: Die Differenz resultiert u.a. aus der höheren Auftragssumme für den Rückbau der alten Ma-

li-Halle. 

KGR 300: Das Gewerk Rohbau wurde günstiger angeboten als die Berechnung. 

KGR 600: Das Gewerk Sportgeräte wurde günstiger angeboten als die Berechnung. 

 

Damit liegt das Projekt nach den dargestellten Vergaben im Kostenrahmen, die Risikorückstellung hat 

sich auf 571.705,2 € erhöht. Dies ist eine sehr positive Entwicklung, da die weiteren Gewerke eben-

falls noch erhebliche Kostenrisiken bergen. 

 

4) Finanzierung 

Die Maßnahme ist im HH-Plan 2020 finanziert und dort dargestellt. 

 

5) Weiteres Vorgehen 

Der Beginn der nächsten Ausschreibungsrunde mit ca. 9 Gewerken ist für Ende Februar / Anfang 

März 2020 vorgesehen. 

 

Der Abbruch soll nach Ostern 2020 erfolgen, anschließend beginnen die Gründungs- und Rohbauar-

beiten für den Neubau. 

 

 

 

Kopf-Jasinski 
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