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Stadthalle Biberach - Sanierung Beleuchtung - Vergaben 2 

 

I.  Information 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten wurden wie folgt vergeben:  

 

Scheinwerfer zum Angebotspreis in Höhe von 646.308,29 € an die Firma Zeiler-Technik GmbH 

& Co. KG, 84524 Neuötting 

 

Sicherheitsbeleuchtung + Elektroarbeiten 

zum Angebotspreis in Höhe von 310.218,22 € an die Firma Elektro Brodbeck & Kimmich GmbH, 

88400 Biberach 

 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A erbrachte die Submission vom 19. November 

2019 folgendes Ergebnis:  

 

Scheinwerfer  

folgende wertbare Angebote sind eingegangen:  

Fa. Zeiler-Technik GmbH, 84524 Neuötting  HA  646.308,29 € 100 % 

Fa. LSS GmbH, 04600 Altenburg HA  659.665,35 € 102 % 

Fa. Werning GmbH, 45659 Recklinghausen HA  665.658,57 € 103 % 

Fa. Scheinwurf GmbH, 81245 München HA  699.050,63 € 108 % 

Fa. AMS GmbH,72379 Hechingen HA 725.881,32 € 112  % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, Firma Zeiler-Technik GmbH, ist dem Fachplaner, IB Rose, als zuverläs-

sige und leistungsfähige Firma bekannt. 
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Sicherheitsbeleuchtung + Elektroarbeiten  

 

folgende Angebote sind eingegangen:  

Fa. Brodbeck & Kimmich GmbH, 
88400 Biberach 

HA  310.218,22 € 100 
% 

Fa. AKOS GmbH, 70567 Stuttgart HA 351.333,91 € 113  % 

Fa. AVEO GmbH, 88364 Wolfegg HA  354.549,55 € 114 % 

Fa.  Elektro Strobl, 89601 Schelklingen HA 358.125,38 € 117 % 

HA = Hauptangebot     

Der günstigste Bieter, die Firma Brodbeck & Kimmich GmbH, ist als zuverlässige und leis-

tungsfähige Firma bekannt und hat bereits die Elektroarbeiten im Rahmen der Barrierefrei-

heit sowie der Nachnutzung der Gastronomie ausgeführt.  

 

3) Kostenstand / Kostenkontrolle 

 

der Vergleich der Angebote dieser Ausschreibungsrunde für die einzelnen vergebenen Ge-

werke mit der Summe der Kostenberechnung vom 10.08.2018 ist in folgender Tabelle darge-

stellt: 

 

Gewerke der KGR 400 Kostenberechnung 
vom 10.08.2018 
DS Nr. 2018/154 

Kostenanschlag 
einschl. NAs 

vom 12.02.2020 

Differenz 

Scheinwerfer 725.900,00 € 646.308,29 €     79.591,71 € 

Elektro + Sicherheitsbel.  254.203,04 € 310.218,22 €    - 56.015,18 € 
Differenz gesamt   23.576,53 € 

rot  ( - ) = Überschreitung 

schwarz ( + ) = Unterschreitung 

 

Die in dieser Vorlage dargestellten Vergaben liegen damit um 23.576,53 € unter der Kosten-

berechnung. 

 

Mit kleineren weiteren Verschiebungen zwischen den Kostengruppen ergibt sich aktuell fol-

gendes Gesamtbild der Maßnahme Erneuerung Beleuchtungsanlage / Stand 12.02.2020: 

 

KGR Bezeichnung Kostenberechnung vom 
10.08.2018 

DS Nr. 2018/154 

Kostenprognose 
aktuell 

100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 

200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 928.283,20 € 928.283,20 € 

400 
Bauwerk – Technische Anlagen ein-
schl. HLS 

2.204.933,17 € 2.116.560,74 € 

500 Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 

600 Ausstattung  0,00 € 0,00 € 

700 Nebenkosten 674.970,68 € 643.784,09 € 
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Summe brutto 3.808.187,05 € 3.688.628,03 € 

zuzüglich Sicherheit, Ausschreibungs- 
und Marktrisiko, Unvorhergesehenes 

152.812,95 € 272.371,97 € 

Genehmigte Gesamtsumme brutto 3.961.000,00 € 3.961.000,00 € 
 

Damit besteht derzeit noch ein Puffer in Höhe von ca. 7 % für Unvorhergesehenes.  

 

 

 

4) Stand der Maßnahme Beleuchtungssanierung / Weiteres Vorgehen   

 Die Maßnahmen zur Erneuerung der Beleuchtungsanlage laufen wie geplant seit 

Anfang Januar 2020. Die Freigabe des Bühnenbereichs zu den Schützentheater-

proben ist nach Rahmenterminplan auf Mitte Mai avisiert und die Fertigstellung der 

Beleuchtungs-Sanierung auf Ende Mai 2020 terminiert. 

Die einzelnen Maßnahmen und Gewerke befinden sich aktuell im Terminplan.  

 

5) Stand der Gesamtsanierungsmaßnahme 

Die Herstellung der Barrierefreiheit ist bis auf die Überarbeitung der Außenanlage 

am Kulturamt (Altes Forsthaus) weitgehend fertiggestellt, ebenso die Umbaumaß-

nahmen der ehemals gastronomischen Bereiche. Beide Teilmaßnahmen befinden 

sich derzeit in der Abrechnung. 

 

 

 

Kopf-Jasinski 
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