
 

I. Information 
 

1) Kurzfassung 
Die Arbeiten des 4. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben: 
 
Klempnerarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 53.215,97 € an die Fa. Schlecht GmbH, 
Berblingerstr. 17, 88471 Laupheim 
Sonnenschutz zum Angebotspreis in Höhe von 21.256,97 € an die Fa. I. Kohler GmbH, 
Friedrich-List-Str. 34, 88353 Kißlegg-Zaisenhofen 
Verglasung zum Angebotspreis in Höhe von 199.011,67 € an die Fa. R. Stocker Fensterbau 
GmbH, Mühlweg 33, 88524 Uttenweiler 
Trockenbau zum Angebotspreis in Höhe von 100.506,23 € an die Fa. Bochtler Innenausbau 
GmbH, Eschweg 10, 88456 Winterstettendorf 
Estrich zum Angebotspreis in Höhe von 56.606,96 € an die Fa. Modern Estrich Bau GmbH, 
Särkover Str. 76, 66663 Merzig 
Schlosser zum Angebotspreis in Höhe von 34.563,91 € an die Fa. Stahlbau Braunger GmbH, 
Carl-Benz-Str. 11, 88471 Laupheim-Obersulmetingen 
Außenanlagen zum Angebotspreis in Höhe von 182.231,08 € an die Galabau Josip, Otto-
Lilienthal-Str. 10, 88471 Laupheim  
 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

Bei der Submission am 21.04.2020 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A 
für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 

 
Klempnerarbeiten 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Schlecht Gebäudetechnik GmbH, 88471 Laupheim 53.215,97 € 100 % 

Fa. Prestle GmbH & Co. KG, 88400 Biberach 58.304,31 € 110 % 
 Der günstigste Bieter, die Fa. Schlecht Gebäudetechnik GmbH ist als zuverlässige und  
 leistungsfähige Firma bekannt. 

 
Sonnenschutz 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. I. Kohler GmbH, 88353 Kißlegg-Zaisenhofen 21.256,97 € 100 % 

Fa. Schlegel Rolladen Sonnenschutz, 88525 Dürmentingen 24.934,67 € 117 % 
 Über den günstigsten Bieter, die Fa. I. Kohler GmbH wurden positive Referenzen eingeholt. 
 
Verglasung 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. R. Stocker Fensterbau GmbH, 88524 Uttenweiler 199.011,67 € 100 % 

Fa. Glasbau Sälzle, 88400 Biberach 303.611,39 € 153 % 
  Der günstigste Bieter, die Fa. Stocker Fensterbau GmbH ist als zuverlässige und  
  leistungsfähige Firma bekannt. 
 
Trockenbau 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Bochtler Innenausbau GmbH, 88456 Winterstettendorf 100.506,23 € 100 % 

Fa. Helmut Baum GmbH, 88273 Fronreute 103.871,30 € 103 % 

Fa. H. Schmid GmbH & Co. KG, 86368 Gersthofen 114.567,71 € 114 % 

Fa. Karo Innenausbau, 88400 Biberach 134.368,92 € 134 % 
Der günstigste Bieter, die Fa. Bochtler Innenausbau GmbH ist als zuverlässige und 
leistungsfähige Firma bekannt.  
 



Estrich 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Modern Estrich Bau GmbH, 66663 Merzig 56.606,96 € 100 % 

Fa. E+I Indurstrieboden GmbH, 88682 Salem 66.540,46 € 118 % 
  Über den günstigsten Bieter, die Fa. Modern Estrich Bau GmbH wurden positive  
  Referenzen eingeholt. 
 

Schlosser 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Stahlbau Braunger GmbH, 88471 Laupheim-
Obersulmentingen 34.563,91 € 100 % 

Fa. Fesseler GmbH, 88444 Ummendorf 41.265,04 € 119 % 

Fa. Gabler, 88400 Biberach 54.582,72 € 158 % 

Fa. Mast GmbH, 88400 Biberach 58.855,98 € 170 % 

Fa. Schelkle, 89616 Rottenacker 58.856,21 € 170 % 
 Der günstigste Bieter, die Fa. Stahlbau Braunger GmbH ist als zuverlässige und      
 leistungsfähige Firma bekannt. 

 
Garten- und Landschaftsbau 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Galabau Josip, 88471 Laupheim 182.231,08 € 100 % 

Fa. Hans App GmbH, 88527 Unlingen 187.494,38 € 103 % 

Fa. Djivic Galabau, 88480 Oberholzheim 218.854,05 € 120 % 

Fa. Galabau Mayr, 88422 Bad Buchau 227.723,40 € 125 % 

Fa. Grüner und Mühlschlegel GmbH & Co. KG, 88400 Biberach 237.952,53 € 131 % 

Fa. Gartenbau Schöppler GmbH, 88605 Meßkirch 242.482,73 € 133 % 

Fa. Fritz Müller GmbH, 88250 Weingarten 248.790,80 € 137 % 
 Über den günstigsten Bieter, die Fa. Galabau Josip wurden positive Referenzen eingeholt. 
 

3) Kostenkontrolle  
Der Vergleich der Angebote für die zu vergebenden Gewerke mit der Kostenberechnung 
Stand 11.2018, DS 2019/014, ist in folgender Tabelle dargestellt: 

DS Gewerk 
Kostenberechnung 

DS 2019/014 Kostenanschlag Differenz 

aktuell Klempner 28.649,25 53.215,97 -24.566,72  

aktuell Sonnenschutz 15.053,50 21.256,97 -6.203,47  

aktuell Verglasung 240.201,50 199.011,67 41.189,83  

aktuell Trockenbau 154.297,54 100.506,23 53.791,31  

aktuell Estrich 48.920,90 56.606,97 -7.686,07  

aktuell Schlosser 43.134,53 34.563,91 8.570,62  

aktuell Außenanlagen 182.381,78 182.231,07 150,71  

 Differenz gesamt 712.639,00 647.392,79 65.246,21  
Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Einsparung 
gegenüber der Kostenberechnung in DS 2019/014 um 65.246,21 €. 

Mit weiteren Verschiebungen zwischen den Kostengruppen ergibt sich aktuell folgendes 
Gesamtbild: 

 

 



Kostenkontrolle Stand 
11/2018 

Stand 
18.12.2019 

Stand 
02.06.2020 

  DS 2019/014 DS 2020/006 DS 2020/154 

KGR Hochbau/Außenanlage Kostenberechnung  Kostenprognose Kostenprognose 
100 Grundstück                              -   €  0,00 € 0,00 € 
200 Herrichten und Erschließen             132.595,43 €  152.921,26 € 137.517,42 € 
300 Bauwerk - Baukonstruktion         1.769.989,57 €  2.012.049,58 € 2.008.759,60 € 

400 
Bauwerk - Technische 
Anlagen            738.198,30 €  927.338,54 € 876.711,35 € 

500 Außenanlagen            168.184,40 €  182.381,78 € 184.031,07 € 
600 Ausstattung            142.857,14 €  152.379,50 € 152.379,50 € 
700 Nebenkosten            885.336,00 €  912.368,44 € 935.948,54 € 
Summe brutto         3.837.160,85 €  4.339.439,10 € 4.295.347,48 € 
Sicherheit bzw. Mehrkosten (-)            191.858,04 €  -309.439,10 € 44.152,52 € 
Gesamtsumme brutto         4.029.018,89 €    
zur Rundung (genehmigte 
Kosten) 

        4.030.000,00 €  
 

 
Mehrkosten DS 2020/006  309.500,00 €  
zur Rundung (neue genehmigte 
Kosten)  

4.339.500,00 € 4.339.500,00 € 

 
Damit liegt das Projekt nach der dargestellten Vergabe mit 44.152,52 € unter dem zuletzt 
mit DS 2020/006 erhöhten genehmigten Kostenrahmen.  

 
4) Finanzierung 

Die weitere Finanzierung wird im HH-Plan-Entwurf 2021dargestellt.  
 

5) Weiteres Vorgehen 
Der Abbruch des ehemaligen evangelischen Kindergartens hat stattgefunden. 
Anschließend wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen. Diese sind derzeit im Gange. 
 
Der Beginn der Errichtung des Holzbaues ist für Juli 2020 vorgesehen. 
 
Mit dieser Vergabe sind ca. 83 % aller Leistungen der KG 1 – 7 beauftragt. 
 
 

Kopf-Jasiński 
 
 


