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Kolpingstr. 56 – Umbau für preisgünstiges Wohnen mit Gewerbeanteil - 

Kostenfeststellung 

 

I.  Information 

1. Kurzfassung 

Der Umbau des zuletzt von der Hochschule Biberach genutzten Gebäudes zu einem Wohngebäu-

de mit 18 Wohnungen und dem Tafelladen fand auf der Grundlage des Baubeschlusses DRS 

2016/050/1 vom 27.10.2016 statt. Die investiven Gesamtkosten belaufen sich auf 1.762.405,95 € und 

liegen damit trotz der nachträglich aufgenommenen Kosten für die Projektsteuerung deutlich 

unter der Kostenschätzung mit 2.050.000 €. 

 

2. Baumaßnahme 

In enger Absprache mit dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurden 18 Wohnungen mit 1-4 

Zimmern mit einer Gesamtwohnfläche von 939 qm und Räume für das Deutsche Rote Kreuz (u.a. 

zur Unterbringung des Tafelladens) mit 250 qm hergestellt. Die Stellplatzflächen aus dem Be-

stand werden weiter genutzt. Innenhof, Spielplatz und Vorplatz mit ca. 500 qm wurden neugestal-

tet. 

Der Umbau wurde von ZG Architekten, Ulm, in Zusammenarbeit mit den Fachplanern, der Elekt-

roplanung in Eigenregie des Gebäudemanagements und der Projektsteuerung durch das Büro 

JKLM, Biberach, effizient und gut betreut. Das Ergebnis spricht für sich. 

Mit der Maßnahme wurde im November 2017 begonnen. Die ersten Mieter konnten im Dezember 

2018 einziehen. 

 

3. Finanzierung 

In den Haushaltsplan 2017 waren zur Finanzierung der Maßnahme 2,05 Mio. € eingestellt. 

Die Maßnahme wird über Städtebaufördermittel mit voraussichtlich 630.523,80 € gefördert. 
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4. Kostenfeststellung 

Investive Kosten 

Kostenschätzung  
Stand 

DRS 2016/050/1 Kostenberechnung Kostenfeststellung 

    KG 300 Bauwerk 1.206.000,00 1.173.739,84 909.969,98 

KG 400 Technik 402.000,00 472.321,92 405.503,30 

KG 500 Außenanlagen 100.000,00 72.112,85 99.290,71 

KG 700 Nebenkosten 342.000,00 332.654,23 321.511,90 

KG 700 Nebenkosten Projektsteuerung 
  

26.130,06 

Rundungswert 
 

171,16 
 

 

2.050.000,00 2.051.000,00 1.762.405,95 

 

 

Weitere 18.301,31 € wurden kameral im Verwaltungshaushalt verbucht. 

 

Robert Walz 
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