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Neubau Mali-Sporthalle - Vergaben 6 

 

I.  Information 

Gegen die Kenntnisnahme im schriftlichen Verfahren wurde Widerspruch erhoben. Insofern kommt 

die Vorlage mit Ergänzungen auf die Tagesordnung des Bauausschusses. Die Ergänzungen sind kur-

siv dargestellt. 

 

 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten des 6. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben: 

 

Schlosser zum Angebotspreis in Höhe von 136.072,38 € an die Fa. Matth. Schmid GmbH & Co. KG, 

Hornberg 8, 88487 Baltringen 

Trockenbau zum Angebotspreis in Höhe von 78.084,23 € an die Fa. Bochtler Innenausbau GmbH, 

Eschweg 10, 88456 Ingoldingen-Winterstettendorf 

Estrich zum Angebotspreis in Höhe von 167.350,06 € an die Fa. Wave Construction Mustafa Dalga, 

Stenzelring 4, 21107 Hamburg 

Prallwand zum Angebotspreis in Höhe von 177.174,70 € an die Fa. Diaplan Sporthallenausbau 

GmbH, Görlitzer Str. 21, 83395 Freilassing 

Sonnenschutz zum Angebotspreis in Höhe von 71.895,64 € an die Fa. Fenster- und Fassadenbau 

Rommel GmbH, Vor dem Tor 5, 37345 Am Ohmberg OT Großbodungen 

 

 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

Bei der Submission am 15.12.2020 wurden nach europaweiter öffentlicher Ausschreibung gemäß 

VOB/A, für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 
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Schlosser 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Matth. Schmid GmbH & Co. KG, 88487 Baltringen 136.072,38 € 100 % 

Fa. Braunger GmbH, 88471 Laupheim-Obersulmetingen 139.048,41 € 102 % 

Fa. Trauschke GmbH, 06780 Zörbig 172.240,08 € 127 % 

Fa. Neyer Gmbh, 88339 Bad Waldsee-Mennisweiler 184.136,11 € 135 % 

Fa. Finger GmbH, 86488 Breitenthal 184.324,98 € 135 % 

Fa. Beck GmbH, 74389 Cleebronn 192.390,82 € 141 % 

Fa. metron Vilshofen GmbH, 94474 Vilshofen 193.786,85 € 142 % 

Fa. F. Mayr GmbH, 82389 Böbing 211.378,08 € 155 % 

Fa. Bazle GmbH, 73266 Bissingen a. d. Teck 212.693,98 € 156 % 

Fa. A. Schelkle, 89616 Rottenacker 213.892,74 € 157 % 

Fa. J. Mayer GmbH, 88212 Ravensburg 223.110,16 € 164 % 

Fa. Mast GmbH, 88400 Biberach 236.035,25 € 173 % 

Fa. F.X. Schmid, 88456 Muttensweiler 702.547,55 € 516 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH & Co. KG ist als zuverlässi-

ge und leistungsfähige Firma bekannt. 

 

Trockenbau 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Bochtler GmbH, 88456 Ingoldingen-Winterstettendorf 78.084,23 € 100 % 

Fa. Sahin GmbH, 60487 Frankfurt am Main 103.744,20 € 133 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Bochtler Innenausbau GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige 

Firma bekannt. 

 

Estrich 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Wave Construction, 21107 Hamburg 167.350,06 € 100 % 

Fa. RN Estrich GmbH, 72805 Lichtenstein 191.619,02 € 115 % 

Fa. Bozic Estriche GmbH, 73230 Kirchheim/Teck 200.670,89 € 120 % 

Fa. Gipp Estrich Gmbh, 56281 Hungenroth 242.260,56 € 145 % 

Fa. Freese Fußbodentechnik GmbH, 07407 Rudolstadt 242.605,66 € 145 % 

Fa. Terrazzo-Beton GmbH, 97762 Hammelburg-Westheim 295.464,92 € 177 % 

Fa. Modern Estrich Bau GmbH, 66663 Merzig 309.953,99 € 185 % 

Fa. H. Pupeter, 86551 Aichach 432.437,19 € 258 % 

Fa. Kutsch R. & S. KU GmbH, 52064 Aachen 475.209,67 € 284 % 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Wave Construction Mustafa Dalga wurden positive Referenzen 

eingeholt. 

 

Prallwand 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Diaplan Sporthallenausbau GmbH, 83395 Freilassing 177.174,70 € 100 % 

Fa. Kneltschel Gmbh & Co. KG, 91598 Colmberg 182.218,39 € 103 % 

Fa. RIES Akustik Innenausbau GmbH, 86733 Alerheim 196.179,24 € 111 % 

Fa. TOP-SPORT GmbH, 33397 Rietberg 207.219,22 € 117 % 

Fa. VHB Verein. Holzbaubetr. GmbH, 87789 Woringen 208.472,70 € 118 % 

Fa. K. Braun Innenausbau GmbH, 72221 Haiterbach 222.208,70 € 125 % 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Diaplan Sporthallenausbau GmbH wurden positive Referenzen 

eingeholt.  
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Sonnenschutz 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Fenster- u. Fassadenbau Rommel GmbH,  

37345 Am Ohmberg OT Großbodungen 

71.895,64 € 100 % 

Fa. J. Paul GmbH, 70794 Filderstadt 72.669,73 € 101 % 

Fa. Zanker GmbH, 71549 Auenwald-Mittelbrüden 73.141,45 € 102 % 

Fa. K. Staib Sonnenschutzanl. GmbH, 70736 Fellbach 75.760,16 € 105 % 

Fa. Sonnenschutz Wilhelm GbR, 98593 Floh-Seligenthal 75.800,62 € 105 % 

Fa. A. Blank, 09120 Chemnitz 81.580,96 € 113 % 

Fa. Brichta GmbH, 89420 Höchstädt 129.937,94 € 181 % 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Fenster- und Fassadenbau Rommel GmbH wurden positive Refe-

renzen eingeholt. 

 

3) Kostenkontrolle  

Der Vergleich der Angebote für die zu vergebenden Gewerke mit der Kostenberechnung Stand 

12.2018, ist in folgender Tabelle dargestellt: 

DS Gewerk Kostenberechnung 

 DS 2019/009/1 

Kostenanschlag Differenz 

aktuell Schlosser 84.778,00 136.072,38 -51.294,38  

aktuell Trockenbau 48.558,00 78.084,23 -29.526,23  

aktuell Estrich 148.161,00 167.350,06 -19.189,06  

aktuell Prallwand  190.925,00 177.174,70 13.750,30  

aktuell Sonnenschutz 67.802,00 71.895,64 -4.093,64  

aktuell Differenz gesamt 540.224,00  630.577,01  -90.353,01  

 

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Überschreitung gegenüber 

der Kostenberechnung in DS 2019/009/1 um 90.353,01 €. 

 

Der Architekt nennt als Begründung für die Kostenüberschreitung einzelner Gewerke folgende Ursa-

chen: 

 

Seit der Kostenberechnung, die aus dem Jahr 2018 stammt, gab es starke Baupreisindexsteigerungen. 

Bei den Schlosserarbeiten sind Positionen im Wert von ca. 20.000,-- € ausgeschrieben worden, die 

bei der Einrichtung entfallen (Befestigung Sportgeräte). 

Im Zuge der Werkplanung wurden zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die in der Ausschreibung be-

rücksichtigt werden mussten: 

- Schlosserarbeiten: umfangreichere Verankerung Geländer, statische Anforderung 

- Trockenbau: zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen im Werkbereich, Abschottung zu den 

haustechnischen Anlagen (Steigschächte Werkräume). 
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Gesamtübersicht Kostenkontrolle: 

 

 
 

Kostenreserve derzeit ca. 221.015,00 € 

 

KGR 300: Die Differenz ergibt sich durch die oben dargestellten Ausschreibungsergebnisse.  

 

Damit liegt das Projekt trotz der Überschreitung bei einzelnen Gewerken gemäß Darstellung in der 

Tabelle um 221.015,41 € unter dem zuletzt genehmigten Kostenrahmen (DS 2020/118).  

 

Einschließlich der in dieser Vorlage dargestellten Vergaben ist ca. 83 % des Gesamtvolumens der 

Maßnahme beauftragt. In einer weiteren Ausschreibungsrunde sind folgende Gewerke zu vergeben: 

Außenanlagen, Sportboden, Fliesen, Maler und Schreinerarbeiten. 

 

 

4) Finanzierung 

Die Maßnahme ist im HH-Plan 2021 finanziert. 

 

 

5) Weiteres Vorgehen 

Die nächste Submission mit fünf Gewerken findet im Mai 2021 statt. 

 

Der Rohbau ist weitgehend fertiggestellt. Die Holzbauarbeiten sind im Gange. Das Hauptdach über 

den Spielfeldern soll ab Anfang März 2021 aufgerichtet werden. 

 

 

 

Kopf-Jasiński 
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