

Informationsvorlage

Drucksache Nr. 2023/124

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	13.07.2023	Kenntnisnahme

Temporäre Gestaltung Ulmer-Tor-Straße

I. Information

1. Kurzfassung

Die Verwaltung möchte im Geiste des Konzeptes „Innenstadtstudie | Platz für Alle“ zeitnah die Ulmer-Tor-Straße temporär bis zum Start der Umgestaltungsmaßnahme begrünen. Ziel ist es, die Freiräume in der Innenstadt mit einfachen Mitteln – auch testweise – aufzuwerten. Vorbild für das Provisorium ist die erfolgte Gestaltung am ersten Hauptwochenende der Heimattage im Mai diesen Jahres.

2. Ausgangssituation

Bislang war die bauliche Umgestaltung der Straße für 2024 vorgesehen. Aufgrund der noch offenen Thematik Nahwärme und des Personalmangels im Tiefbauamt zeichnet sich eine Verschiebung ins Jahr 2025 ab (s. Entwurf Investitionsprogramm).

3. Planung

Die kurzzeitige Gestaltung im Mai hat gezeigt, dass auch mit provisorischen Mitteln eine deutliche Verbesserung der Gestaltungsqualität in der Straße sowie eine Behebung der funktionalen Defizite im Hinblick auf das Raumangebot für Fußgänger möglich ist. Vor dem Hintergrund der Heimattage soll die Straße in der Übergangszeit bis zur Baustelle in Anlehnung an den beschlossenen Planentwurf zur endgültigen Umgestaltung daher provisorische begrünt und funktional verbessert werden. Hierzu ist folgendes vorgesehen:

- Ergänzung von 5 Baum-Pflanzkübeln auf der Südseite im Bereich der künftigen Bäume (in der Folge Entfall von bis zu 2 Stellplätzen)
- Verbreiterung der Gehwegflächen auf der Südseite durch konsequente Platzierung der Stellplätze auf der Straßenfläche
- Markierung des künftigen Verlaufs der Fahrbahn auch auf der Nordseite, hier weiterhin Parken im bisherigen Umfang möglich

Die 5 Pflanzkübel wurden ursprünglich bereits für das erste Hauptwochenende der Heimattage im Mai bestellt, konnten aber aufgrund erheblicher Lieferverzögerungen nicht mehr rechtzeitig aufgestellt werden. Diese stehen nun im Baubetriebshof bereit und sollen nach der Nutzung in der Ulmer-Tor-Straße an anderer Stelle in der Innenstadt Weiterverwendung finden.

Die Planung ist in der Anlage visualisiert.

4. Kosten

Es entstehen Kosten für die Leistungen des Baubetriebsamtes (Markierungsarbeiten, Transport).

5. Weiteres Vorgehen

Die Umsetzung soll kurzfristig erfolgen für die Dauer bis zur Baustelle.

R. Adler
Leiter Stadtplanungsamt

Anlage Plan Ulmer-Tor-Straße