

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 2024/155**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	19.09.2024	Kenntnisnahme

Parkanlage Lindele - Vergabe Landschaftsbauarbeiten

I. Information

Ausgangssituation

In der Sitzung des Gemeinderats am 10.07.2023 wurde der Entwurf für die Parkanlage Lindele beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt (s. DS 2023/098 und 2023/098/1). Am 21.09.2023 wurde zudem auch der genaue Umfang der Ausstattungselemente durch den Bauausschuss beschlossen (s. DS 2023/162).

Für den zur Umsetzung anstehenden 1. Bauabschnitt wurden Baukosten in Höhe von 979.000 Euro veranschlagt. Weiterhin wurde eine Baukostensteigerung in Höhe von 10 % bis zur Bauausführung in den Jahren 2024/25 angesetzt. Das Baubudget (ohne Baunebenkosten) beträgt somit 1,077 Mio. Euro.

Ausschreibungsergebnis 1. Bauabschnitt

Die öffentliche Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten erfolgte am 27.05.2024. Insgesamt 13 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Zur Submission am 25.06.2024 wurden leider nur zwei Angebote eingereicht. Nach der rechnerischen Prüfung ergab sich folgende Bieterreihenfolge:

1	Firma Grüner und Mühlshlegel, Biberach	981.826,10 Euro	100,00 %
2	Firma Schöppler, Meßkirch	993.354,88 Euro	101,17 %

Hinzu kommen noch Kosten für bereits bauseitig durch die Verwaltung zu beschaffende Ausstattungselemente in Höhe von ca. 90.000 €. Die Gesamtbaukosten für den 1. Bauabschnitt liegen somit insgesamt innerhalb des Kostenrahmens.

Die Firma Grüner und Mühlshlegel ist dem Stadtplanungsamt als leistungsfähiges und zuverlässiges Unternehmen bekannt. Die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten erfolgte daher an die Firma Grüner und Mühlshlegel zum Angebotspreis in Höhe von 981.826,10 Euro.

II. Finanzierung

Im Haushaltsplan 2024 stehen unter der Investitionsnummer 55101-S007 für die Finanzierung der Maßnahme 727.676 Euro und zusätzlich 800.000 Euro als VE für 2025 bereit.

III. Weiteres Vorgehen

Mit der Umsetzung der Maßnahme wird im September 2024 begonnen. Bis zum Mai 2025 sollen die Landschaftsbauarbeiten abgeschlossen sein.

Roman Adler
Amtsleiter