



## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 83/2007

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	14.05.07			

### Kreisverkehr Rollinstraße mit Belagsanierung Rollinstraße und Mühlweg

#### I. Beschlussantrag

1. Der Baumaßnahme für die Herstellung der Kreisverkehrsanlage an der Rollinstraße/Hans-Liebherr-Straße/Mühlweg mit Belagssanierungen in der Rollinstraße und Mühlweg wird zugestimmt.
2. Bei HST. 2.6300.951314.1/300 (Erneuerung Probststraße) werden 100.000 € zur Bewirtschaftung gesperrt.
3. Bei HST 2.6300.951306.0/300 werden 100.000 € überplanmäßig bereitgestellt.
4. Die Straßenbauarbeiten für den Kreisverkehr mit Belagssanierung an der Rollinstraße und Mühlweg werden an den günstigsten Bieter, der Firma Grüner + Mühlshlegel, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 24.04.2007 in Höhe von 538.477,08 € vergeben.

#### II. Begründung

##### Derzeitiger Sachstand

Am 12. Februar 2007 wurde dem Bauausschuss der Entwurf der Kreisverkehrsanlage vorgestellt, über den Entwurf beraten und anschließend zugestimmt (Drucksache Nr. 21/2007). Das Ingenieurbüro Karcher wurde dann mit der Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung für die Maßnahme beauftragt.

Die Gesamtmaßnahme wurde am 07. April 2007 öffentlich ausgeschrieben.

Für den erforderliche Grunderwerb ist von dem Eigentümer die Zustimmung vorhanden. Der Notartermin ist beantragt.

### **Kurzbeschreibung Ausführung**

In den Pfingstferien (29.05.07 - 9.06.07) ist auf der Memminger Straße B 465 stadtauswärts von der Königsbergallee bis Jordanei vom Regierungspräsidium Tübingen eine Belagssanierung geplant. Erst wenn diese Maßnahme abgeschlossen ist, kann aufgrund der erforderlichen Umleitungen mit dem Bau der Kreisverkehrsanlage begonnen werden. Der Baubeginn ist deshalb für den 11.06.2007 geplant.

Die Maßnahme wurde in einem Los ausgeschrieben und ist wie folgt vorgesehen:

Zunächst wird der Kreisverkehr mit den Anschlüssen bis Anfang August unter Vollsperrung hergestellt. Im Anschluss erfolgt dann nacheinander unter Vollsperrung die Belagssanierung im Mühlweg, Rollinstraße Nord (Königsbergallee bis Kreisel) und Rollinstraße Süd (Kreisel bis Waldseer Straße). Der Anliegerverkehr wird soweit wie möglich aufrechterhalten. Es ist geplant, die Belagssanierungen bis Mitte Oktober abzuschließen.

Im Zuge der Maßnahme werden Schachtabdeckungen erneuert, soweit erforderlich Versorgungsleitungen der EnBW, Telekom, Kabel BW, e.wa riss und Straßenbeleuchtung umgelegt und an die neue Situation angepasst. Die vorhandenen Beleuchtungsmasten können wieder verwendet werden.

Mit den Leitungsträgern wurden bereits Koordinierungsgespräche geführt und die Maßnahme, soweit derzeit möglich, abgestimmt.

Die Umleitungen erfolgen in Abstimmung mit dem Ordnungsamt. Um einen zügigen Bauablauf zu erzielen, sind Vollsperrungen der einzelnen Bauabschnitte erforderlich.

Vor Beginn der Baumaßnahme werden die Anlieger über den Bauablauf und der für die Maßnahme zuständigen Personen/Ansprechpartner schriftlich informiert.

Die Bauleitung ist dennoch angehalten, mit den betroffenen Anliegern engen Kontakt zu halten.

### **Submissionsergebnis:**

Zur Submission am 24. April 2007 gingen folgende Angebote ein, welche sich nach rechnerischer Prüfung der Hauptangebote und Berücksichtigung von Nebenangeboten und Preisnachlässen wie folgt darstellen:

1	Grüner & Mühlshlegel, Biberach	557.418,23 €	
2	Hämmerle, Oggelshausen	579.892,49 €	+ 4,0 %
3	Gräser, Ochsenhausen	582.005,91 €	+ 4,4 %
4	Schwall, Laupheim	586.478,49 €	+ 5,2 %
5	Geiger + Schüle, Ulm	590.573,22 €	+ 6,0 %

Das Angebot der Firma Grüner & Mühlshlegel ist angemessen.

Das Angebot teilt sich wie folgt auf:

Anteil Kreisel:	402.776,50 €
Anteil Belagssanierung:	135.700,58 €
Anteil Kanal:	18.941,15 €
gesamt:	557.418,23 €

Die Vergabe des Anteil Kanal liegt in der Verwaltungszuständigkeit (Eigenbetrieb Stadtentwässerung).

**Darstellung der Kosten Straßenbau Kreisverkehr**

Anteil Straßenbauarbeiten Kreisel	402.776,50 €
Demontage Lichtsignalanlage	5.000,00 €
Straßenbeleuchtung	2.000,00 €
Bepflanzung	5.000,00 €
Honorare	35.000,00 €
Beschilderung/ Markierung	5.000,00 €
bisherige Ausgaben (24.04.2007)	33.720,26 €
Unvorhergesehenes und Rundung	11.503,24 €
Gesamt:	500.000,00 €

**Darstellung der Kosten Belagssanierung**

Anteil Beläge	135.700,58 €
Honorare	13.000,00 €
Markierung, Lichtsignalanlage	12.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung	4.299,42 €
Gesamt:	165.000,00

**Finanzierung der Maßnahme**

Bei HST 2.6300.951306.0/300 sind im Haushaltsplan 2007 für den Kreisel Rollinstraße 400.000 € eingestellt. Bei HST. 2.6300.951314.1/300 (Erneuerung Probststraße) werden 100.000 € zur Bewirtschaftung gesperrt. Bei HST 2.6300.951306.0/300 werden 100.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung ist somit gesichert.

Für die Finanzierung der Belagssanierung sind bei HST 1.6300.512000.0 derzeit noch 504.184,50 € (24.04.2007) verfügbar. Auch unter Berücksichtigung der Vergabe für die Belagssanierung (Jahresausschreibung , Vergabesumme: 235.255 €) ist die Finanzierung gesichert.

Es wird vorgeschlagen, die Straßenbauarbeiten mit Belagssanierung an die Firma Grüner + Mühl-schlegel zu dem Angebotspreis von 402.776,50 €+135.700,58 € = **538.477,08 €** zu vergeben

Um Zustimmung wird gebeten.

Fischer

Plan wird zur Sitzung bereitgestellt