

## Lärmaktionsplanung

### Zeitablauf der Stadt Biberach

Datum	Maßnahmen	GR	TÖB	Bürger
II- III/08	Zusammenstellung der kritischen Bereiche			
III/08	Informelle Kooperation mit Fachbehörden zur Informationsgewinnung		X	
09/2008	Beschluss/Auftrag (GR) zur Aufstellung eines Lärmaktionsplan (LAP) Darstellung der rechtlichen Situation	X		
III/2008	Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten			
IV/2008	Frühzeitige Bürger- und Trägerbeteiligung analog dem Bebauungsplanverfahren		X	X
IV/2008	Prüfung der rechtlichen Umsetzbarkeit		X	
I/2008	Erarbeitung eines belastbaren Planentwurfs, aufbauend auf den letzten beiden Stufen Zusammenstellung finanzieller Informationen (Kosten und verfügbare Mittel, Kosten-Nutzen-Analyse)			
I/2008	Förmliche Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung	X	X	X
II/2009	Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und gegebenenfalls Überarbeitung des Planentwurfs			
III/2009	Beschlussfassung in den Gremien Für den Lärmaktionsplan 1. Stufe	X		
	Bekanntmachung des Lärmaktionsplans			X
	Mitteilung an LUBW /Bundesumweltministerium			
III/2009	<i>Mittelanmeldung für Grundlagenbeschaffung der 2. Stufe der Aktionsplanung</i>			
Ab 2010	<i>Grundlagenbeschaffung; Schallimmissionsplan 2. Stufe</i>			