



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 18/2010

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	08.02.2010			

Brandschutz/Verkabelung WG - Bauteil E und Bauteil F - Vergabe 2. Bauabschnitt

I. Beschlussantrag

1. Die Elektroarbeiten werden an den günstigsten Bieter, die Fa. Elektro Rehm GmbH, 88442 Oggelshausen, auf der Grundlage ihres Angebots vom 22.12.09 in Höhe von 169.817,55 € vergeben.
2. Die Trockenbauarbeiten werden an den günstigsten Bieter, die Fa. Bochtler GmbH, 88456 Winterstettendorf, auf der Grundlage ihres Angebots vom 22.12.09 in Höhe von 407.992,32 € vergeben.

II. Begründung

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 26.02.09 der vorgestellten Baubeschreibung zugestimmt und den notwendigen Baubeschluss gefasst.

1. Submission

Die Elektro- und Trockenbauarbeiten wurden am 05.12.09 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 22.12.09 wurden 2 Angebote Elektro und 5 Angebote Trockenbau eingereicht. Die fachtechnische Prüfung ergab:

Elektroarbeiten

1	Elektro Rehm GmbH, 88422 Oggelshausen	169.817,55 €	100 %
2	Brodbeck & Kimmich GmbH, Biberach	185.786,97 €	109,40 %

Trockenbauarbeiten

1	Bochtler GmbH, 88456 Winterstettendorf	407.992,32 €	100 %
2	Baum GmbH, 88273 Fronreute	450.412,92 €	110,40 %
3	Zimmerei Höß, 88316 Isny	480.570,84 €	117,79 %
4	Selg GmbH, 88499 Riedlingen	522.351,75 €	128,03 %
5	Zimmerei Maiggler, 88400 Stafflangen	588.212,86 €	144,17 %

2. Malerarbeiten

Die Malerarbeiten werden in der Zuständigkeit der Verwaltung an die Fa. Kolesch vergeben.

3. Finanzierung

Haushaltsmittel		
2009	1.350.000 €	Planansatz 2009
2010	684.000 €	Planansatz 2010, gekürzt um Belagserneuerung EG Bauteil E
Gesamt	2.034.000 €	

Stand Kostenüberwachung BA I und BA II		
300 Bauwerk	942.347,03	
400 Elektro	708.210,66	
700 Nebenkosten	255.000,00	
Gesamt (Schule und Unterhalt)	1.905.557,69	
abzgl. Schulanteil	90.000,00	reine Verkabelung, ohne Beamer
Gesamt Anlage 3	1.815.557,69	

Unter dem Vorbehalt der normalen Unsicherheiten bei einer Umbaumaßnahme werden für beide Bauabschnitte in den Jahren 2009 - 2011 ohne Belagserneuerung EG Bauteil F freie Mittel in Höhe von ca. 220.000 € erwartet. Ein Teil der Mittel ist für die Finanzierung über- und außerplanmäßiger Maßnahmen im Unterhaltungsbereich 2009 notwendig und wird im Rahmen einer separaten Vorlage im Hauptausschuss dargestellt.

4. Zeitplan

Die Baumaßnahmen im Bauteil E sollen vor den Sommerferien 2010 abgeschlossen werden. In den Sommerferien 2010 wird dann mit den Maßnahmen in den Fluren des Bauteil F (Fachklassentrakt) begonnen. Die Fertigstellung des Fachklassentrakts und damit Abschluss der Maßnahme ist für Sommer 2011 geplant

Walz