



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 14/2011

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	17.02.2011			

Gaisental-Grundschule

Bauliche Erweiterung zur Ganztagesesschule und Sanierungsmaßnahmen - Vergaben

I. Beschlussantrag

Die Schreinerarbeiten werden zum Angebotspreis in Höhe von 176.029,80 € an die Schreinerei Hecht, Ertingen-Binzwanen vergeben.

II. Begründung

1. Ausgangssituation

Auf Basis der im Gemeinderat am 15.03.2010 genehmigten Planung und Kostenberechnung für die Gaisental-Grundschule (DS 19/2010) wurden in öffentlicher Ausschreibung für die **Schreinerarbeiten** Angebote mit folgendem Ergebnis eingeholt:

2. Submissionsergebnis

Schreinerarbeiten

Folgendes Angebot ist eingegangen:

Schreinerei Hecht, Ertingen Binzwangen zum Angebotspreis von 176.029,80 €

8 Firmen hatten das LV abgeholt. Nachdem nur ein Angebot eingegangen ist, war die Angemessenheit der Preise kritisch zu prüfen.

Die Preise sind angemessen und entsprechen der Kostenberechnung.

(Kostenunterschreitung 1.012,05 €)

Die Schreinerei Hecht, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

Die Zuschlagsfrist endet am 23.02.2011.

3. Kostenkontrolle

Die Summe der genannten Vergabe liegt im Rahmen der Kostenberechnung.

Die aktuelle Abrechnungsprognose, welche alle Vergaben berücksichtigt, liegt derzeit 70.000,00 € unter den genehmigten Kosten.

4. Weiteres Vorgehen

Zusammen mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 75 % der erforderlichen Bauleistungen beauftragt. Die restlichen Vergaben erfolgen im März und Mai 2011.

Kopf