

**Stadt Biberach an der Riss, Erweiterung Sportanlage Mettenberg
Neubau Rasenspielfeld (nach DIN-Standard ohne Beleuchtung)**

Anlage 1

Kostenberechnung zum Entwurf vom 07.03.2011	Kostenberechnung vom 07.03.2011	Kostenberechnung vom 17.12.2010	Kostenprognose vom 29.06.2010
1. Rasenspielfeld	Euro		Euro
Summe 1	208.070,00	211.680,00	215.440,00
2. Entwässerungsleitungen		- 3.610,00 €	- 7.370,00 €
Summe 2	28.000,00	28.000,00	24.600,00
3. Einbauten/ Ballfang			
- Leerrohre DN 100	3.200,00		
- Fußballtore	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Eckfahnen	900,00	900,00	900,00
- Ballfangzaun (Stabgitter), 6 m hoch	20.000,00	65.000,00	20.000,00
- Ballfangzaun, 4m hoch	34.200,00		10.800,00
- Ballfangzaun (Stabgitter), 2 m hoch	6.600,00	5.500,00	
- Pflögetore 2-flügelig	4.000,00	4.000,00	
- Zugangstüren 1-flügelig im Ballfangzaun	2.400,00	1.600,00	
- Barriere Ostseite	3.850,00		
- Bodenhülsen 2,50m lang für Zaunpfosten Erdwall	9.000,00		
- Zulage für längere Zaunpfosten auf Erdwall	4.500,00		
Summe 3	91.650,00	80.000,00	34.700,00
		+ 11.650,00 €	+ 56.950,00 €
4. Erdwall	Euro		
Summe 4	13.700,00	0,00	0,00
		+ 13.700,00 €	+ 13.700,00 €
5. Beregnungsanlage automatisch			
Summe 5	30.000,00	0,00	0,00
6. Wasserspeicher (gebrauchter Erdtank)			
Summe 6	20.000,00	0,00	0,00
7. Brunnen und Nachspeisung Wasserspeicher			
Summe 7	25.000,00	0,00	0,00
Beregnungsanlage insgesamt	75.000,00	0,00	0,00
		+ 75.000,00 €	+ 75.000,00 €

**Stadt Biberach an der Riss, Erweiterung Sportanlage Mettenberg
Neubau Rasenspielfeld (nach DIN-Standard ohne Beleuchtung)**

Anlage 1

Kostenberechnung zum Entwurf vom 07.03.2011	Kostenberechnung vom 07.03.2011
8. Ausgleichsfläche mit Retentionsbodenfilter	
Summe 8	30.930,00
9. Zugangsweg Trainingsplatz + Hauptplatz	
Summe 9	25.035,00
10. Zusätzliche Maßnahmen	Euro
Summe 10	18.000,00
11. Sonstiges / Unvorhergesehenes	9.615,00
Summe 11	9.615,00
Bausumme Rasenspielfeld netto (Summe 1 bis 11)	500.000,00
zuzüglich Baunebenkosten HZ III Mitte + 5% Nebenkosten	74.198,25
Gesamtbausumme netto inkl. Baunebenkosten	574.198,25
+ 19% MwSt.	109.097,67
Gesamtbausumme brutto inkl. Baunebenkosten	683.295,92

Kostenberechnung vom 17.12.2010	
46.700,00	- 15.770,00 €
4.040,00	+ 20.995,00 €
18.000,00	+ 0,00 €
9.580,00	
9.580,00	+ 35,00 €
398.000,00	
59.700,00	+ 14.498,25 €
457.700,00	
86.963,00	+ 22.134,67 €
544.663,00	+ 138.632,92 €

Kostenprognose vom 29.06.2010	
0,00	+ 30.930,00 €
0,00	+ 25.035,00 €
18.000,00	+ 0,00 €
9.950,00	
9.950,00	- 335,00 €
302.690,00	
36.000,00	+ 38.198,25 €
338.690,00	
64.351,10	+ 44.746,57 €
403.041,10	+ 280.254,82 €

**Stadt Biberach an der Riss, Erweiterung Sportanlage Mettenberg
Neubau Rasenspielfeld (nach DIN-Standard ohne Beleuchtung)**

Anlage 1

Kostenberechnung zum Entwurf vom 07.03.2011	Kostenberechnung vom 07.03.2011
Stellplätze brutto inkl. Baunebenkosten	106.743,00
	Kostenberechnung vom 11.02.2011

Kostenberechnung vom 17.12.2010
98.532,00 + 8.211,00 €

Kostenprognose vom 29.06.2010
98.662,90 + 8.080,10 €
Baunebenkosten oben enthalten

Sportplatz und Stellplätze mit Zufahrt	790.038,92
---	-------------------

643.195,00 + 146.843,92 €

501.704,00 + 288.334,92 €
entspricht Haushaltsmittel für 2011