



Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 75/2011

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	23.05.2011			

Gaisental-Grundschule

Bauliche Erweiterung zur Ganztageschule und Sanierungsmaßnahmen - Vergaben

I. Beschlussantrag

1. Es werden die Arbeiten **Dachsanierung Haus E** zum Angebotspreis in Höhe von 206.835,42 € an die Firma Breuer, Schemmerhofen vergeben.

II. Begründung

1. Ausgangssituation

Auf Basis der im Gemeinderat am 15.03.2010 genehmigten Planung und Kostenberechnung für die Gaisental-Grundschule (DS 19/2010) wurden in öffentlicher Ausschreibung für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgenden Ergebnissen eingeholt:

2. Submissionsergebnis

In Zuständigkeit des Bauausschusses sind zu vergeben:

Dachsanierung Haus E

Folgende Angebote sind eingegangen:

Fa. Breuer, Schemmerhofen	206.835,42 €	100 %
Fa. Braig, Niederbiegen-Baienfurt	270.529,96 €	136 %
Fa. Holl, Ravensburg	287.889,44 €	144 %

Der günstigste Bieter, die Fa. Breuer, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

In Zuständigkeit der Verwaltung werden vergeben:

Aussenanlagen

Fa. Wolther & Baur, Schemmerhofen-Altheim	62.352,81 €	100 %
---	-------------	-------

2. Bieter		107 %
-----------	--	-------

Abgegebene Angebote: 5

Möblierung

Fa. VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG	55.432,58 €	100 %
--	-------------	-------

Abgegebene Angebote: 1

3. Kostenkontrolle

Die in dieser Vorlage dargestellte Vergabesumme in Höhe von 324.620,81 € bleibt ca. 32.000 € unter den in der Kostenberechnung veranschlagten Kosten:

In der Kostenberechnung sind 356.980,59 € dafür vorgesehen.

Die Summe aller bereits vergebenen Aufträge und Nachträge ist ca. 50.000 € unterhalb der veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 3,8 Mio €.

4. Weiteres Vorgehen

Zusammen mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 85 % der erforderlichen Bauleistungen beauftragt. Der Baufortschritt ist im Zeitplan.

S. Kopf