

Biberach, 19.09.2016

## Beschlussvorlage

**Drucksache  
Nr. 110/2011**

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	ja	11.07.2011			

### Grundlegende Sanierung Mehrzweckhalle Reißegg, Bauabschnitt Flachdach und Hallenbeleuchtung - Vergabe Elektroarbeiten

#### I. Beschlussantrag

Die Arbeiten werden wie dargestellt an den günstigsten Bieter die Fa. Brodbeck & Kimmich, Biberach, zum Angebotspreis von 119.333,68 € vergeben.

#### II. Begründung

##### 1 Ausgangssituation

In öffentlicher Ausschreibung wurden für das Elektrogewerk Angebot mit folgenden Ergebnissen eingeholt. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 3 Firmen abgeholt.

##### 2 Submissionsergebnis

Folgende Angebote sind eingegangen:

Fa. Brodbeck & Kimmich, Biberach 119.333,68 € 100%

Die Firma Brodbeck & Kimmich ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

##### 3 Kostenkontrolle

Die Kostenberechnung liegt bei 113.553,23 €

Die Vergabesumme liegt bei 119.333,68 €

Die **Gesamtmaßnahme ist mit 263.000 €** (130.000 € Flachdachsanierung und 133.000 € Beleuchtungssanierung) im Haushalt enthalten.

Die in der Zuständigkeit der Verwaltung vergebene Flachdachsanierung liegt bei 88.410,41 € und wird voraussichtlich bis zum 17.06.11 abgeschlossen sein.

Die Beleuchtungssanierung mit Notlicht, neuer Unterverteilung und Brandmeldeanlage wird sich mit dieser Elektrovergabe und den anderen Gewerken auf voraussichtlich 147.960,94 € belaufen.

Der Planansatz insgesamt wird damit um voraussichtlich **26.628,65 € unterschritten**.

Die Mehrkosten im Elektrobereich sind auch bedingt durch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht absehbare Verschiebungen aus dem Bauabschnitt 2010 nach 2011.

#### **4 Durchführungszeitraum**

Die Maßnahme soll wie mit den Beteiligten abgesprochen in der Zeit vom 14.07. – 31.08.2011 umgesetzt werden.

Robert Walz