

Biberach, 20.12.2011

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 215/2011**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	09.02.2012

Brandschutz Wieland Gymnasium

Kostenfeststellung

I. Information

Der Bauausschuss beschloss am 12.03.2009 (DR 33/2009) die Brandschutzsanierung für das Wielandgymnasium mit Gesamtkosten in Höhe von 2,1 Mio. € zzgl. EDV-Verkabelung der Klassenzimmer mit 0,15 Mio. €.

Mit der Planung und Durchführung wurde das Büro JKLM, Biberach, beauftragt. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten und die Abstimmung mit der Schulleitung zur teilweise notwendigen Sanierung während des Schulbetriebs von Mai 2009 – Juli 2011 verliefen sehr gut.

Die aus der Gebäudeunterhaltung zu finanzierenden Kosten für die Brandschutzsanierung belaufen sich auf 1.551.064,25 €.

Der aus dem Schulbudget des Wielandgymnasiums zu finanzierende Kostenanteil für die EDV-Verkabelung der Klassenzimmer beläuft sich auf 102.893,09 €.

Bereitgestellte Haushaltsmittel:

HH 2009	1.350.000 €
HH 2010	<u>684.000 €</u>
	2.034.000 € (ohne Bodensanierung Foyer)

abzgl. Sperren und Kürzungen in den Jahren 2009 – 2011	<u>-469.718,78 €</u>
	1.564.281,22€

Kostenfeststellung:

Brandschutz

300 - Bauwerk/Baukonstruktion	546.507,42 €
400 – Bauwerk/Techn. Anlagen	789.288,04 €
700 – Baunebenkosten	215.268,79 €

Gesamtkosten Brandschutz 1.551,064,25 €

Nachrichtlich Kosten EDV-Verkabelung 102.893,09€ (finanziert über Schuletat Wielandgymnasium).

Gründe für die Unterschreitung:

Günstigere Einheitspreise (vor allem im Gewerk Maler) und die nach dem Rückbau vorgefundenen Konstruktionen und Situation haben zu entsprechenden Mindermassen und Minderkosten geführt. Verzichtet wurde auf eine Komplettsanierung des Turmtreppenhauses und die Flurwände wurden nur einseitig beplankt. Wand- und Deckenanschlüsse konnten weniger aufwändig ausgeführt werden.

Walz