

| Kostendarstellung Sportflächen am Erlenweg | | | | | | | Anlage 1 |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| HHSt. | Projekt | Gesamtbedarf | Haushalt | Abrechnung | Differenz | Bemerkung | |
| 02.5620-102. 961000 | Neubau Kunstrasenplatz (Ersatz) | 1.150.000,00 € | 1.150.000,00 € | 1.046.448,64 € | 103.551,36 € | freie Restmittel | |
| 02.5620-102. 963000 | Ertüchtigung Kreissportplatz | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 136.418,33 € | -86.418,33 € | Defizit | |
| 02.5620-102. 965000 | Neubau Sportanlagen für Kreis | 786.000,00 € | 786.000,00 € | 877.450,96 € | -91.450,96 € | | |
| | Ersatz für 100 m Bahn (Kreis) | 82.000,00 € | 82.000,00 € | 104.000,00 € | -22.000,00 € | Höhere Kosten laut Submission | |
| | Üpla für höherwertige Tore: 6.377 € | | 6.377,00 € | 6.377,00 € | 0,00 € | | |
| | | | 874.377,00 € | 987.827,96 € | -113.450,96 € | Defizit | |
| 02.5800-400. 964000 | Skateranlage | 274.000,00 € | 274.000,00 € | 255.958,28 € | 18.041,72 € | freie Restmittel | |
| 02.5800-103. 965020 | Grünfläche u. Wege | 270.000,00 € | 270.000,00 € | 223.430,82 € | 46.569,18 € | freie Restmittel | |
| Gesamtkosten | | 2.662.000,00 € | 2.618.377,00 € | 2.650.084,03 € | -31.707,03 € | | |
| Stand 19.04.2012 | | | | | | | |