

Informationsvorlage

Drucksache Nr. 232/2012

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	24.01.2013

Hangsicherung Kiesgrube Ulmer Straße - Info Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 22. September 2011 (Drucksache 238/2010) der o. g. Baumaßnahme zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. Die Hangsicherungsbauarbeiten wurden am 22. September 2012 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 8. Oktober 2012 wurden 5 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

	Fa. Buchelt, Blaichach Angebot technisch nicht gleichwertig	255.134,93 €	nicht wertbar
1	Fa. Bremer, Marktheidenfeld	257.373,78 €	100,0 %
2	Fa. Buchelt, Blaichach	264.577,10 €	102,8 %
3	Fa. Hoch-Tiefbau, Imst	293.811,07 €	115,2 %
4	Fa. Renovum, Renningen	343.567,60 €	134,7 %
5	Fa. Feldhaus, Schmallenberg	402.686,63 €	157,8 %

2. Vergabeentscheidung

Die Hangsicherungsbauarbeiten wurden an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Bremer Schutzverbauungen GmbH, Marktheidenfeld auf der Grundlage ihres Angebotes vom 4. Oktober 2012 in Höhe von 257.373,78 € vergeben.

Bei der technischen Prüfung der Angebote traten Fragen zum angebotenen Zaunsystem der Firma Buchelt auf. Um mit dem angebotenen System die geforderten Ankerkräfte zu erreichen, wären erhebliche Mehrmassen notwendig geworden. Aus diesem Sachverhalt ergab sich bei der bis dahin Submissionsersten Firma Buchelt eine Erhöhung der Angebotssumme

auf 264.577,10 €, welche wiederum eine Verschiebung in der Bieterreihenfolge zur Folge hatte.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Zu den ausgeschriebenen Hangsicherungsbauarbeiten fallen noch weitere Kosten an, welche sich nach derzeitigem Stand wie folgt darstellen:

Hangsicherungsarbeiten		257.373,78 €
Vermessung, Gutachten (bereits verausgabt)		28.433,86 €
Ingenieurkosten	ca.	36.890,00 €
Baunebenkosten (u.a. Veröffentlichungen, Prüfstatik)	ca.	15.000,00 €
Unvorhergesehenes	ca.	50.302,36 €
Gesamt:		388.000,00 €

Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach sind zur Durchführung der Arbeiten folgende Haushaltsmittel eingestellt:

<u>HSt.</u>	<u>Titel</u>	<u>Betrag</u>
02.6300300.951358	"Hangsicherung Kiesgrube Ulmer Straße"	388.000,00 €

Die Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn durch die Firma Bremer erfolgt vorbehaltlich der Witterung, voraussichtlich am 4. März 2013. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist auf 30. April 2013 terminiert.

Rechmann