



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 73/2013

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	06.05.2013

Straßenbauprogramm aus dem Straßenkataster STK 2013 Erneuerung der Uhlandstraße, 2. Bauabschnitt – Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte in der Bauausschusssitzung am 21. Februar 2013 (Drucksache 19/2013) der o. g. Baumaßnahme zu und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der Bauvergabe. Die Straßenbauarbeiten wurden am 23. Februar 2013 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 13. März 2013 wurden 5 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Firma Hämmerle, Oggelshausen	297.125,86 €	100,0 %
2	Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach	303.336,28 €	102,1 %
3	Firma Kirchhoff, Ehingen	313.904,78 €	105,7 %
4	Firma Gräser, Ochsenhausen	314.650,52 €	105,9 %
5	Firma Kutter, Memmingen	327.979,36 €	110,4 %

2. Vergabeentscheidung

Die Straßenbauarbeiten wurden an die günstigste Bieterin, die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG, Oggelshausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 11. März 2013 in Höhe von 297.125,86 € vergeben.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Baumaßnahme ist zu rechnen:

Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Fa. Hämmerle		297.125,86 €
Bau- und Bestandsvermessung	ca.	15.000,00 €
Beweissicherung	ca.	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung	ca.	20.000,00 €
Beschilderung/Markierung/Bepflanzung/Ausstattung	ca.	5.000,00 €
Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc.	ca.	22.874,14 €
Gesamt:		370.000,00 €

Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach sind zur Umsetzung der Baumaßnahme unter HSt. 02.6300300.951315 (Erneuerung Uhlandstraße) 370.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn durch die Firma Hämmerle erfolgte am 9. April 2013. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist auf Ende Juli 2013 terminiert.

I. V.

Stiehle