



## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 72/2014

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	15.05.2014

### Belagssanierungen im Stadtgebiet Biberach 2014 - Franzfeldweg und Schönbornweg

#### I. Information

##### 1) Kurzfassung

Trotz sorgfältiger Vorbereitung und Planung vor den Haushaltsberatungen kommt es immer wieder vor, dass Maßnahmen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden können. Nach Möglichkeit werden dann Ersatzmaßnahmen zur Kompensierung der eingesparten Mittel in das laufende Programm integriert.

##### 2) Wegfall vorgesehener Maßnahmen

Aktuell können in diesem Jahr die beiden Maßnahmen Franzfeldweg und Schönbornweg nicht umgesetzt werden. Hier waren, wie auch im Schoweweg, aus Sicht des Straßenbaus Belagssanierungen in 2014 vorgesehen.

Bei dem jährlich stattfindenden Leitungsträgergespräch haben die Stadtwerke signalisiert, dass von ihrer Seite im Franzfeldweg und Schönbornweg die Gas- und Wasserleitungen komplett zu erneuern sind. In Verbindung mit den ebenfalls vorzunehmenden Sanierungen am Kanalsystem ergibt sich hieraus nun die Notwendigkeit, eine koordinierte Maßnahme im Vollausbau durchzuführen. Der Vollausbau soll für das Jahr 2015 vorgesehen werden. Die etwa riss kann dann auf den zu erstellenden Planungen ebenfalls Finanzmittel im Wirtschaftsplan 2015 bereitstellen.

##### 3) Geplante Ersatzmaßnahme

Es ist geplant, als Ersatzmaßnahme die Adenauerallee auf dem Abschnitt Königsbergallee bis Breslaustraße in 2014 zu sanieren. Die ewa riss Netze GmbH beabsichtigt die Gashochdruckleitung aus dem Sportareal beim TG-Heim (entlang der 100 m Bahn) in die Adenauerallee zu verlegen. Die eigentliche Fahrbahn weist auf diesem Teilstück Schäden durch Leitungsaufbrüche und Flickstellen mit teilweisen Setzungen und Schlaglöchern auf. In diesem Bereich verlaufen auch die Gas- und Wasserleitung, so dass bei Grabarbeiten ein Großteil der Fahrbahn betroffen sein wird. Als städtischer Anteil könnte dann die verbleibende Straßenfläche einschl. der Parkplätze abgefräst und mit einer neuen Asphaltbetondeckschicht überzogen werden. Punktuell sind dabei auch Teilbereiche des Gehweges zu erneuern.

**4) Kostendarstellung/Finanzierung**

Zur Sanierung der 3 Straßen Franzfeld-, Schönborn- und Schoweweg waren bisher 44.000,00 € veranschlagt. Für den Schoweweg sind ca. 14.000,00 € zu berücksichtigen. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, kann mit den verbleibenden 30.000,00 € unter finanzieller Beteiligung der ewa-riss für ihren Leitungsgraben, die Ersatzmaßnahme Adenauerallee realisiert werden.

Anteil	Länge	Breite	Fläche	Kosten je m <sup>2</sup>	Gesamtkosten
ewa riss	200 m	1,50 m	300 m <sup>2</sup>	30,00 €	9.000,00 €
Stadt Biberach	200 m	5,00 m	1.000 m <sup>2</sup>	30,00 €	30.000,00 €
Gesamtprojekt	200 m	6,50 m	1.300 m <sup>2</sup>	30,00 €	39.000,00 €

Nach Rücksprache ist die ewa riss grundsätzlich bereit, ihren Kostenbeitrag für die Wiederherstellung der bituminösen Asphalttragschicht und Erneuerung der Asphaltbetondeckschicht zu leisten. Daraus resultierende Detailfragen werden bei den jeweiligen Ausschreibungen berücksichtigt. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert.

**5) Weiteres Vorgehen**

Nach Genehmigung des vorgesehenen Ausbauprogramms für Gas- und Wasserleitungen durch den Aufsichtsrat der ewa riss, am 30. April 2014, kann die Maßnahme koordiniert, terminiert und ausgeschrieben werden.

Rechmann