

Sanierung Schützenkellerhalle - 1. Bauabschnitt und Gesamtumfang

Bauabschnitt	geplante Umsetzung	Umsetzung durch	Maßnahme	Voraussichtliche Kosten	Vereinbarte Kostenaufteilung
1. BA	Okt./Nov. 14	Architekt/GHL	Küchensanierung incl. neuer Bodenfliesen Küchenausstattung	KG 300, 400 Bauwerk KG 600 Ausstattung incl. Honorar	Brutto 15.000 28.700 Rest Stadt Schützendirektion
1. BA	Okt./Nov. 14	Architekt	Sanierung WC-Anlagen	KG 300,400 Bauwerk incl. Honorar (incl. Baureinigung, Unvorhergesehenes)	92.500 50 zu 50
extra Maßnahme	GM		Abdeckung Dachisolierung und Verkabelung im Dach	KG 300, 400 Bauwerk	34.000 Stadt
2. BA	2015	Architekt	Sanierung Bereich Seiteneingang Sanierung Thekenbereich	KG 300, 400 Bauwerk incl. Honorar KG 300 und 600	29.800 25.000 50 zu 50 Schützendirektion
					<u>225.000</u>
Ausführung und Zeitpunkt offen		Architekt	Akustische Maßnahmen im Saal	Kosten werden derzeit erhoben, ca.	15.000 Schützendirektion