



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 261/2014

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	22.01.2015

Kindergarten St. Nikolaus Mozartstraße Erweiterung Kostenfeststellung

I. Information

1) Kurzfassung

Der Bauausschuss hat am 20.05.2010 der Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus in der Fanny-Hensel-Straße zugestimmt (DS 88/2010). Mit der Planung und Durchführung des Bauvorhabens wurde das Architekturbüro Dominik Poss beauftragt. Die Kostenfeststellung für das Projekt beläuft sich auf 1.241.897,58 €. Das Projekt wurde damit im Kostenrahmen abgerechnet

2) Kostenberechnung

Die vom Gemeinderat am 27.09.2010 genehmigte Kostenberechnung belief sich auf 1.250.000,-- € (DS 157/2010).

3) Baumaßnahme

Die Bauzeit erstreckte sich während des laufenden Kindergartenbetriebes von Ende Februar 2011 bis Ende Februar 2012. Die offizielle feierliche Eröffnung des erweiterten katholischen Kinderhauses fand am 24.03.2012 statt.

4) Finanzierung

Haushaltsmittel wurden wie folgt bereitgestellt:

Planungsrate 2010 / Üpla	400.000,00 €
Baurate 2011	519.089,03 €
Baurate 2012	333.417,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	1.252.506,03 €

5) Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung für die Baumaßnahme gliedert sich wie folgt:

	Kostengruppen	Kosten
100	Grundstück	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	2.390,71 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	642.064,22 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	215.962,16 €
500	Außenanlage	52.615,91 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	95.378,47 €
700	Baunebenkosten	233.486,14 €
	Gesamtkosten	1.241.897,58 €

Damit wurde die Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus mit 10.608,45 € unter den ursprünglich veranschlagten Kosten abgerechnet.

Kopf