

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 21/2016**

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Bauausschuss	Ja	18.02.2016			

Belagssanierungen im Stadtgebiet Biberach 2016 - Vorstellung Planung

I. Beschlussantrag

1. Den vorgesehenen Belagssanierungen 2016 im Stadtgebiet von Biberach im Rahmen des Haushaltsplanes wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibungen und Vergaben der einzelnen Sanierungsabschnitte durchzuführen.

II. Begründung

Die Notwendigkeit der fortlaufenden Erneuerung und Sanierung des bestehenden Straßennetzes der Stadt Biberach leitet sich aus den Berechnungsergebnissen des beim Tiefbauamt angewendeten Straßenerhaltungsmanagements (Straßenkataster – STK) ab. Für die Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2016 unter der HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) die erforderlichen Mittel eingestellt.

1) Darstellung der Baumaßnahmen

Die geplanten Straßensanierungen umfassen folgende Bereiche:

<u>Straße</u>	<u>Bereich</u>	<u>Länge</u>
Leipzigstraße	südliche Engstelle (bei Zufahrt Aldi) bis Kreisel Waldseer Straße	ca. 360 m
Stettinweg	Adenauerallee bis Königbergallee	ca. 200 m
Wilhelm-Leger-Straße	Rollinstraße bis Kurve bei Malischule	ca. 190 m
Saulgauer Straße, L 283	Ausbauende OD BC (bei Haus 61) bis Bushaltestelle Höhe Herrmann-Volz-Straße	ca. 790 m

2) **Bestandssituation**

Die einzelnen Sanierungsabschnitte weisen im Allgemeinen folgende Schadensbilder auf: Längs- und Netzzrisse, Belagsausbrüche, Unebenheiten/Setzungen, schadhafte Aufbrüche und Ausmagerungen des Belages. Die sichere Ableitung des Oberflächenwassers ist partiell nicht gewährleistet und einzelne kaputte Randeinfassungen sind zu erneuern. Zudem sind bereichsweise keine behindertengerechten Absenkungen an Gehwegübergängen vorhanden.

3) **Geplante Sanierungsmaßnahmen**

Bei den Straßensanierungen werden im Wesentlichen folgende Arbeiten ausgeführt:

- Abfräsen der vorhandenen Asphaltdeckschichten
(im Bedarfsfall; teilweise ist ein "Hocheinbau" der neuen Asphaltdeckschicht möglich)
- Austausch/Verstärkung der vorhandenen Asphalttragschichten
(nur bereichsweise im Bedarfsfall; teilweise Einbau einer Asphaltbinderschicht)
- Herstellung von Gehwegabsenkungen (behindertengerecht)
- Ausbau/Austausch/Korrektur von Rinnenplatten
- Austausch/Korrektur von Randeinfassungen
- Austausch bzw. Anpassung von Straßenablaufaufsätzen
- Austausch bzw. Anpassung von Schachtabdeckungen und Schieberkappen
- Verlegung eines Asphaltarmierungsgitters (bereichsweise)
- Einbau der neuen Asphaltdeckschichten in Fahrbahnen und Gehwegen

Die vorhandenen Abwasserkanäle in den einzelnen Sanierungsbereichen werden im Vorfeld der Ausschreibung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach auf Schäden hin untersucht. Sollte es sich zeigen, dass Kanalsanierungsarbeiten erforderlich sind, werden diese zusammen mit den Straßenbauarbeiten ausgeschrieben.

Mit den Leitungsträgern e.wa riss, EnBW, Telekom und Unitymedia werden ebenfalls Koordinationsgespräche geführt und die Maßnahmen, soweit erforderlich, abgestimmt.

4) **Kosten**

Entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan 2016 sind mit folgenden Kosten für die dargestellten Straßenerhaltungsmaßnahmen zu rechnen:

<i><u>Straße</u></i>	<i><u>Betrag</u></i>
Leipzigstraße	120.000,00 €
Stettinweg	95.000,00 €
Wilhelm-Leger-Straße	60.000,00 €
Saulgauer Straße, L 283	400.000,00 €
Gesamtsumme:	675.000,00 €

5) **Finanzierung**

Im Haushaltsplan 2016 der Stadt Biberach sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) für die o. g. Maßnahmen 675.000,00 € eingestellt.

Die Finanzierung der vorgesehenen Belagsanierungen ist somit gewährleistet.

6) Weiteres Vorgehen

Da die betroffenen Straßenzüge räumlich getrennt sind, erfolgt die Abarbeitung der einzelnen Baumaßnahmen in mehreren zusammengefassten Abschnitten. Die Ausführung der Arbeiten ist wie folgt vorgesehen:

	<u>Straße Bereich</u>	<u>Ausführungszeitraum</u>
Maßnahme 1	Wilhelm-Leger-Straße Stettinweg	Mai 2016 (Pfingstferien) Juni – Juli 2016
Maßnahme 2	Leipzigstraße	August 2016 (Sommerferien)
Maßnahme 3	Saulgauer Straße, L 283 (einschl. Belagssanierung außerhalb der OD bis nach Reute)	August – September 2016

Um einen Gesamtüberblick aller in 2016 anstehenden Belagsanierungsmaßnahmen zu erhalten, sind im Folgenden die Straßenbaumaßnahmen aufgeführt, die dem Bauausschuss separat vorgestellt bzw. durch Dritte (Bund/Land/Privat) finanziert werden:

	<u>Straße/Bereich</u>	<u>Ausführungszeitraum</u>
Maßnahme 4	Gaisentalstraße	Mai - Juni 2016
Maßnahme 5	Bismarckring, B 465, einschl. Radweg (Bereich Adolf-Pirrung-Straße bis Ulmer-Tor-Straße)	August – September 2016 (Sommerferien)
Maßnahme 6	Valenceallee	September - Oktober 2016
Maßnahme 7	Adolf-Pirrung-Straße - Bereich EnBW Vollmerstraße Vollmerstraße	September - Oktober 2016 Oktober 2016
Maßnahme 8	Birkenharder Straße, L 273 Hochvogelstraße – Kreisel Hauderboschen	3./4. Quartal 2016
Maßnahme 9	Riedlinger Straße, B 312 (Rewe-Markt)	Zeitfenster noch offen

Anmerkung zu den Maßnahmen 3 und 6:

Das Regierungspräsidium Tübingen plant zusätzlich eine Belagsanierung der L 283 ab Ortsende von Biberach bis nach Reute, die gemeinsam mit der Sanierungsmaßnahme „Saulgauer Straße“ durchgeführt wird.

Während der Bauphase muss die L 283 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Als Umleitungsstrecke wird u. a. auch die Valenceallee benötigt. Wegen diesen verkehrsbedingten Abhängigkeiten werden die Straßenbauarbeiten auf der L 283 und der Valenceallee gemeinsam ausgeschrieben und abgewickelt.

Anmerkungen zu Maßnahme 5:

Das Regierungspräsidium Tübingen hat unter dem Vorbehalt der zur Verfügungstellung der Finanzmittel durch den Bund (voraussichtlich Ende I./Anfang II. Quartal 2016) angekündigt, diese Maßnahme im Jahr 2016 durchzuführen. Sollte diese Maßnahme umgesetzt werden, werden sowohl Kanalauswechslungsarbeiten durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach sowie Ergänzungen im Bereich der Straßenbeleuchtung notwendig.

Anmerkung zur Maßnahme 7:

Aufgrund der räumlichen Zusammenhänge erfolgen die Belagsanierungsarbeiten in der Vollmerstraße und Adolf-Pirrung-Straße gemeinsam mit dem Bauvorhaben „Verlängerung Vollmerstraße“.

Anmerkungen zu Maßnahme 8:

Die Belagsanierung erfolgt im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Kreisverkehrsplatz Hauderboschen.

Die Abwicklung der dargestellten Belagsanierungsmaßnahmen erfolgen in Absprache/ Koordinierung mit dem Ordnungsamt, dem ÖPNV und weiteren Dritten (z. B. Gewerbebetrieben), die von den einzelnen Baustellen tangiert sind. Dadurch können noch einzelne Verschiebungen bei den Abschnittsbildungen und den Ausführungszeiten erfolgen. Den Anliegern der jeweiligen Straßen wird der Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt.

Rechmann

Anlagen:

Gesamtübersichtsplan

Lageplan Saulgauer Straße

Lageplan Stettinweg

Lageplan Wilhelm-Leger-Straße

Lageplan Leipzigstraße