

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 51/2016**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	ja	14.04.2016

Grünzug Talfeld - Herstellung Bereich 3 -Vergabeinformation-

I. Information

1) Ausgangssituation

Der Bauausschuss stimmte am 05.06.2014 (Drucksache Nr. 100/2014) der Entwurfsplanung des Grünzugs Talfeld auf Grundlage des Büros Pro Grünraum zu.

2) Submissionsergebnis

Zur Submission am 23.02.2016 wurden sieben Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

Fa. Schöppler, Messkirch	89.633,18 €
Fa. Josip, Laupheim	98.770,08 €
Fa. Grüner + Mühschlegel, Biberach	104.938,52 €
Fa. Franz Hagel, Steinhausen	111.727,20 €
Fa. Schick, Laupheim-Bronnen	115.365,15 €
Fa. Salzbrunn, Aulendorf	117.810,71 €
Fa. Grünteam, Eberhardzell	143.258,07 €

3) Vergabeentscheidung

Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme wurde an die Fa. Schöppler, Messkirch auf der Grundlage ihres Angebotes vom 22.02.2016 in Höhe von 89.633,18 € vergeben.

4) Finanzierung

Die Kosten für die Herstellung des 3. Bauabschnitts liegen laut Kostenberechnung vom 18.06.2013 bei 135.000 € (Drucksache Nr. 100/2014). Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Durchführung der Maßnahme sind im Haushaltsplan 2016 der Stadt Biberach unter der Haushaltsstelle 02.5800103.965023 eingestellt.

Auf der Haushaltsstelle sind aktuell noch 200.210,57 € verfügbar. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

5) Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn ist für April vorgesehen.

C. Christ