

Informationssvorlage

Drucksache Nr. 153/2016

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	30.06.2016	Kenntnisnahme

Mehrzweckhalle Mettenberg Vergabeinformation Neuausschreibung Gewerk Elektro

I. Begründung

Mit DS 148/2016 wurde der Bauausschuss am 30. Juni 2016 über die Insolvenz der Elektrofirma und die notwendige Neuausschreibung der Elektroarbeiten informiert. Bisher ist lediglich ein untergeordneter Anteil an Elektroarbeiten auf der Baustelle erfolgt (Einlegearbeiten Beton).

Die Submission nach beschränkter Neuausschreibung erbrachte am 28. Juni 2016 folgendes Ergebnis:

1	Elektro Keßler GmbH, Bad Waldsee	275.553,83 €	100,00%
2	OX Elektro GmbH, Ochsenhausen	285.108,28 €	103,47%
3	Elektro Brodbeck und Kimmich GmbH, Biberach	314.953,53 €	114,30%

Der günstigste Bieter, die Firma Keßler Elektro GmbH, Bad Waldsee, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

Der Angebotspreis der Firma Keßler liegt ca. 5.000,-- € über der vergleichbaren Summe der Kostenberechnung. Diese Mehrkosten können im Rahmen der Gesamtkosten kompensiert werden. Insofern kann der Auftrag in Verwaltungszuständigkeit vergeben werden.

Die Firma Keßler wird auf der Baustelle kurzfristig notwendige Verlegearbeiten durchführen, um den durch die Kündigung infolge Insolvenz bedingten Stillstand zu beenden. Der Beginn der Installationsarbeiten erfolgt nach den Handwerkerferien. Der weitere Terminplan wird fortgeschrieben, die Fertigstellung der Halle verschiebt sich von Februar 2017 auf voraussichtlich April 2017.

Kopf

