

Informationssvorlage

Drucksache Nr. 160/2016

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	14.07.2016	Kenntnisnahme

Umbau Memelstraße 7 zum Kindergarten Vergabe Elektrotechnik

I. Begründung

1. Submissionsergebnis Elektroarbeiten

Bei der Submission am 19.05.2016 wurden nach beschränkter Ausschreibung mit 4 Teilnehmern gemäß VOB/A für das Elektrogewerk nachfolgende Angebote eröffnet:

Fa. alb-elekttric, Biberach	HA	133.054,46	100%
Fa. Elektro Reiter, Biberach	HA	142.598,98	107%

HA=Hauptangebot

Der günstigste Bieter, Fa. alb-elekttric ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

Ohne Wartungskosten, die im laufenden Haushalt verbucht werden, beläuft sich die Vergabesumme auf 125.622,85 €.

Im Baubeschluss mit 870.000 € waren für Bau und Technik 523.000 € und davon 105.000 € für das Elektrogewerk vorgesehen. Trotz dieser Mehrkosten gehen wir im Moment davon aus, dass die Gesamtkosten nicht überschritten werden. Der enge Planungs- und Umsetzungszeitraum reduziert erkennbar den Kreis der interessierten Firmen und wirkt preisstärkernd.

2. Stand der Baumaßnahme

Die weiteren Bau- und Technikgewerke wurden bzw. werden in Zuständigkeit der Verwaltung vergeben.

Die Außenanlagenplanung ist zwischenzeitlich mit dem Amt 40 und der künftigen Kindergartenleiterin abgestimmt. Die Kostenberechnung wird Anfang Juli vorliegen und weiter Kostenklarheit bringen.

Robert Walz