

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 2017/100

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Bauausschuss	öffentlich	22.06.2017	Beschlussfassung			

Erstellung von 2 Beachvolleyballfeldern an der Adenauerallee beim TG-Heim - Überplanmäßige Mittelbereitstellung und Vergabe

I. Beschlussantrag

- Bei HSt. 02.6300500.951501 – Brücke an der Braith-Grundschule - werden Finanzmittel in Höhe von 60.000,00 € für die Bewirtschaftung gesperrt.
- Bei HSt. 02.5620102.964000 - Beachvolleyballfelder Adenauerallee – werden überplanmäßig Finanzmittel in Höhe von 60.000,00 € bereitgestellt.
- Die Arbeiten werden an die Firma Wolther & Baur, Laupheim zum Angebotspreis in Höhe von 248.727,89 € vergeben.

II. Begründung

Für den geplanten Neubau der DAV-Kletterhalle bei der Dollinger-Realschule und Wilhelm-Leger-Sporthalle in der Hans-Liebherr-Straße muss die bestehende Beachvolleyballanlage verlegt werden. Da die Ausgaben zur Erstellung der 2 Beachvolleyballfelder an der Adenauerallee gegenüber der Kostenschätzung höher sind, ist eine Nachfinanzierung für die Maßnahme erforderlich.

1. Ausgangssituation

Mit Drucksache Nr. 2017/04 hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 13. März 2017 der Standortverlegung und Planung zur Herstellung der 2 Beachvolleyballfelder an der Adenauerallee zugestimmt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme umzusetzen.

2. Submissionsergebnis

Die Maßnahme wurde am 1. April 2017 öffentlich ausgeschrieben. Das Leistungsverzeichnis haben 4 Bieter angefordert. Zur Submission am 24. April 2017 wurden 4 Angebote eingereicht.

Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung ergibt sich nachstehende Bieterangliste:

1.	Firma Wolther & Baur, Laupheim	248.685,91 €	100,0 %
2.	Firma Grüner & Mühlischlegel, Biberach	255.840,54 €	102,9 %
3.	Firma Djivic, Oberholzheim	266.783,72 €	107,3 %
4.	Firma Hermann Kutter, Memmingen	346.128,04 €	139,2 %

3. Vergabeentscheidung

Im Einvernehmen mit dem Amt für Bildung Betreuung und Sport wird vorgeschlagen, die Arbeiten an den günstigsten Bieter, Firma Wolther & Baur, Laupheim zu vergeben.

4. Finanzierung und Kostenkontrolle

Gegenüberstellung der bisherigen Kostenermittlung zu den tatsächlichen Herstellungskosten auf Basis des Leistungsverzeichnisses:

	Schätzung	Anteile am LV/ Vergabesumme
Beachvolleyballfelder, einschl. Unterbau u. Ausstattung	110.000,00 €	122.216,61 €
Ballfangzäune mit Türen	15.000,00 €	56.378,15 €
befestigte Wege/Anschlussflächen	20.000,00 €	21.742,96 €
Begrünung und Bepflanzung	12.000,00 €	18.056,34 €
Hütte für Material mit Bodenplatte	12.000,00 €	6.418,36 €
Infrastruktur (Stromanbindung mit Verteiler, Wasseranschluss für Bewässerung)	12.000,00 €	22.093,13 €
Baunebenkosten, Baugrundgutachten	3.000,00 €	,- €
Unvorhergesehenes und Rundung/Stundenlöhne	16.000,00 €	1.822,34 €
Gesamtkosten	200.000,00 €	248.727,89 €
Kosten, die nicht im LV berücksichtigt sind:		
Baunebenkosten, Baugrundgutachten		3.000,00 €
Pflanzarbeiten		4.000,00 €
Unvorhergesehenes und Rundung		4.272,11 €
Zu erwartende Gesamtkosten		260.000,00 €

5. Finanzierung

Durch die Kostenerhöhung entsteht bei HSt. 02.5620102.964000 - Beachvolleyballfelder an der Adenauerallee - eine Finanzierungslücke in Höhe von 60.000,00 €. Diese überplanmäßigen Mehrkosten können durch nicht mehr benötigte Finanzmittel bei HSt. 02.6300500.951501 – Brücke an der Braith-Grundschule finanziert und abgedeckt werden. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme wäre damit gewährleistet.

6. Weiteres Vorgehen

Unmittelbar nach Zustimmung zur Vergabe und Übertragung der notwendigen Finanzmittel durch den Bauausschuss kann die Ausführung der Arbeiten beginnen. Die Firma Wolther & Baur möchte unmittelbar nach erteiltem Auftrag mit den Arbeiten beginnen. Der Baubeginn ist entsprechend für Anfang Juli 2017 vorgesehen. Die Gesamtfertigstellung erfolgt dann bis Ende August 2017 und verschiebt sich somit um einen Monat.