

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 2017/101**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	22.06.2017	Kenntnisnahme

Sporthalle Gymnasien/PG-Halle – Dachsanierung - Vergabe Dacharbeiten

I. Information

1. Submissionsergebnis

Bei der Submission am 20.04.2017 wurden nach öffentlicher Ausschreibung mit 7 Teilnehmern gemäß VOB/A für die Dachsanierungsarbeiten folgende Angebote eröffnet:

Fa. Jakob Fuhr Inh. Ernst Brendel, Ulm	206.201,10 €	100 %
Fa. Reiner Breuer GmbH, Schemmerberg	298.812,49 €	145 %
Fa. Holl Flachdachbau, Ravensburg	352.360,24 €	171 %
Fa. Duckek Bedachungen, Laichingen	262.401,59 €	127 %
Fa. Spohn GmbH, Laupheim	272.606,45 €	132 %
Fa. Walter Müller GmbH, Kaufbeuren	290.254,08 €	141 %
Fa. Müller Dach + Solar, Weinstadt-Endersbach	223.361,93 €	108 %

Der günstigste Bieter, die Fa. Jakob Fluhr, Inh. Ernst Brendel, Ulm ist nach Einholung von Referenzen als leistungsfähige Firma bekannt.

Das günstigste Angebot der Fa Jakob Fluhr beläuft sich auf 206.201,10 €. Der Auftrag wurde an die Fa. Jakob Fluhr vergeben.

Zum o.g. Gewerk kommen hinzu:

Erneuerung der Blitzschutzanlage 4.200 €

Notwendige Elektroanschlussarbeiten 2.000 €

Baureinigung 6.000 €

Die Gesamtkosten belaufen sich damit voraussichtlich auf ca. 220.000 €.

Im Baubeschluss vom 13.02.2017 (Drucksache 2017/007) sind für das Gesamtprojekt 300.000 € vorgesehen.

2. Terminplanung und Stand der Baumaßnahme

Mit den Arbeiten wird am 29.05.2017 begonnen.

Die Sporthalle ist zum Einbau der Lichtkuppeln in Absprache mit den Schulen und den Vereinen vom 06.06.2017 bis 18.06.2017 gesperrt. Danach werden die Arbeiten auf dem Dach voraussichtlich bis zum 16.07.2017 abgeschlossen.

3. Sonstiges

Der Zuschussantrag im Rahmen der Sportstättenförderrichtlinie wurde abgelehnt.

Aus dem Klimaschutz-Plus-Programm wird ein Zuschuss in Höhe von 8.000 € erwartet.

Robert Walz