

## Gasausschreibung Biberach

Projekt:

Stand: März 2018

Geplanter Lieferbeginn	01.01.2019
	Zeitrahen
Auftragserteilung bis	12.04.2018
Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen	14 Tage
Zeitbedarf Erstellung Vergabeunterlagen	42 Tage
Angebotsfrist	63 Tage
Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen	28 Tage
Uhrzeit Ende der Angebotsfrist	11:00 Uhr
Zeitbedarf für Auswertung der Ausschreibungsergebnisse	14 Tage
Zeitbedarf Zuschlagsentscheidung in den politischen Gremien	46 Tage
Zeitplan für Mitteilung an nicht berücksichtigte Bewerber	15 Tage
Zeitbedarf zur Vorbereitung der Lieferung	55 Tage
Bekanntmachung über vergebenen Auftrag	10 Tage
Kündigungsfrist	
Feste Vertragslaufzeit	3 Jahre
Verlängerung um jeweils	1 Jahr
maximaler Lieferzeitraum	4 Jahre

	Plan
Projektstart	März 2018
Angebot angefordert	Mittwoch 29.03.18
Angebotsabgabe	
Auftragserteilung	Montag 16.04.18
Klärung offener Fragen (BHKW, Laufzeit Losbildung)	Donnerstag 26.04.18
Redaktionsschluss für HA nicht öffentlich	Montag 23.04.18
Veröffentlichung TO im Mitteilungsblatt	Mittwoch 02.05.18
Hauptausschuss	Montag 07.05.18
Datenbereitstellung bis	Donnerstag 26.04.18
Erstellen der Vergabeunterlagen bis spätestens	Montag 28.05.18
Absendung der Vergabebekanntmachung	Montag 25.06.18
Frist zur Anforderung der Verdingungsunterlagen	Montag 23.07.18
Ende der Angebotsfrist	Montag 27.08.18, 11 Uhr
Ergebnisbericht bis	Montag 10.09.18
Redaktionsschluss für HA nicht öffentlich	Donnerstag 27.09.18
Veröffentlichung TO im Mitteilungsblatt	Donnerstag 04.10.18
Beschluss HA	Donnerstag 11.10.18
Zuschlagsentscheidung bis	Freitag 12.10.18
Mitteilung an nicht berücksichtigte Bewerber bis	Montag 15.10.18
Zuschlagserteilung frühestens am	Dienstag 30.10.18
Ende der Zuschlags- und Bindefrist	Dienstag 06.11.18
Bekanntmachung über vergebenen Auftrag spätestens	Freitag 09.11.18
Lieferbeginn	Dienstag 01.01.19
Kündigung der Erstvertragslaufzeit bis spätestens	31.03.2020
Lieferende	31.12.2020
Maximale Vertragslaufzeit	31.12.2021
Kündigungsfrist nach einmaliger Verlängerung bis zum	31.03.2021
keine weitere Verlängerung	