

Übersicht über aktuelle Städtebau, Hochbau- u. Tiefbauprojekte - in Bearbeitung, dotiert, angedacht - Baudezernat BC

(nur bedeutende Projekte > 100 T€ Tiefbau > 500 T€ Hochbau)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	Anmerkungen
Neues Projekt					X	X		Stand Investitionsprogramm 2017 bauliche Umsetzung bisher nicht vorgesehen
Erschließung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	Anmerkungen
NG Talfeld B				X	X			Voraussetzung Grunderwerb
NG Hauderboschen	X							
NG Konversion "Altes Krankenhaus"					X	X		
NG GE-Flugplatz II		X	X					
Verlängerung Vollmerstraße			X					in 2017 fertig gestellt, Endausbau 2020 vorgesehen
IGI Ristal								Verfahrensträger Zweckverband, Erschließung in Bauabschnitten
GV Mettenberger-/Ulmer Straße			X	X				Voraussetzung: Grunderwerb bis Ende 2017, Planung liegt vor, B-Plan erforderlich
NG GE Mittelbiberacher Steige		X						
NG Breite, Rindenmoos		X	X					
NG Kapellenäcker, Rissegg								
NG Mettenberger Äcker, Mettenberg								
NG Grumpen II, Ringschnait				X	X			Schwerpunkt Innenentwicklung, bei Grunderwerb evt. vorziehen
NG Stafflangen, N.N.								Schwerpunkt Innenentwicklung, bei Grunderwerb evt. vorziehen
Freiraumgestaltung Innenstadt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	
Umgestaltung Alter Postplatz, Saumarkt	X							in 2018 fertiggestellt, Maßnahmen i. R. Städtebauförderung
Wielandstr., Umfeld Ochsenhauser Hof		X	X					Bauabschnitte: 2019 Wielandstr., Consulentengasse, 2020 Ochsenhauser Hof
Schulstraße			X					Ersatz Nahwärmeleitung, Baubeginn nach Fertigstellung Consulentengasse
Karpfengasse				X				
Ulmer-Tor-Str.			X					
Viehmarktstraße, Pfluggasse, Zwingergasse					X			
Straßenumbau	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	
Umsetzung Straßenkataster N.N.	X	X	X	X	X	X	X	ca. 3.0 Mio € pro Jahr (ca. 2 Mio € VM HH, ca. 1 Mio. € VW-HH)
Schwarzbachstraße, Schwarzer Bach								
"Boulevard" Innenstadtring							X	Vorentwurf "Boulevard", Umsetzung nach Realisierung Aufstieg B 30
Zeppelinring (Waldseer- bis Rollinstr.)			X					Sanierung unter Berücksichtigung Vorentwurf "Boulevard"
Umgestaltung Riedlinger-/Kolpingstraße							X	nur Planung, Umsetzung nach Realisierung Aufstieg B 30; Vermessung 2019
Tunnel Ulmer Straße - Machbarkeitsstudie							X	nur Planung, Umsetzung nach Realisierung Aufstieg B 30; Vermessung 2019
Erschließung SANA Klinik								in 2017 abgeschlossen
Bereich Karl- und Karl-Müller-Str.								endgültige Herstellung, E-Beiträge
Hardtsteige, Grüner Weg			X	X				endgültige Herstellung, E-Beiträge
Steigmühlstr.								endgültige Herstellung, E-Beiträge
Bahnhofsumfeld, ZOB								nur Planung, noch keine Umsetzung
Schlierenbach-, Rissegger-, Waldseer Str.		X						einfache Alternativen prüfen, entscheiden und umsetzen
Kreisel Gaisentalstr.				X				Rampenlösung, 2 Jahre Pilotprojekt (bei Mißerfolg Realisierung Kreisel)
Berliner Platz (Platz, Kreisel)				X				
Radweg Freibad, Heusteige								Umsetzung Radwegekonzept, Massnahme Nr. 16
Radweg Wielandstr., Ehinger Str.								
Klassifizierte Straßen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	
Aufstieg B 30 (Kreis)					X			bisher nur Planung finanziert
B 312 Abschnitt Jordanbad/Winterreute	X							Maßnahme Bund
B 465 Memminger Straße, Zufahrt Fa. Liebherr			X					Maßnahme Bund - Umsetzung noch offen
B 312 Umfahrungen Ringschnait etc.								Maßnahme Bund
B 312 Linksabbiegespur Rewe-Markt								In 2017 realisiert
K 7500 Linksabbiegespur Biomassehof								In 2017 realisiert
B 30 Jordan-Kreisel - U-Turn								U-Turn gebaut, weitere Maßnahmen noch offen
Sonstiges	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	
Hangsicherung Römerweg	X							Maßnahme in Verwaltungshaushalt
Hangsicherung Flst 67/2 (westl. Heuweg 53)	X							Maßnahme in Verwaltungshaushalt
Sanierungsgebiete nach BauGB	2018	2019	2020	2021	2022	2023	N.N.	
Innenstadt Süd-West	X	X	X	X				Aufstockungsantrag in 2018 gestellt
Alter Postplatz, Saumarkt	X	X	X	X				Aufstockungs- und Erweiterungsantrag in 2018 gestellt
Ehinger-, Bleicher-, Vollmerstraße			X	X	X	X		Antrag als Neuaufnahme in 2018