

Hochbauamt

65 Woi

Biberach, 13.08.2019

# Informationsvorlage

Drucksache Nr. 2019/187

Beratungsfolge			Abstimmung	
Gremium		Datum		
Bauausschuss	öffentlich	19.09.2019	Kenntnisnahme	

# Stadthalle Biberach - Sanierung Beleuchtung - Vergaben 1

#### I. Information

#### 1) Kurzfassung

Die Arbeiten wurden wie folgt vergeben:

Bühnenbeleuchtung mit Audio-Video-Technik

zum An-

gebotspreis in Höhe von

588.102,80€

an die Firma LSS GmbH, 04600 Altenburg

Saalbeleuch-

tung

zum Angebotspreis in Höhe von

301.660,24€

an die Firma Aveo Konferenzsysteme GmbH, 88364 Wolfegg

Büh-

nentechnischer Stahlbau

zum Angebotspreis in Höhe von

19.876,71€

an die Firma Weiss GmbH, 88410 Unterschwarzach

#### 2) <u>Die Submissionsergebnisse im Einzelnen</u>

nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A erbrachte die Submission vom 28. Mai 2019 folgendes Ergebnis:

#### Bühnenbeleuchtung mit Audio-Video-Technik

folgende Angebote sind eingegangen:

_	5 5 5			
Fa.	LSS GmbH, 04600 Altenburg	HA	588.102,80 €	100 %
Fa.	Zeiler-Technik GmbH	HA	691.382,61€	118 %
	84524 Neuötting			
Fa.	Aveo Konferenztechnik GmbH	HA	714.947,41€	122 %
	88364 Wolfegg			
Fa.	Dörner Elektrotechnik GmbH	HA	828.123,83 €	141 %
	89073 Ulm			

HA = Hauptangebot

. . .

Der günstigste Bieter, Firma LSS, ist dem Fachplaner, IB Rose, als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

# Saalbeleuchtung

folgende Angebote sind eingegangen:

Fa. Aveo Kor 88364 Wo	ferenztechnik GmbH olfegg	НА	301.660,24€	100 %
Fa. LSS Gmb	H, 04600 Altenburg	HA	354.289,85€	117 %
Fa. Zeiler-Te 84524 Ne		НА	392.863,98 €	130 %

HA = Hauptangebot

Über den günstigsten Bieter, die Firma Aveo, wurden positive Referenzen eingeholt. In einem Bietergespräch hat die Firma mit ihrer Qualifikation überzeugt.

#### Bühnentechnischer Stahlbau

folgende Angebote sind eingegangen:

Fa.	Weiss GmbH	HA	19.876,71€	100 %
	88410 Unterschwarzach			
Fa.	Ritter Maschinen GmbH	HA	25.553,82€	129 %
	77736 Zell a. H.			
Fa.	Zeiler-Technik GmbH	HA	32.501,04€	164 %
	84524 Neuötting			
Fa.	Aveo Konferenztechnik GmbH	HA	41.468,18 €	209 %
	88364 Wolfegg			

HA = Hauptangebot

Über den günstigsten Bieter, die Firma Weiss, wurden positive Referenzen eingeholt.

# 3) Kostenstand/Kostenkontrolle

der Vergleich der Angebote für die einzelnen vergebenen Gewerke mit der Summe der Kostenberechnung vom 20.12.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt:

	Kostenberechnung	Kostenanschlag	
Gewerk	vom 20.12.2018	vom 28.05.2019	Differenz
Bühnenbeleuchtung mit Audi- o-Video-Technik	794.563,00 €	588.102,80€	206.460,20 €
Saalbeleuchtung	395.948,70€	301.660,24 €	94.288,46 €
Bühnentechnischer Stahlbau	23.157,40€	19.876,71€	3.280,69€
Sonstige Elektroarbeiten	oben enthalten	323.192,10€	- 323.192,10 €
Differenz gesamt	1.213.669,10€	1.232.331,85€	- 19.162,75 €

rot (-) = Überschreitung schwarz (+) = Unterschreitung

Die Ausschreibungen erbrachten eine leichte Überschreitung gegenüber der Kostenberechnung von rund 20.000,00 €.

. . .

Die Baupreissteigerung wird im HH-Plan 2020 dargestellt und beantragt.

# 4) Stand der Maßnahme Beleuchtungssanierung / Weiteres Vorgehen

Noch im Herbst 2019 wird das vierte Gewerk im Rahmen der Maßnahme Erneuerung der Bühnen- und Saalbeleuchtung ausgeschrieben: Bewegliche Bühnenbeleuchtung / Scheinwerfer. Dieses Gewerk wurde bewusst vom vorherigen Ausschreibungspaket abgekoppelt um durch eine Beleuchtungsmesse im Laufe des Jahres 2019 vom aktuellsten Stand der Beleuchtungstechnik im Ausschreibungsverfahren profitieren zu können. Vorbereitende Maßnahmen sind ab Mitte September 2019 geplant, die Erneuerung der Beleuchtungsanlage ab Januar 2020 und die Fertigstellung ist auf Anfang Mai 2020 fixiert.

### 5) Stand der Gesamtsanierungsmaßnahme

Die Herstellung der Barrierefreiheit ist weitgehend fertiggestellt, ebenso die Umbaumaßnahmen der ehemals gastronomischen Bereiche.

Kopf-Jasinski