

Hochbauamt

65 Wi

Biberach, 13.08.2019

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 2019/186**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	19.09.2019	Kenntnisnahme

Erneuerung der südlichen Friedhofsmauer am evangelischen Friedhof - Vergabe

I. Information

1) Kurzfassung

Die Arbeiten des 1. Ausschreibungspaketes (Friedhofsmauer) wurden an die Firma Filser + Sohn GmbH, 88444 Ummendorf, zum Angebotspreis in Höhe von 525.027,00 € vergeben.

2) Submissionsergebnis im Einzelnen

Bei der Submission am 18.06.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet:

Sanierung Friedhofsmauer + Treppenanlage am evangelischen Friedhof

Folgende Arbeiten sind eingegangen:

Fa. Filser + Sohn GmbH, Ummendorf	525.027,79 €	100 %
Fa. Preuße & Rättsch GmbH, Weimar	532.439,27 €	101 %

Die Firma Filser ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.

Das Angebot einer Gartenbaufirma, musste ausgeschlossen werden, weil die Unterlagen unvollständig waren und die Firma die geforderten Referenzen nicht nachliefern konnte. Weiter ist das Angebot als nicht auskömmlich eingestuft worden, es unterschreitet die Kostenberechnung um fast 52 %. Die Angebotssumme beträgt 287.701,12 €.

3) Kostenkontrolle

Der Vergleich des Angebotes für das zu vergebende Gewerk mit der Summe der Kostenberechnung vom 20.07.2018 ist in folgender Tabelle dargestellt:

DS	Gewerk	Kostenberechnung DS 2018/037/1	Kostenanschlag	Differenz
aktuell	Sanierung Friedhofsmauer + Treppenanlage am ev. Friedhof	579.015,44	525.027,79	53.987,65

	Differenz gesamt	579.015,44	525.027,79	53.987,65
--	-------------------------	------------	------------	------------------

Die Ausschreibung, die in dieser Vorlage dargestellt ist, brachte eine Einsparung gegenüber der Kostenberechnung in DS 2018/037/1 um 53.987,65 €. Dies wird als Sicherheit in die Kostenprognose eingestellt.

Die Erhöhung der Nebenkosten ist bedingt durch die erfolgte Untersuchung der verschiedenen Varianten.

		05.09.2018 DS 2018/037/1	15.08.2019
KGR	Hochbau/Außenanlage	Kostenberechnung	aktuelle Kostenprognose
100	Grundstück	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	20.527,50	20.527,50
300	Bauwerk - Baukonstruktion	618.015,44	564.027,79
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,00
500	Außenanlagen	0,00	1.050,50
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00
700	Nebenkosten	86.240,76	101.364,05
	Sicherheit	5.758,30	43.572,16
gesamt	brutto	730.542,00	730.542,00

4) Finanzierung

Die Maßnahme ist im HH-Plan finanziert, die weitere Darstellung erfolgt im HH-Plan 2020.

5) Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn für die Friedhofsmauer muss noch mit der ausführenden Firma festgelegt werden. Die Fertigstellung ist für September 2020 festgelegt.

Die genaue Ausführung der Arbeiten für die Sanierung des Eingangsportals muss noch vom Landesdenkmalamt bestätigt werden. Danach werden die Arbeiten baldmöglichst ausgeschrieben.

Kopf-Jasinski