

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 2020/019**

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Bauausschuss	öffentlich	10.02.2020	Kenntnisnahme

Sanierung Waschplatte im Baubetriebshof – Kostenfeststellung

I. Information

1. Kurzfassung

Die Erneuerung der Waschplatte und die Sanierung der LKW-Rampe im Baubetriebshof wurden auf Grundlage des Baubeschlusses DRS 2018/027 in der Zeit vom 20.08.2018 bis 26.02.2019 durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Waschplatte und die Sanierung der LKW-Rampe belaufen sich auf 317.602,29 € und liegen damit rund 16.400 € unter der Kostenberechnung.

2. Baumaßnahme

Die vorhandene Waschplatte zur Reinigung der Fahrzeuge im Bauhof musste zustandsbedingt mit den darunterliegenden Abwasserrohren komplett erneuert werden. Die Finanzierung der neu geschaffenen Anlage war im Vermögenshaushalt darzustellen.

Die direkt angrenzende LKW-Rampe musste ebenfalls zustandsbedingt saniert werden. Die Sanierung ist als Unterhaltungsmaßnahme im Verwaltungshaushalt zu verbuchen.

Mit der Planung und Bauleitung war das Büro Wasser-Müller, Biberach beauftragt.

Die Waschplatte wurde nach der vorläufigen Nutzungsfreigabe des Landratsamtes im Mai 2019 in Betrieb genommen. Die wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb des Grundwasserbrunnens wurde im September 2019 erteilt.

3. Finanzierung

Mit DRS 2018/027 wurden im kameraleen Vermögenshaushalt unter 2.771010.94100 für die Waschplatte 294.000 € bereitgestellt.

Für die Betonsanierung der LKW-Rampe waren lt. DRS 2018/027 im kameraleen Verwaltungshaushalt unter 1.7710.500 weitere 40.000 € eingeplant.

4. Kostenfeststellung

Kostengruppe	Kostenberechnung DRS 2018/027	Kostenfeststellung	Bemerkungen
1. Neubau Waschplatte			
KG 300/400 Bauwerk/Technik	253.470,00 €	216.059,90 €	
KG 700 Baunebenkosten	40.530,00 €	45.761,31 €	Mehraufwand Genehmigungsverfahren
2. Sanierung LKW-Rampe	40.000,00 €	55.781,08 €	Massenmehrungen
Summe	334.000,00 €	317.602,29 €	

Robert Walz