

Übersichtstabelle

Aktuelle und in Vorbereitung befindende Maßnahmen

Spielplatz / Planung mit Spielangebot	Sanierung / Neubau	Planung	Umsetzung					
			17	18	19	20	21	22
Valenceallee	Sanierung	Büro Spengler	X					
Hochvogelstraße	Neubau	Büro Fischer		X				
Ziegelweg	Sanierung	Büro Fischer			X			
DFB-Minispielplatz Gaisental	Kletterwand	Büro Fischer			X			
Ginsterhalde	Sanierung	Büro Spengler				X		
Am Weißen Bild	Sanierung	Büro Fischer				X		
Tannenstraße Nord	Teilsanie- rung	Stadtplanungsamt				X		
Kesselplatz	Sanierung	Stadtplanungsamt					X	
Wäldele	Sanierung	Büro Sigmund					X	
Edith-Stein-Weg	Sanierung	Stadtplanungsamt					X	
Q-Mitte Hauderboschen	Neubau	Büro Silands					X	
Ochsenhauser Hof	Sanierung	Büro Lohrer.Hoch- rein					X	
Rindenmooser Str.	Sanierung	Stadtplanungsamt						X
GrünzugTalfeld-Süd	Neubau	Stadtplanungsamt						X

X Verschiebung um 1 Jahr in Abweichung vom Investitionsprogramm