

Übersicht der Baumaßnahmen 2020 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung; Stand 30.09.2020

Haushaltstelle <u>Baumaßnahmen</u>	Baubeginn	Abnahme / voraussichtl. Fertigstellung	Gesamtbedarf lt. Haushaltsplan	Kostenberechnung Kostenfeststellung incl. Nebenkosten	Differenz	beauftragte Firma
Finanzhaushalt						
<u>Erschließungsmaßnahmen</u>						
I-0005 GE Flugplatz II	02.03.2020	30.11.2020	2.000.000 €	1.600.000,00 €	-400.000,00 €	Fa. Peter Gross, Pfullendorf
I-0026 BG Breite III	27.05.2019	26.05.2020	2.110.000,00 €	2.260.000,00 €	150.000,00 €	Fa. Strabag, Langenargen
<u>Sonstige Maßnahmen</u>						
I-0007 Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung			650.000,00 €	660.000,00 €	10.000,00 €	
Reutener Straße / Rindenmooser Straße in Rindenmoos	15.06.2020	15.09.2020		130.000,00 €		Fa. Hämmerle, Oggelshausen
Birkenharder Straße	09.03.2020	05.08.2020		250.000,00 €		Fa. Grüner & Mühlischlegel, Biberach
Mettenberger Straße	14.09.2020	07.08.2021		280.000,00 €		Fa. Hämmerle, Oggelshausen
I-0029 Erneuerung Regenüberlaufbecken	29.09.2020	31.10.2020	50.000,00 €	66.000,00 €	16.000,00 €	Hydro-Elektrik, Ravensburg
I-0006 und I-0007 Kanal- u. Hausanschlussinstandsetzung und Neuverlegung	01.02.2020	Dez. 20	100.000,00 € 50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Fa. Kunz, Rot a. d. Rot