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Sanierung Pestalozzi-Gymnasium 

Vergaben 1 
 

I.  Information 

 

Nach § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung kann über Gegenstände einfacher Art im Wege der Offenle-

gung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden. Ein hierbei gestellter 

Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht. Es handelt sich um einen Gegenstand ein-

facher Art, der keine eingehende Beratung erfordert. 

 

 

1) Ausgangssituation 

 

In Vorbereitung auf die Sanierung des Pestalozzigymnasiums wurden sowohl Arbeiten zur Erstellung 

einer neuen Trafostation, als auch Arbeiten an Lüftung und Digitalisierung des Bauteil L bereits durchge-

führt. Die Arbeiten wurden von den nachfolgenden Firmen ausgeführt: 

 

Umspannstation zum Angebotspreis in Höhe von 542.532,10 € wurden von der Fa. Baur Energietechnik 

GmbH, 88471 Laupheim ausgeführt. 

Lüftungsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 395.933,25 € wurden von der Fa. Einsiedler Services 

GmbH, 87490 Haldenwang ausgeführt. 

Elektroarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 172.539,42 € wurden von der Fa. Elektrotechnik Reisch 

GmbH & amp; Co. KG, 88255 Baindt ausgeführt. 

 

 

2) Kurzfassung 

Im Weiteren wurden in Vorbereitung auf die Sanierung bzw. im Zuge der Planungen zu PV und Heizzent-

rale folgende Aufträge vergeben: 

Verkabelung zum Angebotspreis in Höhe von 361.931,96 € an die Fa. Elektrotechnik Asam, 89426 Wit-

tislingen 

Installation PV-Anlage zum Angebotspreis in Höhe von 190.725,70 € an die Fa. Brodbeck und Kimmich 

GmbH, 88400 Biberach 
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. . . 

Die Arbeiten des 1. Ausschreibungspaketes zur Sanierung des Pestalozzigymnasiums wurden wie folgt 

vergeben. 

Rohbauarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 1.130.514,39 € an die Fa. Grüner und Mühlschlegel 

Bauunternehmen GmbH & Co.KG, 88400 Biberach 

Abbrucharbeiten Entkernung zum Angebotspreis in Höhe von 364.508,38 € an die Fa. SMG Abbruch - 

Gazal und Saeb GbR, 86165 Augsburg 

Abbrucharbeiten Fassade zum Angebotspreis in Höhe von 274.803,07 € die Fa. SMG Abbruch - Gazal 

und Saeb GbR, 86165 Augsburg 

Fugenarbeiten innen zum Angebotspreis in Höhe von 234.004,54 € die Fa. Fugentechnik Hagel, 88480 

Achstetten 

Gerüstarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 299.569,27 € die Fa. Söll Gerüstbau GmbH, 86356 Neu-

säss 

Lüftungsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 2.200.339,65€ die Fa. Einsiedler Services GmbH, 

87490 Haldenwang 

 

 

3) Submissionsergebnisse PV- Anlage Turnhalle P, Erschließung und Einbindung der Trafostation Campus 

Gymnasien 

 

Bei der Submission zur Erschließung und Einbindung der Trafostation Campus Gymnasien und der Ein-

bindung der Infrastrukturprojekte PV / Heizzentrale Biberach am 13.06.2023 wurden nach öffentlicher 

Ausschreibung gemäß VOB/A, für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröff-

net: 

 

Verkabelung 

Folgende Angebote sind eingegangen 

Fa. Elektrotechnik Asam, 89426 Wittislingen 361.931,96 € 100 % 

Die Fa. Elektrotechnik Asam, 89426 Wittislingen ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

 

Bei der Submission zur Errichtung einer PV-Anlage Halle P Campus Gymnasien Biberach am 13.06.2023 

wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A, für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit 

folgendem Ergebnis eröffnet: 

 

Installation PV-Anlage Halle P 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

 

Fa. Brodbeck und Kimmich GmbH, 88400 Biberach 190.725,70 € 100 % 

Fa. Elektrotechnik Asam, 89426 Wittislingen 304.231,83 € 160 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Brodbeck und Kimmich GmbH, 88400 Biberach ist als zuverlässige und leis-

tungsfähige Firma bekannt. 

 

 

4) Submissionsergebnisse Sanierung PG Paket 1 

Bei der Submission zur Sanierung des Pestalozzigymnasiums Biberach am 27.07.2023 wurden nach 

europaweiter Ausschreibung gemäß VOB/A, für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgen-

dem Ergebnis eröffnet: 

 

 

 

Rohbauarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 
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. . . 

Fa. Grüner und Mühlschlegel Bauunternehmen GmbH & Co.KG, 
88400 Biberach 1.130.514,39 € 100 % 

Fa. Projektbau Matthias Regner GmbH, 93437 Furth im Wald 1.770.130,37 € 157 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Grüner und Mühlschlegel Bauunternehmen GmbH & Co.KG, 88400 Bi-

berach ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

 

Abbruch, Entkernung, Schadstoffsanierung 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. SMG Abbruch - Gazal und Saeb GbR, 86165 Augsburg 364.508,38 € 100 % 

Fa. AED Abbruch GmbH & Co. KG, 73547 Lorch 460.352,88 € 126 % 

Fa. Schlösser Grund- & Tiefbau GmbH, 88276 Berg 499.780,22 € 137 % 

Fa. KS Engineering GmbH, 88480 Achstetten 513.908,31 € 141 % 

Fa. Reutlinger Abbruch GmbH, 72800 Eningen unter Achalm 517.944,44 € 142 % 

Fa. B&H, 49082 Osnabrück 538.420,77 € 148 % 

Fa. S.E. Kuhn GmbH, 88447 Warthausen 617.846,96 € 170 % 

Fa. NA Unternehmen GmbH, 83435 Bad Reichenhall 624.690,45 € 171 % 

Fa. BW-Abbruch GmbH, 70193 Stuttgart 635.024,28 € 174 % 

Fa. HOWE Umwelttechnik GmbH, 73230 Kirchheim/Teck 825.073,61 € 226 % 

Fa. Heinrich Teufel GmbH u Co. KG, Gerhard Teufel, 72479 Straß-
berg 827.249,21 € 227 % 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. SMG Abbruch - Gazal und Saeb GbR, 86165 Augsburg wurden 

positive Referenzen eingeholt. 

 

Abbruch Fassade 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. SMG Abbruch - Gazal und Saeb GbR, 86165 Augsburg 274.803,07 € 100 % 

Fa. NA Unternehmen GmbH, 83435 Bad Reichenhall 285.186,11 € 104 % 

Fa. BW-Abbruch GmbH, 70193 Stuttgart 290.714,35 € 106 % 

Fa. Heinrich Teufel GmbH u Co. KG, 72479 Straßberg 295.124,11 € 107 % 

Fa. KS Engineering GmbH, 88480 Achstetten 316.290,10 € 115 % 

Fa. Kurt Hinder GmbH, 88339 Bad Waldsee 435.484,84 € 158 % 

Fa. Metatec Hoch +Tief GmbH, 10999 Berlin 435.744,14 € 159 % 

Fa. MS Baudienstleistungen, 89143 Blaubeuren 524.172,39 € 191 % 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. SMG Abbruch - Gazal und Saeb GbR, 86165 Augsburg wurden 

positive Referenzen eingeholt. 

 

Fugenarbeiten innen 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Fugentechnik Hagel, 88480 Achstetten 234.004,54 € 100 % 

Fa. Fugentechnik/Bauabdichtung s.r.o., CZ-88487 Praha 1 283.786,44 € 121 % 

Fa. Eckert Glas und Metallbau GmbH, 74927 Eschelbronn 388.928,89 € 166 % 

Fa. Schuck, 97618 Wollbach 939.495,48 € 401 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Fugentechnik Hagel, 88480 Achstetten ist als zuverlässige und leis-

tungsfähige Firma bekannt. 

 

 

 

 

Gerüstarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 
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Fa. Söll Gerüstbau GmbH, 86356 Neusäss 299.569,27 € 100 % 

Fa. Schäfer Gerüstbau GmbH, 86479 Aichen 399.391,18 € 133 % 

Fa. BPG Gerüstbau Schmölln GmbH, 04626 Schmölln 423.315,11 € 141 % 

Fa. Gloser GmbH, 75045 Walzbachtal 460.132,54 € 154 % 

Fa. Franz Selg Putz-Stuck-Trockenbau GmbH, 88499 Riedlingen 518.173,56 € 173 % 

Fa. XERVON GmbH, 86165 Augsburg 557.581,64 € 186 % 

Fa. Uhle + Mildner Gerüstbau GmbH, 86489 Deisenhausen 749.719,40 € 250 % 

Fa. G.V.V Gerüstbau GmbH, 45661 Recklinghausen 751.420,56 € 251 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Söll Gerüstbau GmbH, 86356 Neusäss ist als zuverlässige und leistungs-

fähige Firma bekannt. 

 

Lüftungsarbeiten 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Einsiedler Services GmbH, 87490 Haldenwang 2.200.339,65 € 100 % 

Fa. Gebr. Brenner GmbH, 88400 Biberach 2.283.124,17 € 104 % 

Fa. Schnitzer GmbH, 88400 Biberach 2.806.423,98 € 128 % 

Der günstigste Bieter, die Fa. Einsiedler Services GmbH, 87490 Haldenwang ist als zuverlässige und 

leistungsfähige Firma bekannt 

 

5) Kostenkontrolle  

Der Vergleich der Angebote für die abgeschlossenen bzw. teilweise in Arbeit befindlichen Gewerke 

mit der Kostenberechnung Stand 06.2023, ist in folgender Tabelle dargestellt: 

 

Gewerk Kostenberechnung  Kostenanschlag  Differenz 

  brutto  brutto    

Umspannstation               557.532,00 €          542.532,10 €           14.999,90 €  

Lüftung BT-L               400.933,00 €          395.933,25 €             4.999,75 €  

Elektroarbeiten BT-L               172.853,00 €          172.539,42 €                 313,58 €  

Verkabelung Campus               374.105,00 €          361.931,96 €           12.173,04 €  

PV-Anlage Halle P               334.833,00 €          190.725,50 €         144.107,50 €  

Summe           1.840.256,00 €      1.663.662,23 €        176.593,77 €  

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Unterschreitung gegen-

über der Kostenberechnung um 176.593,77 € 

Der Vergleich der Angebote für die zu vergebenden Gewerke zur Sanierung des Pestalozzigymnasi-

ums Biberach Paket 1 mit der Kostenberechnung Stand 09.2023, ist in folgender Tabelle dargestellt: 

Gewerk Kostenberechnung  Kostenanschlag  Differenz 

  brutto  brutto    

Rohbau            1.547.294,10 €       1.130.514,39 €         416.779,71 €  

Abbruch Entkernung               703.861,09 €          364.508,38 €         339.352,71 €  

Abbruch Fassade            1.035.906,21 €          274.803,07 €         761.103,14 €  

Fugen               208.937,51 €          234.004,54 €  -       25.067,03 €  

Gerüstbau               510.882,33 €          299.569,27 €         211.313,06 €  

Lüftung            2.361.074,00 €       2.200.339,65 €         160.734,35 €  

Summe           6.367.955,24 €      4.503.739,30 €     1.864.215,94 €  

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Unterschreitung gegen-

über der Kostenberechnung um 1.864.215,94 €.  
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Kostengruppe Kostenberechnung Kostenprognose 

  Vorlage 2022/196/1 aktuell 

    
(Entwurf HH-Plan 

2024)  

KG 200 Herrichten und Erschließen   - € 

KG 300 Baukonstruktion 17.095.507 € 18.407.867 € 

KG 400 Technische Anlagen 11.177.100 € 12.035.124 € 

KG 500 68.580 € 73.844 € 

KG 600 1.373.066 € 1.478.471 € 

KG 700 (30% von KG 200-600) 8.914.276 € 9.598.592 € 

netto 38.628.529 € 41.593.898 € 

MWSt 7.339.421 € 7.902.841 € 

brutto 45.967.950 € 49.496.739 € 

gerundet 46.000.000 € 49.500.000 € 
 

  
 

  

Lüftung, Digitalisierung Bauteil L  913.000,00 € 

Trafo und Erschließung  951.000,00 € 

Summe  51.364.000,00 € 

 

Damit liegt das Projekt gemäß Darstellung in der Tabelle im genehmigten Kostenrahmen (DS 

2022/196/1). Die um die aktuelle Preissteigerung (8%) fortgeschriebene Kostenprognose ist in der 

Haushaltsanmeldung 2024 entsprechend abgebildet. 

 

6) Finanzierung 

Die Finanzierung der Maßnahme ist in HH-Plänen 2023 und 2024 (Entwurf) dargestellt. 

 

7) Weiteres Vorgehen 

Mit dem ersten Vergabepaket sind ca. 17% der Leistung für das Projekt PG-Sanierung und damit die 

zunächst für den Beginn wesentlichen, notwendigen Gewerke vergeben. Das zweite Ausschrei-

bungspaket, welches Ende September veröffentlicht wurde, beinhaltet weitere 50% der gesamten 

Leistung. Die nächste Submission mit 11 Gewerken findet im November 2023 statt. 

 

Kopf-Jasiński 
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