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Tiefbauamt 

 
cla/my 

 
Biberach, 21.08.2007 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 155/2007 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss Ja 17.09.07    

 

Ausbau der L 283 - Saulgauer Straße im Bereich der OD Biberach 

 

I.   Beschlussantrag 

 

Die Straßenbauarbeiten für den Ausbau der Saulgauer Straße werden an die günstigste Bieterin, 

die Firma Alfons Gräser GmbH & Co. KG, Ochsenhausen auf der Grundlage des Angebotes vom 

03.08.2007 in Höhe von 583.347,34 Euro brutto vergeben. 

  

II.  Begründung 

 

Der Bauausschuss der Stadt Biberach hat in öffentlicher Sitzung am 22. Juni 2006 mit der Druck-

sache Nr. 95/2006 der vorgestellten Entwurfsplanung zum Ausbau der Saulgauer Straße zuge-

stimmt. 

Mit der Drucksache Nr. 127/2007 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.07.2007 der 

teilweisen Vorfinanzierung der Maßnahme und dem Ausbau der Saulgauer Straße in Teilab-

schnitten in den Jahren 2007 und 2008 zugestimmt. 

 

Darstellung der Maßnahme 

Allgemeines 

Die Straßenbauverwaltung und die Stadt Biberach an der Riß sind überein gekommen zur Verbes-

serung der Verkehrsverhältnisse die L 283 -Saulgauer Straße- in der Ortsdurchfahrt Biberach aus-

zubauen. 

Im Zuge dieser Maßnahme erneuert der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach einen Teil der 

Kanalisation in der Saulgauer Straße einschließlich der Hausanschlüsse. 

 

Straßenbauarbeiten 

Die Saulgauer Straße wird aufgrund ihres derzeit schlechten baulichen Zustandes in der Orts-

durchfahrt Biberach ab dem Kreuzungsbereich Saulgauer Straße/Felsengartenstraße ausgebaut.  
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Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird der vorhandene Straßenquer-

schnitt von 8,0 bis 10,0 m Breite auf 6,5 m reduziert und ein Radweg, beidseitig Gehwege sowie 

ein Parkstreifen angelegt. 

 

Folgende Querschnittsaufteilung ist geplant: 

- Gehweg links, Breite variabel, jedoch mind. 1,5 m 

- Radweg im Zweirichtungsverkehr, Breite 3,0 m 

- Fahrbahn, Breite 6,5 m 

- Park- und Baumstreifen, Breite 2,3 m 

- Gehweg rechts, Breite variabel, jedoch mind. 1,65 m 

 

Am Knotenpunkt Felsengartenstraße und im Bereich der Behindertenwerkstätten der Heggba-

cher Einrichtungen wird der Fahrbahnquerschnitt aufgeweitet, um Mittelinseln als Querungshil-

fen einbauen zu können. Die Durchfahrtsbreite neben den Inseln beträgt 3,75 m. Daneben wird 

die Fahrbahn im Kurvenbereich der Einmündung Antonstraße um 1,6 m aufgeweitet. 

Als Haltestelle für den ÖPNV wird stadtauswärts bei Gebäude Nr. 54 ein Buskap angelegt. 

Die Saulgauer Straße ist größtenteils bebaut. Die Höhenverhältnisse werden daher überwiegend 

beibehalten, teilweise werden Angleichungsarbeiten, z.B. bei Zufahrten, Hofflächen etc. notwen-

dig. 

 

Die Maßnahme ist in die folgenden drei Abschnitte unterteilt: 

1. Felsengartenstraße bis Steinbeisweg/Sandbergstraße 

2. Steinbeisweg/Sandbergstraße bis Steinbeisweg bei Gebäude Nr. 60 

3. Steinbeisweg bis Bauende 

Der erste Bauabschnitt wird im Oktober/November 2007 realisiert, der zweite Abschnitt wird 

witterungsabhängig noch 2007 oder im zeitigen Frühjahr 2008 ausgebaut, der dritte Abschnitt ist 

im Anschluss daran für das Frühjahr 2008 terminiert. 

 

Grundsätzlich ist für jeden Teilabschnitt folgender Bauablauf vorgesehen: 

 Fräsen/Aufbruch der vorhandenen Beläge, Aushubarbeiten Straße mit Abfuhr des überschüs-

sigen Materials und Herstellung der Rohplanie 

 Auswechslung des Mischwasserkanals (nur 1. Teilabschnitt) 

 Netzergänzungen, Austausch von Leitungen, Kabeln, etc. der Versorgungsträger 

 Verlegung von Leerrohren für die Straßenbeleuchtung 

 Einbau der Frostschutzschicht 

 Herstellung der Anschlüsse für die Straßenentwässerung mit Einbau der Einlaufschächte 

 Versetzen der Randeinfassungen und Einbau von ungebundenen Tragschichten 

 Einbau der bituminösen Tragschichten in Geh-/Radwegen, Zufahrten und Parkflächen 

 Einbau der bituminösen Tragschichten in der Fahrbahn 
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 Asphalt-Feinbelag in Geh-/Radwegen, Parkflächen und Fahrbahn 

 Ausführung von Restarbeiten, Angleichungen, Humusarbeiten etc. 

 

Aufbau/Querschnitt 

Für die Fahrbahn in der Saulgauer Straße ist folgender Aufbau vorgesehen: 

   3,5 cm  Asphaltbetondeckschicht 0/11 

 10,5 cm  bit. Tragschicht 

 20,0 cm  Kiestragschicht 

 30,0 cm  Frostschutzschicht 

 64,0 cm  Gesamtaufbau   

 

Die Gehwege, der Radweg links und der Parkstreifen werden wie folgt ausgebaut: 

   3,0 cm  Asphaltbetondeckschicht 0/5 bzw. 0/8 

   8,0 cm  bit. Tragschicht 

 15,0 cm  Kiestragschicht 

 25,0 cm  Frostschutzschicht 

 51,0 cm  Gesamtaufbau 

 

Ausführung 

Der Ausbau der Saulgauer Straße einschließlich der Geh-/Radwege und des Parkstreifens ist von 

Station 0+000 bis 0+533 als Vollausbau vorgesehen, da kein ausreichender Unterbau vorhanden 

ist. Von Station 0+533 bis zum Bauende bei Station 0+580 ist ein ausreichender Aufbau vorhan-

den, hier wird nur der alte Fahrbahnbelag abgefräst und eine neue Decke eingebaut. 

 

Im Bereich des Vollausbaues besteht die vorhandene Fahrbahn aus einer ein bis zwei Zentimeter 

starken bituminösen Deckschicht und einer 3 bis 10 cm starken teerhaltigen Schottertränk-

schicht. Diese Schichten werden getrennt voneinander abgefräst und gesondert entsorgt. 

 

Die Fahrbahn wird mit Granit-Leistensteinen mit einer Stärke von 12 cm eingefasst, die Ausfüh-

rung erfolgt je nach Örtlichkeit als Tief- oder Hochbord. Auf der Radwegseite wird an den Leisten-

stein angrenzend zusätzlich ein Granit-Einzeiler 10/10 cm verlegt. Die Abgrenzung des Gehweges 

zu Gebäuden, Einfassungsmauern, Zufahrten o.ä. erfolgt ebenfalls mit einem Kleinpflasterstrei-

fen einzeilig aus Granit. Die Abgrenzung der Parkbuchten und der Pflanzflächen zum Gehweg 

erfolgt mit einem Leistenstein mit 10 cm Breite. Die Spickel an den Baumscheiben werden mit 

Mosaikpflaster ausgepflastert. 

 

Der Einbau des Fahrbahnbelages in der Saulgauer Straße ist ohne Mittelnaht vorgesehen. 
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Die Bushaltestelle wird mit Kasseler Sonderborden mit einer Höhe von 16 cm ausgestattet. Die 

Mittelinseln erhalten eine Einfassung aus Flachbordsteinen F15, die Inselköpfe werden mit Gra-

nitkleinpflastersteinen ausgepflastert. 

 

Zur Oberflächenentwässerung werden Straßenabläufe mit Längsrekord eingebaut, wobei im  

Geh-/Radwegbereich Aufsätze mit 16 mm Schlitzweite verwendet werden. 

 

Vorgesehener Bauablauf 

Baubeginn: 01. Oktober 2007 

Bauende: 14. Juni 2008 

 

Angebotsverfahren 

Die Straßenbauarbeiten für den Ausbau der Saulgauer Straße wurden am 23. Juli 2007 gemein-

sam mit den Kanalbauarbeiten des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Biberach öffentlich ausge-

schrieben. 

 

Zur Submission am 08. August 2007 wurden zehn Angebote sowie 2 Nebenangebote eingereicht.  

Die Bieterübersicht ist als nicht öffentliche Anlage beigefügt. 

 

Wie in der als Anlage beigefügten -nicht öffentlichen Bieterübersicht- dargestellt, hat die Firma 

Gräser, Ochsenhausen das günstigste Gesamtangebot in Höhe von 734.106,12 €/brutto vorge-

legt. Das Angebot beinhaltet Kanalbauarbeiten in Höhe von 150.758,78 €/brutto sowie Straßen-

bauarbeiten in Höhe von 583.347,34 €/brutto. 

 

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen die Straßenbauarbeiten in Höhe von  

538.347,34 €/brutto an die günstigste Bieterin, die Firma Alfons Gräser GmbH & Co. KG, Ochsen-

hausen zu vergeben. 

 

Die in der Vereinbarung über den Ausbau der Saulgauer Straße zwischen der Straßenbauverwal-

tung und der Stadt Biberach festgelegte, vorherige Zustimmung der Straßenbauverwaltung zur 

Vergabe wurde eingeholt. 

 

Darstellung der fortgeschriebenen Straßenbaukosten 

In der Kostenberechnung vom 12.09.2006 wurden die Gesamtkosten für die Straßenbaumaß-

nahme mit 910.000,00 €/brutto ausgewiesen. 

Nach dem Submissionsergebnis stellen sich die Kosten nun wie folgt dar: 
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 Straßenbauarbeiten   583.347,34 €/brutto 

 Straßenbeleuchtung, Kabelarbeiten, Leitungsumlegungen 55.000,00 €/brutto 

 Sonstiges (Beschilderung, Vermessung, Bepflanzung)     71.652,66 €/brutto 

Gesamtkosten Straßenbau Saulgauer Straße  710.000,00 €/brutto 

 

Der Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Kosten für die Straßenbauarbeiten beträgt. ca. 

405.000,00 €. 

 

Finanzierung der Maßnahme 

Im Haushaltsplan 2007 sind für den Ausbau der Saulgauer Straße bei HSt. 2.6600.951104.0/100     

300.000,00 € als Planansatz eingestellt. 

Durch Beschluss des Gemeinderates mit Drucksache 127/2007 vom 12.07.2007 wird die VE bei 

HSt. 2.6300.951174.2/100 in Höhe von 205.000,00 € und bei Hst. 2.6300.951314.1/300 ein Teilbe-

trag der VE von 235.000,00 € für die Bewirtschaftung gesperrt und bei HSt. 2.6600.951104.0/100 

-Radweg Saulgauer Straße- entsprechend eine VE in Höhe von 440.000,00 € überplanmäßig be-

reitgestellt. 

Die Finanzierung der Maßnahme ist demnach gewährleistet.  

 

Um Zustimmung wird gebeten. 

 

 

 

Rechmann 
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