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Biberach, 01.03.2010 

 

Beschlussvorlage Drucksache 
Nr. 43/2010 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Gemeinderat ja 15.03.10    

 

 

Wohnungen Hindenburgstraße 34 

Vergabe der Arbeiten am Dach 

 

I.   Beschlussantrag 

Der Gemeinderat ermächtigt den Bauausschuss, in seiner Sitzung am 29. März 2010 die Arbeiten 

Holzbau und Dachdeckung Hindenburgstraße 34 zu vergeben. 

 

 

 II.  Begründung 

Der Gemeinderat hat gemäß Vorlagen des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft den Ausbau von 

drei Wohnungen im 3. OG und DG des Gebäudes Hindenburgstraße 34 und damit verbunden eine 

energetische Dachsanierung beschlossen (DS 26 und 27/2010).  

 

Diese Maßnahme muss umgehend in die energetische Sanierung des Gesamtgebäudes Jugend-

kunstschule eingetaktet werden, um wesentliche Teile der Gesamtmaßnahme vor dem Schützen-

fest 2010 abzuschließen. Da das Hochbauamt die Sanierung der JUKS betreut, übernimmt es auch 

die Betreuung des Wohnungsumbaus für die Wohnungswirtschaft, damit nicht zwei städtische 

Stellen eine Baumaßnahme betreuen. 

 

Nun sind Maßnahmen der Wohnungswirtschaft nicht in Zuständigkeit des BA, sondern vom GR 

zu vergeben. Das funktioniert angesichts des engen Terminplans für die Vergabe der anstehen-

den Arbeiten am Dach zeitlich nicht, so dass die Verwaltung vorschlägt, dass der GR am 15. März 

2010 den BA am 29. März 2010 zur Vergabe der Arbeiten am Dach ermächtigt. 

 

Die Darstellung der Terminabhängigkeiten im einzelnen: 
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 Sa, 27. Feb. 2010 Veröffentlichung Annonce Dacharbeiten 

 Mo, 15. März 2010 Submission 

 Mo, 15. März 2010 GR – Prüfung der Angebote voraussichtlich an diesem Tag noch nicht 

abgeschlossen 

 Mo, 29. März 2010 vorgeschlagene Vergabe der Arbeiten im BA 

 Mo, 19. April 2010 nächster GR – zu spät für einen rechtzeitigen Beginn der Arbeiten incl. 

Arbeitsvorbereitung 

 

 

 

 

Kopf      Wersch 
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