
1. Workshop, Leitung Büro KuKuK GmbH 
(Beteiligung der Bürger, betroffenen Anlieger + Gewerbetreibenden) 

 

• Vorstellung von möglichen Lösungsansätzen für einzelne Themenfelder 
(Spielangebot, Grüngestaltung, Wasserspiele, etc.) 

• Sammeln der Ideen und Anregungen seitens der Teilnehmer 

Beauftragung KuKuK GmbH bis Lph. 2 HOAI 

3 Wochen:  
• Vorbereitung Workshop 

2. Workshop, Leitung Büro KuKuK GmbH 
(Beteiligung der Bürger, betroffenen Anlieger + Gewerbetreibenden, Interessensvertreter) 

 

• Präsentation der Entwurfsvarianten 1 + 2 
• Sammeln der Ideen und Anregungen seitens der Teilnehmer 
• Priorisieren einer Entwurfsvariante 

5 Wochen:  
• Auswertung des Workshops 
• Vorentwurf in 2 Varianten 

4 Wochen:  
• Ausarbeitung bevorzugte Variante mit konkreter  
  Kostenschätzung 

Präsentation, Leitung Büro KuKuK GmbH 
(Beteiligung der Bürger, betroffenen Anlieger + Gewerbetreibenden, Interessensvertreter) 

 

• Präsentation des überarbeiteten Vorentwurfs 

Vorstellung  des Vorentwurfs im Bauausschuss 

12. KW 

15. KW 

20. KW 

24. KW 

Interne Rücksprache 
Verfassung einer Empfehlung für den Bauausschuss 


