
. . . 

   
 
 
 
 

Hochbauamt 

 
65 - Du 

 
Biberach, 22.10.2015 

 

Informationsvorlage Drucksache 
Nr. 232/2015 

 

Beratungsfolge 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum 

Bauausschuss ja 12.11.2015 

 

 

Mehrzweckhalle Mettenberg - Vergaben 2 
 

I.   Information 

 

1) Kurzfassung 

 
Die Arbeiten des 2. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben:  
 

Putzarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  124.570,15 € 

an die Fa. MDD Stuck GmbH, 72379 Hechingen 

Trockenbauarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  74.378,80 € 

an die Fa. Helmut Baum GmbH, 88273 Blitzenreute 

Fliesen-/ Plattenarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  29.571,92 € 

an die Fa. Fix-Bau Bulach GmbH, 72525 Münsingen-Bremelau 

Estricharbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  34.081,22 € 

an die Fa. Kurt Laux GmbH & Co. KG, 88400 Biberach 

Tischlerarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  387.140,20 € 

an die Fa. VHB GmbH & Co. KG, 87700 Memmingen 

Verdunklungsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  4.220,34 € 

an die Fa. Dangel, 88326 Aulendorf 

Maler-/ Lackierarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  31.514,47 € 

an die Fa. Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, 89081 Ulm 

Sporthallenboden zum Angebotspreis in Höhe von  57.037,71 € 

an die Fa. Sportboden-Systeme GmbH, 49076 Osnabrück 

Schlosserarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von  43.047,06 € 

an die Fa. Knoll Metallbau, 88422 Seekirch 

Gebäudereinigung zum Angebotspreis in Höhe von  6.134,45 € 

an die Fa. UWE GmbH, 88447 Bikenhard 
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Kücheneinrichtung zum Angebotspreis in Höhe von  84.156,86 € 

an die Fa. Külbel Großküchentechnik, 98744 Unterweißbach 

Gebäudeautomation zum Angebotspreis in Höhe von  89.947,84 € 

an die Fa. Grickscheit GmbH, 88444 Ummendorf 

Medientechnik zum Angebotspreis in Höhe von  48.209,40 € 

an die Fa. Dörner Elektrotechnik GmbH, 89073 Ulm 

 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

Bei der Submission am 15. September 2015 wurden nach öffentlicher Ausschreibung 

gemäß VOB für die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgenden Ergebnissen er-

öffnet: 
 

Putzarbeiten  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. MDD Stuck GmbH, Hechingen HA  124.570,15 € 100 % 

Fa. Götz GmbH, Eberhardzell HA  126.685,62 € 102 % 

Fa. Helmut Baum GmbH, Blitzenreute HA  127.067,76 € 102 % 

Fa. Selg GmbH, Riedlingen HA  136.310,70 € 109 % 

Fa. Glaser & Gorzalsky, Warthausen HA  138.611,52 € 111 % 

Fa. K-Plan Bau GmbH, Crimmitschau HA  139.190,02 € 112 % 
 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, Firma MDD Stuck, wurden positive Referenzen eingeholt. 
 

Trockenbauarbeiten  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Helmut Baum GmbH, Blitzenreute HA  74.378,80 € 100 % 

Fa. Karo e. K., Biberach HA  78.799,10 € 106 % 

Fa. Bochtler GmbH, Winterstettendorf HA  87.113,36 € 117 % 

Fa. Schäfer GmbH, Allensbach HA  87.539,05 € 118 % 

Fa. Selg GmbH, Riedlingen HA  94.624,94 € 127 % 

Fa. Weller & Lorch GmbH, Oberstadion HA  96.180,63 € 129 % 

Fa. D & F Trockenbau, Bad Waldsee HA  186.158,30 € 250 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, Firma Baum ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma be-

kannt. 
 

Fliesen-/ Plattenarbeiten  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Fix-Bau Bulach GmbH, Münsingen-Brem. HA  29.571,92 € 100 % 

Fa. Tahiri, Biberach HA  33.989,05 € 115 % 

Fa. Waldemar Günther GmbH, Eschau HA  34.563,00 € 117 % 
 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, Firma Fix-Bau Bulach, wurden positive Referenzen einge-

holt. 
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Estricharbeiten 
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Kurt Laux GmbH, Biberach HA  34.081,22 € 100 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der Bieter, die Firma Laux, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.  

Nachdem zu diesem Gewerk nur ein Angebot einging, wurde dieses intensiv auf Wirt-

schaftlichkeit überprüft, u. a. durch Vergleich mit der Kostenberechnung. Dabei wurde 

festgestellt, dass die Preise in einem vertretbaren Rahmen liegen und damit eine 

Vergabe an diesen Bieter erfolgen kann und muss. 

 

Tischlerarbeiten 
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. VHB GmbH, Memmingen HA  387.140,20 € 100 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der Bieter, die Firma VHB, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt.  

Nachdem zu diesem Gewerk nur ein Angebot einging, wurde dieses intensiv auf Wirt-

schaftlichkeit überprüft, u. a. durch Vergleich mit der Kostenberechnung. Dabei wurde 

festgestellt, dass die Preise in einem vertretbaren Rahmen liegen und damit eine 

Vergabe an diesen Bieter erfolgen kann und muss. 

 

Verdunklungsarbeiten  

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Dangel,  Aulendorf HA  4.220,34 € 100 % 

Fa. Reinhardt, Baltringen HA  6.055,91 € 143 % 

Fa. Blank, Chemnitz HA  11.572,75 € 174 % 
 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, Firma Dangel, wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

Maler-/ Lackierarbeiten  
 

Folgende Angebote sind eingegangen:   

Fa. Heinrich Schmid GmbH, Ulm HA  31.514,47 € 100 % 

Fa. Kolesch, Biberach HA  35.011,94 € 111 % 

Fa. Glaser & Gorzalsky, Warthausen HA 37.265,92 € 118 % 

Fa. Schuster GmbH, Biberach HA  44.022,86 € 140 % 

Fa. Beck, Biberach HA  45.269,39 € 144 % 

Fa. Helmut Baum GmbH, Blitzenreute HA 45.295,47 € 144 % 

Fa. Schwab, Attenweiler HA  83.486,64 € 254 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, die Firma Helmut Schmid, ist als zuverlässige und leistungsfähi-

ge Firma bekannt. 
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Sporthallenboden  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Sportböden-Systeme GmbH, Osnabrück HA  57.037,71 € 100 % 

Fa. EuropSportboden GmbH, Westerkappeln HA  59.862,12 € 105 % 
 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, die Firma Sportböden-Systeme, wurden positive Referen-

zen eingeholt.  

 

Schlosserarbeiten  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Knoll, Seekirch HA  43.047,06 € 100 % 

Fa. Mast, Biberach HA  76.340,88 € 177 % 

Fa. Fesseler, Hochdorf HA  82.276,60 € 191 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, die Firma Knoll, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma 

bekannt. 

 

Gebäudereinigung 
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. UWE GmbH, Birkenhard HA  6.134,45 € 100 % 

Fa. Ribo GmbH, Weingarten HA  6.237,39 € 103 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, die Firma Umwelt Ebert, ist als zuverlässige und leistungsfähige 

Firma bekannt.  

 

Kücheneinrichtung  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Külbel, Unterweißbach HA  84.156,86 € 100 % 

Fa. HoGaKa, Ulm HA  91.973,91 € 109 % 
 

HA = Hauptangebot 

Über den günstigsten Bieter, die Firma Külbel wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

Gebäudeautomation  
 

Folgende Angebote sind eingegangen:   

Fa. Grickscheit GmbH, Ummendorf HA  89.947,84 € 100 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der Bieter, die Firma Grickscheit, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma be-

kannt. Nachdem zu diesem Gewerk nur ein Angebot einging, wurde dieses intensiv auf 

Wirtschaftlichkeit überprüft, u. a. durch Vergleich mit der Kostenberechnung. Dabei 

wurde festgestellt, dass die Preise in einem vertretbaren Rahmen liegen und damit ei-

ne Vergabe an diesen Bieter erfolgen kann und muss. 

 

 

 



- 5 - 

 

. . . 

Medientechnik  
 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Dörner GmbH, Ulm HA  48.209,40 € 100 % 

Fa. Avisonik GmbH, Engen HA  52.311,46 € 109 % 

Fa. Bochtler, Schemmerberg HA  55.759,31 € 116 % 

Fa. AVEO Konferenzsysteme GmbH, Wolfegg HA  66.258,43 € 137 % 

Fa. Günther Akustik, Weißenhorn HA  69.147,46 € 143 % 
 

HA = Hauptangebot 

Der günstigste Bieter, die Firma Dörner, ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma 

bekannt.  
 

3) Kostenstand / Kostenkontrolle 

Der Vergleich der Angebote für die einzelnen vergebenen Gewerke mit der Summe der 

Kostenberechnung vom 17.09.2014 ist in folgender Tabelle dargestellt. Dabei wurde 

auch die Vergabe gemäß DS 138/2015 mit in die Darstellung aufgenommen: 
 

DS Gewerk vergebene Gewerke Kostenberechnung Differenz 

138/2015 Rückbauarbeiten 82.591,30 € 90.000,00 € 7.408,70 €  

138/2015 Rohbauarbeiten 552.787,33 € 566.035,00 € 13.247,67 €  

138/2015 Zimmer-/ Holzbauarb. 293.816,22 € 297.550,00 € 3.733,78 €  

138/2015 Klempnerarbeiten 99.223,69 € 137.400,00 € 38.176,31 €  

138/2015 Haustechnik - Sanitär 107.110,00 € 135.897,04 € 28.787,04 €  

138/2015 Haustechnik - Heizung 121.243,15 € 141.806,35 € 20.563,20 €  

138/2015 Haustechnik - Lüftung 228.571,31 € 262.692,50 € 34.121,19 €  

138/2015 Elektroarbeiten 283.898,04 € 305.000,00 € 21.101,96 €  

138/2015 Blitzschutzarbeiten 6.485,40 € 10.000,00 € 3.514,60 €  

aktuell Putzarbeiten 124.570,15 € 122.500,00 € -2.070,15 €  

aktuell Trockenbauarbeiten 74.378,80 € 69.500,00 € -4.878,80 €  

aktuell Fliesen-/ Plattenarbeiten 29.571,92 € 52.700,00 € 23.128,08 €  

aktuell Estricharbeiten 34.081,22 € 40.040,00 € 5.958,78 €  

aktuell Tischlerarbeiten 387.140,20 € 368.050,00 € -19.090,20 €  

aktuell Verdunklungsarbeiten 4.220,34 € 5.500,00 € 1.279,66 €  

aktuell Maler-/ Lackierarbeiten 31.514,47 € 18.055,00 € -13.459,47 €  

aktuell Sporthallenboden 57.037,71 € 58.000,00 € 962,29 €  

aktuell Schlosserarbeiten 43.047,06 € 36.700,00 € -6.347,06 €  

aktuell Gebäudereinigung 6.134,45 € 6.000,00 € -134,45 €  

aktuell Kücheneinrichtung 84.156,86 € 92.786,68 € 8.629,82 €  

aktuell Gebäudeautomation 89.947,84 € 77.000,00 € -12.947,84 €  

aktuell Medientechnik 48.209,40 € 54.620,01 € 6.410,61 €  

  Differenz gesamt 2.789.736,86 € 2.947.832,58 € 158.095,72 €  

     rot  ( - ) = Überschreitung 

schwarz ( + ) = Unterschreitung 
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Im Ergebnis dieser Faktoren ergibt sich derzeit folgender Kostenstand: 

 

KG Hochbau / Außenanlagen Kostenaufstellung Kostenprognose 

100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 

200 Herrichten und Erschließen 90.000,00 € 52.591,00 € 

300 Bauwerk – Baukonstruktion 1.972.000,00 € 1.912.527,00 € 

400 Bauwerk – Technische Anlagen 1.110.000,00 € 1.035.316,00 € 

500 Außenanlagen 98.000,00 € 98.000,00 € 

600 Ausstattung und Kunstwerke 140.000,00 € 140.000,00 € 

700 Nebenkosten 836.000,00 € 849.470,00 € 

Ʃ brutto 4.246.000,00 € 4.087.904,00 € 

 

Die Ausschreibungspakete 1 und 2, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten Ein-

sparungen gegenüber der Kostenberechnung um 158.096,00 €. Die bisher gemachten 

Kostenangaben können sich durch weitere Vergaben, Nachträge, etc. noch verschie-

ben. 

 

Zum Neubauprojekt Mehrzweckhalle in Mettenberg ist mit keinen Zuschüssen zu 

rechnen. 

 

4) Stand der Baumaßnahme 

 

Die Roharbeiten sind im Terminplan, die Erdgeschosswände wurden bereits erstellt. 

Die Decke über Erdgeschoss ist geschalt und wird derzeit armiert. In den nächsten Ta-

gen finden die Abnahmen des Prüfstatikers statt, und im Anschluss daran kann beto-

niert werden. Die Elektro-Leerrohre wurden parallel zur Armierung eingelegt und ent-

sprechende Aussparungen vorgesehen. 

 

Mit den bisher beauftragten Gewerken sind ca. 87 % der genehmigten Bausumme be-

auftragt. 

 

5) Weiteres Vorgehen 

 

Erdgeschoss: 

Die Arbeiten an den Wänden und Decken im Erdgeschoss sind im Rohbau größtenteils 

abgeschlossen.  

 

Obergeschoss:  

Die Decke über dem Küchentrakt wurde bereits betoniert, die Decke über dem Sani-

tärbereich folgt in wenigen Tagen. 

 

Im Moment sind keine witterungsbedingten Verzögerungen im Bauzeitenplan zuer-

kennen, weiteres wird in der nächsten Information dargestellt. 
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Mit den Zimmerarbeiten wird voraussichtlich Anfang bis Mitte Dezember 2015 be-

gonnen. 

 

Die Abdichtungs-, Fenster- und Metallbauarbeiten folgen je nach Witterung Anfang 

2016. 

 

Die Arbeiten für die Dachdeckung sind von den Außentemperaturen abhängig, und 

können unkritisch zum Bauzeitenplan getaktet werden. 

 

 

 

 

 

Kopf 
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