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Hangsicherung der Steilwand im Bereich Waldseer Straße 130 - Info Vergabe 
 

I.   Information 

 

1. Submissionsergebnis 

Der Bauausschuss stimmte am 23. September 2013 (Drucksache 160/2013) der vorgesehenen 

Hangsicherung in der Waldseer Straße im Bereich Haus Nr. 130 zu. Die Verwaltung wurde be-

auftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Hangsicherung durchzuführen. Die Arbei-

ten wurden am 26. September 2015 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 15. Okto-

ber 2015 wurden 8 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer 

Prüfung wie folgt darstellen: 

 

1 Firma Buchelt, Blaichach-Gunzesried 222.931,82 €E,83 € 100,0 % 

2 Firma Sachtleben, Wolfach 233.746,94 €E,83 € 104,9 % 

3 Firma Renovum, Renningen 283.114,96 €8,13 € 127,0 % 

4 Firma Königl, Würzburg 290.288,01 €9,78 € 130,2 % 

5 Firma Secrock, Kirchhundem 306.891,41 €€,33 € 137,7 % 

6 Firma Feldhaus, Schmallenberg 344.035,47 €€,33 € 154,3 % 

7 Firma Pressbau Erfurt, Erfurt 381.170,76 €€,33 € 171,0 % 

7 Firma Preuße & Rätsch, Weimar 421.326,03 €€,33 € 189,0 % 

 

2. Vergabeentscheidung 

Der Gesamtauftrag wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Buchelt aus Blaichach-

Gunzesried, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 14. Oktober 2015 in Höhe von 

222.931,82 € vergeben. 
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3. Finanzierung und Kostenkontrolle 

Auf HSt. 02.6300300.951359 (Hangsicherung Waldseer Straße) wurden bisher bereitgestellt: 

 

2012 25.000,00 € 

2014 50.000,00 € 

2015 550.000,00 € 

Gesamt: 625.000,00 € 

Bisher bereits verausgabt: 21.243,24 € 

Noch verfügbare Mittel: 603.756,76 € 

  

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Maßnahme ist zu rechnen: 

 

Hangsicherungsarbeiten 222.931,82 € 

Ingenieurkosten 41.600,00 € 

Unvorhergesehenes ca. 50.000,00 € 

Baunebenkosten, etc. ca. 15.468,18 € 

Gesamt: 330.000,00 € 

 

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet. 

 

4. Weiteres Vorgehen 

Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma Buchelt erfolgt im Zeitraum seit  

10. Dezember 2015 bis Ende Juni 2016.  

 

 

 

Rechmann  
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