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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium öffentlich Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 

Bauausschuss ja 14.03.2016    

 

 

Verlängerung Vollmerstraße mit Belagsanierungen in der Vollmerstraße und  

Adolf-Pirrung-Straße - Vorstellung Planung und Baubeschluss 
 

 

 

I.   Beschlussantrag 

 

1. Der Planung für die Maßnahme „Verlängerung Vollmerstraße“ sowie den Belagsanierungen 

in der Vollmerstraße und Adolf-Pirrung-Straße wird zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen umzusetzen. 

 

II.  Begründung 

 

Zur Erschließung des neuen Feuerwehrstandortes in der Bleicherstraße ist eine 2. Anbindung für 

ausrückende Fahrzeuge erforderlich. Es ist vorgesehen, parallel zur Bleicherstraße die Vollmer-

straße ab der Kurve bei dem bestehenden Stahlsteg über das ehemalige Bahngelände in nördliche 

Richtung bis zum Anschluss der Bleicherstraße an die B 465 – Ehinger Straße zu verlängern. 

 

1) Kurzfassung 

Die notwendigen Voraussetzungen (wasserrechtliche Genehmigung, Abstimmung mit der 

Feuerwehr, Errichtung des Eidechsenhabitats, Verlegung des Busstandortes, Erwerb der restli-

chen Bahnflächen) sind sämtlich erfüllt. Die Ausführung der Maßnahme zur rückwärtigen Er-

schließung des Feuerwehrgeländes kann daher zeitnah durchgeführt werden.  

 

2) Ausgangssituation 

Mit Drucksache 148/2015 hat der Gemeinderat der Stadt Biberach in seiner Sitzung am  

28. Juli 2015 den Bebauungsplan „Bleicherstraße/Vollmerstraße (Feuerwehr)“ und die örtli-

chen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. In nichtöffentlicher Sitzung hat der Hauptaus-

schuss der Stadt Biberach am 25. Februar 2016 den Kauf der ehemaligen Bahnflächen, Flur-

stücke 2118/0 und 2118/15 bewilligt. 
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3) Fachliche Darstellung 

Die Planung für die Verlängerung der Vollmerstraße wurde durch das Ingenieurbüro LK & P, 

Mutlangen ausgeführt. Die weitere Bearbeitung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung 

wird vom Tiefbauamt weiter betrieben.  

 

Der Bebauungsplan, wie auch die  vorliegende Ausführungsplanung, berücksichtigen  

folgenden Standard- Straßenquerschnitt: 

 

Querschnittsteil Breite 

Fahrbahn 6,50 m 

öffentliche Grünfläche 5,50 m 

Geh- und Radweg  3,50 m 

Standardquerschnitt   15,50 m 

 

Aus südlicher Richtung wird bis zum Feuerwehrareal westlich der Fahrbahn ein zusätzlicher 

Gehweg hinter einem Längsparkstreifen für 10 Stellplätzen angeboten. Damit ergibt sich 

nachstehende Querschnittvariante: 

 

Gehweg 1,50 m 

Längsparkstreifen  2,00 m 

Standard- Querschnitt (Aufteilung wie vor) 15,50 m 

Querschnittvariante 19,00 m 

 

Der Anschluss für die neue Straßenverbindung (verlängerte Vollmerstraße) liegt nördlich der 

bestehenden Stahlbrücke im derzeitigen Kurvenbereich der Vollmerstraße beim Betriebsge-

bäude der Telekom. Dabei wird die von Norden nach Süden verlaufende Vollmerstraße bis zur 

Anbindung an die B 465 – Ehinger Straße durchgängig als Vorfahrtsstraße ausgebildet. Die 

Verbindung zur Bleicherstraße, wie auch der nördliche Anschluss der Bleicherstraße, werden 

als untergeordnete Zufahrten mit T-Anbindung angeschlossen, angepasst und markiert.  

Der Kurvenbereich bei der Requisitenhalle wird für den Begegnungsfall Bus/Bus bzw. 

Lkw/Lkw verbreitert. 

 

Zur Anbindung des Feuerwehrgeländes erhält die Vollmerstraße auf der westlichen Seite  

einen Gehweg von 1,50 m Breite hinter einem 2,00 m breiten Längsparkstreifen. Die Querver-

bindung zur Bleicherstraße wird mit einem 2,00 m breiten, öffentlichen Gehweg, gewährei-

stet. Im weiteren Verlauf der Vollmerstraße besteht der Querschnitt aus 6,50 m Fahrbahn, 

5,50 m öffentlicher Grünfläche und 3,50 m Geh- und Radweg. 

 

Die Entwässerung der geplanten Gewerbeflächen entlang der Bahn, wie auch das Feuerwehr-

gelände werden im Trennsystem entwässert. Dafür wird das bestehende Mischwasserkanal-

system ausgebaut und ergänzt. Zusätzlich ist ein separater Regenwasserkanal in der verlän-

gerten Vollmerstraße zu verlegen. Dieser Regenwasserkanal wird nördlich der Kurve bei der 

Requisitenhalle an den bestehenden Bahngraben angeschlossen. Für eine gesicherte Ablei-

tung ist der Bahngraben auszuräumen und im Sohlbereich mit einer belebten Bodenschicht 

zu ertüchtigen. 
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Das anfallende Oberflächenwasser wird über Straßeneinläufe bzw. teilweise über eine  

Sickermulde entsorgt. 

 

Die Vollmerstraße wird entsprechend der Bauklasse 3,2 - Zeile 4 der Richtlinie für den  

standardisierten Oberbau (RSTO 12), wie nachstehend beschrieben, ausgebaut: 

 

Schicht Dicke 

Asphaltbeton- Deckschicht (AC 11 DS) 4 cm 

Asphaltbeton-Binderschicht (AC 16 BS) 4 cm 

Bituminöse Tragschicht (AC 32 TS) 10 cm 

Kiestragschicht (0/45 mm) 20 cm 

Frostschutzschicht (0/45 mm) 37 cm  

Gesamtaufbau 75 cm 

 

Entlang des Geh- und Radweges wird eine durchgehende Straßenbeleuchtung vorgesehen. 

In den bestehenden Teilstücken, insbesondere im Bereich entlang des Geh- und Radwe-

ges/Parkplatzes, ist die Straßenbeleuchtung anzupassen und zu ergänzen. 

 

Die notwendigen Mastfundamente, Leerrohre mit Verkabelung, Aufstellung der Lichtmasten 

und Montage der Aufsatzleuchten werden in der Ausschreibung berücksichtigt. Aus organisa-

torischen Gründen (zeitnahe Bereitstellung der Leuchten nach Auftragserteilung und Vermei-

dung langer Lieferzeiten) werden die Masten und Leuchten durch die Elektrowerkstatt des 

Baubetriebsamtes beschafft und der ausführenden Firma zur Verfügung gestellt. 

 

4) Kosten 

a) Verlängerung der Vollmerstraße  

 

Straßenbaukosten (Kostenschätzung)  1.670.000,00 € 

Beleuchtung 75.000,00 € 

Markierung und Beschilderung 10.000,00 € 

Amphibienschutzzaun 60.000,00 € 

Bepflanzung und Begrünung 50.000,00 € 

Baunebenkosten (Baugrund, Vermessung, Honorare) 175.000,00 € 

Unvorhergesehenes 25.000,00 € 

Gesamtbaukosten 2.065.000,00 € 

 

b) Ergänzung Geh- und Radweg und Ausbau Parkplatz 

 (Bereich Vorplatz ehem. Gastelgebäude) 

 

Straßenbaukosten (Kostenschätzung)  350.000,00 € 

Beleuchtung 90.000,00 € 

Baunebenkosten (Baugrund, Vermessung, Honorare) 50.000,00 € 

Unvorhergesehenes 10.000,00 € 

Gesamtbaukosten 500.000,00 € 

 



- 4 - 

 

 

c) Belagsanierungen 

 

Vollmerstraße, (Adolf-Pirrung-Straße bis Bleicherstraße) 95.000,00 € 

Adolf-Pirrung Straße (ca. 40 m ab Einmündung Vollmerstraße) 10.000,00 € 

Gesamtbaukosten 105.000,00 € 

 

5) Finanzierung 

Unter HHSt. 02.6300300.951345 (Verlängerung Vollmerstraße) sind im Haushalt 2016 

1.000.000,00 € im Ansatz und 1.450.000,00 € als VE ausgewiesen. Als Haushaltsausgaberest 

aus dem Haushaltsjahr 2015 stehen weitere 117.786,73 € zur Verfügung.  

 

Für die Belagsanierung der Vollmerstraße (Adolf Pirrung-Straße bis Kurvenbereich) und die 

Adolf-Pirrung-Straße (ca. 40 m ab Einmündung Vollmerstraße) sind  im Haushalt 2016  

unter HHSt. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze) 50.000,00 € und 10.000,00 

€ bereitgestellt. 

 

Für die Belagssanierung  der Vollmerstraße (Kurvenbereich – Bleicherstraße) wurden bereits 

im Haushalt 2015 bei HHSt. 01.6300.512000  45.000,00 € berücksichtigt. Diese Mittel werden 

als Haushaltsausgaberest in gleicher Höhe übertragen.  

 

Die Finanzierung der gesamten Straßenbaumaßnahmen ist somit gesichert. 

 

Die Kanalbaumaßnahmen werden über den Vermögensplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 

Biberach abgedeckt und finanziert.  

 

6) Weiteres Vorgehen 

Es ist vorgesehen, die Kanal- und Straßenbauarbeiten im April 2016 öffentlich auszuschrei-

ben.  

 

In Abhängigkeit von der Umsiedlung der Eidechsen kann nach aktuellem Stand von einem 

frühesten Baubeginn Ende Mai 2016 ausgegangen werden. 

 

Unter Berücksichtigung einer kalkulierten Bauzeit von ca. 12 Monaten ist eine Gesamtfertig-

stellung sämtlicher Maßnahmen bis Ende Mai 2017 realistisch.  

 
 

Rechmann 

 

 

Anlage: 

2 Lagepläne 
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