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Beratungsfolge Abstimmung 
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Gemeinderat öffentlich  30.01.2020 Beschlussfas-

sung     

   

 

 

Braith-Grundschule Erweiterung 

Vergaben 1 - Bewilligung von Mehrkosten 

 

I.   Beschlussantrag 

1. Der Finanzierung der durch die Vergaben 1 – 3 entstandenen Mehrkosten in Höhe von 
309.500,00 € wird zugestimmt. 

2. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben im Jahr 2020 auf der In-

vestition ITZ Plus; Investitions-Nr.: 251000-H01, KTR: 25100000, KST: 20970400, SK: 

0961010. 

 
   

 

II.  Begründung 

    

1) Kurzfassung 

Die bisherigen Ausschreibungen führten leider zu einer Überschreitung des Kostenrahmens 

in Höhe von 257.278,49 €. 
 

Die Arbeiten des 1. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben: 

 
Rückbau und Entsorgung zum Angebotspreis in Höhe von 136.570,90 € an die Fa. Lämmle  

Recycling GmbH, Riedweg 3, 88436 Eberhardzell  

 

Die Arbeiten des 2. und 3. Ausschreibungspaketes sollen wie folgt vergeben werden: 
 

Gerüst zum Angebotspreis in Höhe von 43.963,32 € an die Fa. Baisch Gerüstbau GmbH & Co. 
KG, Fischburgstr. 33, 72574 Bad-Urach 

Aufzug zum Angebotspreis in Höhe von 83.432,33 € an die Fa. Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG, 

Bussenstr. 35, 88525 Dürmentingen 
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Rohbau zum Angebotspreis in Höhe von 299.911,04 € an die Fa. Komander Bauunternehmung, 

Gartenstr. 23, 88437 Maselheim 

Blitzschutz zum Angebotspreis in Höhe von 7.494,54 € an die Fa. BMB GmbH, Pfaffenhule 30, 
78224 Singen 

Flachdachabdichtung zum Angebotspreis in Höhe von 115.320,70 € an die Fa. J. Schwarz 

GmbH, Donaustr. 5, 88512 Mengen 

Holzbau zum Angebotspreis in Höhe von 541.180,01 € an die Fa. Schmidle Dachbau, Industrie-
str. 7, 89081 Ulm 

Sanitär zum Angebotspreis in Höhe von 114.463,52 € an die Fa. Stumpf & Müller GmbH, As-

pachstr. 12, 88400 Biberach 

Heizung zum Angebotspreis in Höhe von 111.356,61 € an die Fa. Schnitzer GmbH, Max-Eyth-Str. 
1, 88400 Biberach 

Lüftung zum Angebotspreis in Höhe von 143.687,03 € an die Fa. Wurzinger GmbH, Nikolaus-

Otto-Str. 5, 91625 Hilpertsweiler 

Elektro zum Angebotspreis in Höhe von 284.178,22 € an die Fa. Brodbeck & Kimmich GmbH, 

Hermann-Volz-Str. 50/1, 88400 Biberach 

Gebäudeautomation zum Angebotspreis in Höhe von 95.069,10 € an die Fa. Grickscheit Gebäu-
deautomation GmbH, Biberacher Str. 21, 88444 Ummendorf 

Küche zum Angebotspreis in Höhe von 87.657,19 € an die Fa. Mega Stockach GmbH, Rei-

chenauring 1, 78333 Stockach 

 
 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 

 

Ausschreibungspaket 1 

Bei der Submission am 02.07.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für 

das nachfolgende Gewerk Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 

 

Rückbau und Entsorgung 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Lämmle Recycling GmbH, Eberhardzell 136.570,90 € 100 % 

Fa. Roland Späth, Langenenslingen 220.465,35 € 161 % 

Fa. Max Wild GmbH, Illerbachen 224.357,09 € 164 % 
 
Der günstigste Bieter, die Fa. Lämmle GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma 

bekannt. 
Wegen des großen Preisunterschieds wurde ein Aufklärungsgespräch mit positivem Ergeb-

nis bezüglich des Angebots geführt.  
Da am Anfang Januar 2020 mit dem Abbruch begonnen werden soll, wurde der Auftrag be-

reits in Verwaltungszuständigkeit vergeben. 
 

Ausschreibungspaket 2  

Bei der Submission am 15.10.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für 

die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 
 

Gerüst 
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Baisch Gerüstbau GmbH, Bad Urach 43.963,32 € 100 % 

Fa. Baum GmbH, Blitzenreute 46.992,51 € 107 % 

Fa. Schäfer Gerüstbau GmbH, Memmenhausen 54.764,40 € 125 % 

Fa. G & M Arbeits- u. Schutzgerüst, Füramoos 55.299,66 € 126 % 
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Fa. Gross GmbH & Co. KG, Munderkingen 56.150,39 € 128 % 

Fa. Selg GmbH, Riedlingen 63.025,20 € 143 % 

Fa. Uhle + Mildner GmbH, Deisenhausen 71.940,74 € 164 % 
 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Baisch Gerüstbau GmbH wurden positive Referenzen 
eingeholt. 

 
 

Aufzug 
Folgendes Angebot ist eingegangen: 

Fa. Brobeil Aufzüge GmbH & Co .KG, Dürmentingen 83.432,33 € 100 % 
 

Der einzige Bieter, die Fa. Brobeil GmbH & Co. KG ist als zuverlässige und leistungsfähige 

Firma bekannt. 

 
Rohbau 

Folgendes Angebot ist eingegangen: 

Fa. Komander Bauunternehmung, Maselheim 299.911,04 € 100 % 
 
Der einzige Bieter, die Fa. Komander ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma bekannt. 

Es wurde ein Aufklärungsgespräch mit positivem Ergebnis bezüglich des Angebots geführt. 

 

Blitzschutz 

Folgendes Angebot ist eingegangen: 

Fa. BMB GmbH, Singen 7.494,54 € 100 % 
 

Über den einzigen Bieter, die Fa. BMB GmbH wurden positive Referenzen eingeholt. 
 

 
Ausschreibungspaket 3  

Bei der Submission am 26.11.2019 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für 
die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 

 
Flachdachabdichtung 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. J. Schwarz GmbH, Mengen 115.320,70 € 100 % 

Fa. Dächer von Braig GmbH, Baienfurt 117.027,88 € 101 % 

Fa. Hellgoth-Bedachungen GmbH & Co. KG, Biberach 118.551,44 € 103 % 

Fa. Reiner Breuer GmbH, Schemmerhofen 124.706,37 € 108 % 

Fa. Duckek Bedachungen GmbH & Co. KG, Laichingen 129.481,95 € 112 % 

Fa. Schmidle Dachbau, Ulm 138.756,61 € 120 % 

Fa. Spohn GmbH, Laupheim 140.064,43 € 121 % 

Fa. Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG, Ravensburg 145.232,60 € 126 % 
 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. J. Schwarz GmbH wurden positive Referenzen eingeholt. 

 

Holzbau 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Schmidle Dachbau, Ulm 541.180,01 € 100 % 

Fa. Fritschle Holzbau GmbH, Uttenweiler 559.133,91 € 103 % 

Fa. Matthäus Schmid GmbH & Co. KG, Baltringen 657.171,36 € 121 % 
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Fa. Holzbau Moser, Birkenhard 694.775,22 € 128 % 

Fa. Karl Maiggler, Stafflangen 777.518,27 € 144 % 
 

Mit dem günstigsten Bieter, der Fa. Schmidle wurde ein Aufklärungsgespräch mit positivem 
Ergebnis bezüglich des Angebots. Die besichtigten Holzbauprojekte entsprechen den Anfor-

derungen. 

 

 
 

 

 

Sanitär  
Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Stumpf + Müller GmbH, Biberach 114.463,52 € 100 % 

Fa. Schnitzer GmbH, Biberach 125.892,74 € 110 % 

Fa. Karl Prestle GmbH & Co. KG, Biberach 126.892,94 € 111 % 
 

Der günstigste Bieter, die Fa. Stumpf + Müller GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige 
Firma bekannt. 

 

Heizung 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Schnitzer GmbH, Biberach 111.356,61 € 100 % 

Fa. Karl Prestle GmbH & Co. KG, Biberach 118.379,56 € 106 % 

Fa. Gebr. Brenner GmbH 127.490,44 € 114 % 

Fa. Fa. Stumpf + Müller GmbH, Biberach 129.079,37 € 116 % 
 

Der günstigste Bieter, die Fa. Schnitzer GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma 
bekannt. 

 
Lüftung 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Wurzinger Klimatechnik GmbH, Hilpertsweiler 143.687,03 € 100 % 

Fa. Ernst Rieber GmbH & Co. KG, Albstadt 146.752,62 € 102 % 

Fa. Karl Prestle GmbH & Co. KG, Biberach 183.915,69 € 128 % 

Fa. Schnitzer GmbH, Biberach 194.884,56 € 136 % 

Fa. Gebr. Brenner GmbH, Biberach 198.405,89 € 138 % 
 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Wurzinger GmbH wurden positive Referenzen eingeholt. 
 

Elektro 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Elektro Brodbeck & Kimmich GmbH, Biberach 284.178,22 € 100 % 

Fa. Elektro Rehm GmbH, Oggelshausen 352.776,82 € 124 % 
 

Der günstigste Bieter, die Fa. Brodbeck & Kimmich GmbH ist als zuverlässige und leistungs-

fähige Firma bekannt. 
 

Gebäudeautomation 
Folgendes Angebot ist eingegangen: 

Fa. Grickscheit Gebäudeautomation GmbH, Ummendorf 95.069,10 € 100 % 
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Der einzige Bieter, die Fa. Grickscheit GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige Firma 

bekannt. 
 

Küche 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Mega Stockach GmbH, Stockach 87.657,19 € 100 % 

Fa. G. Becker Großkücheneinrichtungen, Stuttgart 88.655,60 € 101 % 

Fa. HoGaKa Profi GmbH, Ulm 88.925,39 € 101 % 
 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Mega Stockach GmbH wurden positive Referenzen einge-
holt. 
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3) Kostenkontrolle  

 
Der Vergleich der Angebote für die zu vergebenden Gewerke mit der Kostenberechnung 

Stand 11.2018, DS 2019/014, ist in folgender Tabelle dargestellt: 

 

DS Gewerk 
Kostenberechnung 

 DS 2019/014 Kostenanschlag Differenz 

aktuell 
Rückbau und Entsor-
gung 97.199,20 136.570,90 -39.371,70  

aktuell Gerüst 44.744,00 43.963,32 780,68  

aktuell Aufzug 57.120,00 83.432,33 -26.312,33  

aktuell Rohbau  225.617,13 299.911,04 -74.293,91  

aktuell Blitzschutz 11.067,00 7.494,54 3.572,46  

aktuell Flachdachabdichtung 102.661,30 115.320,70 -12.659,40  

aktuell Holzbau  482.267,40 541.180,01 -58.912,61  

aktuell Sanitär 62.692,00 114.463,52 -51.771,52  

aktuell Heizung 108.684,00 111.356,61 -2.672,61  

aktuell Lüftung 109.391,00 143.687,03 -34.296,03  

aktuell Elektro 291.953,41 284.178,22 7.775,19  

aktuell Gebäudeautomation 110.113,40 95.069,10 15.044,30  

aktuell Küche 103.496,18 87.657,19 15.838,99  

 
Differenz gesamt 1.807.006,02 2.064.284,51 -257.278,49  

 

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Überschreitung 

gegenüber der Kostenberechnung in DS 2019/014 um 257.278,49 €. 

 

Mit weiteren Verschiebungen zwischen den Kostengruppen ergibt sich aktuell folgendes Ge-
samtbild: 

 

 
Stand 11/2018 18.12.2019 

  

DS 2019/014 
 

KGR Bezeichnung 
 Kostenberech-

nung  Kostenprognose 

100 Grundstück                             -   €  0,00 € 

200 Herrichten und Erschließen            132.595,43 €  152.921,26 € 

300 Bauwerk - Baukonstruktion        1.769.989,57 €  2.012.049,58 € 

400 Bauwerk - Technische Anlagen            738.198,30 €  927.338,54 € 

500 Außenanlagen            168.184,40 €  182.381,78 € 

600 Ausstattung            142.857,14 €  152.379,50 € 

700 Nebenkosten            885.336,00 €  912.368,44 € 

Summe brutto        3.837.160,85 €  4.339.439,10 € 
zuzüglich Sicherheit, Ausschreibungs- und Marktrisi-
ko 5 % 

           191.858,04 €  -309.439,10 € 

Gesamtsumme brutto        4.029.018,89 €  4.339.439,10 € 

zur Rundung (genehmigte Kosten)        4.030.000,00 €  
  

Die Kostendifferenzen resultieren in den Kostengruppen (KGR) hauptsächlich wie folgt: 
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KGR 200: Die Differenz resultiert u. a. aus der höheren Auftragssumme für den Rückbau des 

ehemaligen evangelischen Kindergartengebäudes. 

 
KGR 300: Die hohe Differenz ergibt sich durch die höheren Angebote in den Gewerken Rohbau, 

Holzbau und Flachdachabdichtung. Die Beschilderung für Amok war in der Kostenberech-

nung nicht berücksichtigt. Sie wurde nachträglich aktuell in das Projekt aufgenommen. 

 
KGR 400: Die hohe Differenz resultiert aus den höheren Angeboten in den Gewerken Sanitär, 

Lüftung und Aufzug. Die Kostensteigerungen resultieren aus der aktuellen Marktsituation. 

 

KGR 700: Zwischenzeitlich hat das ABBS einen Zuwendungsantrag für Landesförderung ge-
stellt. Ein Zuschuss in Höhe von 391.000 € wurde in Aussicht gestellt. In den Richtlinien wird 

die Beachtung der „Grundsätze des nachhaltigen Bauens“ (NBBW) verlangt. Hierfür sind die 

entsprechenden Kosten berücksichtigt. 

 

Damit liegt das Projekt nach der dargestellten Vergabe um 309.439,10 € über dem genehmig-

ten Kostenrahmen. In den nächsten Ausschreibungsrunden wird eine Kompensation erhofft, 
jedoch nicht erwartet.  

  

 

4) Finanzierung 

Die Maßnahme ist im HH-Plan 2020 finanziert. 

Die Summe der Kostenmehrung muss nachfinanziert werden. Deckungsvorschlag: Weniger-

ausgaben im Jahr 2020 beim Projekt ITZ+, Investitions-Nr.: 251000-H01, KTR: 25100000, KST: 

20970400, SK: 0961010. 

 

 

5) Beschussempfehlung 

Die hohen Mehrkosten noch vor Beginn der Baumaßnahme sind höchst ärgerlich. Bei einigen 

Gewerken wurde, trotz großer Bemühungen aller Beteiligten, nur ein Angebot abgegeben, 
trotz Zeitfenster von der Submission bis zum Baubeginn von mindestens 5 Monaten (Rohbau) 

und entsprechend mehr für die weiteren Gewerke. Marktbedingt insgesamt höheres Kosten-

niveau. 

 
 

6) Weiteres Vorgehen 
Der Beginn des Abbruches des ehemaligen evangelischen Kindergartens ist für Anfang Janu-

ar 2020 eingeplant. 
 

Der Beginn der neuen Baumaßnahme ist für Mitte März 2020 vorgesehen. 
 

Die 4. Ausschreibungsrunde mit ca. 7 Gewerken ist für Ende März 2020 vorgesehen, die Sub-

mission Ende April 2020. 

 
 

 
Kopf-Jasinski 
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