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I.  Information 

 

 

1) Kurzfassung 

Die Arbeiten des 5. Ausschreibungspaketes wurden wie folgt vergeben: 

 

Fliesen zum Angebotspreis in Höhe von 43.986,91 € an die Fa. Peter Sterk Design, Hochberg-

str. 6, 72488 Sigmaringen 

Bodenbelag/Parkett zum Angebotspreis in Höhe von 30.180,19 € an die Fa. Raum & Design, 

Wolfgangweg 3a, 88090 Immenstaad 
Maler zum Angebotspreis in Höhe von 45.475,26 € an die Fa. Maler Schuster,  

Hermann-Volz-Str. 48, 88400 Biberach 

Tischlerarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von 268.834,69 € an die Fa. Schreinerei Bucher 

GmbH & Co. KG, Henkerberg 20, 88696 Owingen 
Mobile Trennwand zum Angebotspreis in Höhe von 25.181,35 € an die Fa. Karl Günther GmbH & 

Co., Uhlandstr. 13, 72293 Glatten 

Bauendreinigung zum Angebotspreis in Höhe von 4.267,94 € an die Fa. Mader Dienstleistungs 

GmbH, Rudolf-Diesel-Str- 11, 88339 Bad Waldsee 
 

2) Die Submissionsergebnisse im Einzelnen 
 

Bei der Submission am 04.08.2020 wurden nach öffentlicher Ausschreibung gemäß VOB/A für 

die nachfolgenden Gewerke Angebote mit folgendem Ergebnis eröffnet: 

 
Fliesen 

 
folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Peter Sterk Design, 72488 Sigmaringen 43.986,91 € 100 % 

Fa. Fliesen Bockelmann GmbH, 56841 Traben-Trarbach 54.451,85 € 124 % 
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. . . 

Über den günstigsten Bieter, die Fa. Peter Sterk Design wurden positive Referenzen einge-

holt. 

 
 

 

Bodenbelag/Parkett 

 
folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Raum & Design Mauz Roland, 88090 Immenstaad 30.180,19 € 100 % 

Fa. Parkett Maurer GmbH, 73312 Geislingen 32.156,78 € 107 % 

Fa. Bembe Parkett GmbH & Co. KG, 89231 Neu-Ulm 34.372,56 € 114 % 

Fa. Parkett Weber, 89597 Munderkingen 39.211,93 € 130 % 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. Raum & Design Mauz Roland wurden positive Referenzen 

eingeholt. 

 

Maler 

 
folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Maler Schuster GmbH, 88400 Biberach 45.475,26 € 100 % 

Fa. Glaser & Gorzalsky Malerbetrieb GmbH,  
88447 Warthausen 47.037,51 € 103 % 

Fa. Maler Maucher GmbH, 88436 Füramoos 53.765,99 € 118 % 

Fa. Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, 89081 Ulm 58.041,66 € 123 % 

Fa. Malerbetrieb Daniel Lindner, 88525 Hailtingen 58.451,23 € 129 % 

Fa. Helmut Baum GmbH, 88273 Blitzenreute 60.887,30 € 134 % 
Der günstigste Bieter, die Fa. Maler Schuster GmbH ist als zuverlässige und leistungsfähige 

Firma bekannt. 

 

Tischlerarbeiten 

 

folgende wertbaren Angebote sind eingegangen: 

Fa. Schreinerei Bucher GmbH & Co. KG, 88696 Owingen 268.834,69 € 100 % 

Fa. Schreinerei Hecht, 88521 Ertingen-Binzwangen 320.984,79 € 119 % 
Über den günstigsten Bieter, die Fa. Schreinerei Bucher GmbH & Co. KG wurden positive Refe-

renzen eingeholt. 
 

Mobile Trennwand 

 

folgendes Angebot ist eingegangen: 

Fa. Karl Günther GmbH & Co.,72293 Glatten 25.181,35 € 100 % 
Der einzige Bieter, die Fa. Karl Günther GmbH & Co. ist als zuverlässige und leistungsfähige 
Firma bekannt. Die Angebotspreise sind angemessen. 

 
Bauendreinigung 

 

folgende Angebote sind eingegangen: 

Fa. Mader Dienstleistungs GmbH, 88339 Bad Waldsee 4.267,94 € 100 % 

Fa. UWE GmbH, 88447 Warthausen 5.871,06 € 138 % 

Fa. Ebra Gebäudedienstleistungen, 88400 Biberach 5.960,71 € 140 % 

Fa. Jacek-Reinigung, 88433 Schemmerberg 6.601,77 € 112 % 
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Fa. Matthias Braun Gebäudereinigung, 88400 Biberach 6.715,88 € 157 % 

Fa. Osmani GbR, Gebäudereinigung, 88250 Weingarten 8.672,40 € 203 % 

Fa. KaRa Group Facility Service GmbH, 89073 Ulm 9.604,78 € 225 % 

Fa. TUGEND Gebäudereinigungsservice, 70372 Stuttgart 18.902,60 € 443 % 
 

Der günstigste Bieter, die Fa. Mader Dienstleistungs GmbH ist als zuverlässige und leistungs-
fähige Firma bekannt. 

 
 

3) Kostenkontrolle  
 

Der Vergleich der Angebote für die vergebenen Gewerke mit der Kostenberechnung Stand 
11.2018, DS 2019/014, ist in folgender Tabelle dargestellt: 

 

DS Gewerk Kostenberechnung 
 DS 2019/014 

Kostenanschlag Differenz 

aktuell Fliesen 44.720,20 43.986,91 733,29  

aktuell Bodenbelag/Parkett 49.147,00 30.180,19 18.966,81  

aktuell Maler 57.853,64 45.475,26 12.378,38  

aktuell Tischler 282.413,75 268.834,69 13.579,06  

aktuell Mobile Trennwand 22.848,00 25.181,35 -2.333,35  

aktuell Bauendreinigung 7.735,00 4.267,94 3.467,06  

 
Differenz gesamt 464.717,59  417.926,34  46.791,25  

 

Die Ausschreibungen, die in dieser Vorlage dargestellt sind, brachten eine Einsparung ge-

genüber der Kostenberechnung in DS 2019/014 von 46.791,25 €. 

 

Mit weiteren Verschiebungen zwischen den Kostengruppen ergibt sich aktuell folgendes Ge-

samtbild: 

 
 

Damit liegt das Projekt nach der dargestellten Vergabe mit 119.466,08 € unter dem zuletzt mit 
DS 2020/006 erhöhten genehmigten Kostenrahmen. 

 
4) Finanzierung 

Die weitere Finanzierung wird im HH-Plan 2021 dargestellt. 
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5) Weiteres Vorgehen 

Der Rohbau ist abgeschlossen. Mit dem Aufrichten des Holzbaues wurde am 20.08.2020 be-

gonnen. 
 

Mit dieser Vergabe sind ca. 93 % der Leistungen KG 1 – 7 beauftragt. 
 

 
Kopf-Jasinski 
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