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2 Wesentliche Inhalte des Priifungsberichts im Sinne von
§ 114 Abs. 4 Satz 2 GemO

'Nach § 114 Abs. 4 Satz 2 GemO in Verbindung mit § 101 GemO, § 31 StiftG hat der
Hospitalverwalter den Stiftungsrat (mindestens) tiber den wesentlichen Inhalt des Pri-
fungsberichts zu unterrichten. Mit der Bekanntgabe des folgenden Kapitels 2 kann die-
ser Informationspflicht gentigt werden. Auf ein entsprechendes Verlangen ist jedem
Mitglied des Stiftungsrats Einsicht in den Priifungsbericht zu gewahren. Zu den daten-
schutzrechtlichen Belangen u.a. siehe Kapitel 1 (Allgemeine Hinweise).

2.1 Ortliche Priifung der Bauausgaben

Die Stiftung ist nicht verpflichtet, eine ortliche Priifung als besondere Organisationsein-
heit einzurichten. Eine &rtliche Priifung der Bauausgaben der Stiftung ﬁndet in diesem
‘Sinne nicht statt.

2.2 Einzelfeststellungen zu den gepriiften Bauausgaben

Umbau des Biirgerheims Biberach — Haus 1

Die Blndefrlst wurde auf einen zu langen Zeitraum verembart (Rdnr. 1)

Entgegen der VOB/A wurden Sicherheitsleistungen fiir Mangelanspriiche auch bei Auf-
tragen unter 250.000 EUR gefordert. (Rdnr..2)

Von den Unternehmern wurden keine schriftlichen Nachtragsangebote eingereicht, so-
dass die neuen Preise ohne Begrundung in den ]ewelhgen Schlussrechnungen abge-
rechnet worden sind. (Rdnr. 3)

Die vertraglich vereinbarten Bautagesberichte der Auftragnehmer lagen nicht vor.
(Rdnr. 4)

Der Auftragnehmer fir die AuRenanlagen wurde tiberzahlt. (Rdnr. 5)
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2.3 Priifungsbegleitende Empfehlungen

Das Einhalten der ,Stammpersonalklausel* sollte bei der Bauausfithrung kinftig tber-
wacht werden.

Es wird empfohlen, die mehrfache Angabe von Nachléssen in den Vergabeunterlagen
im Leistungsverzeichnis zu vermeiden.
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