



Informationsvorlage

Drucksache Nr. 167/2013

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	23.09.2013

Belagssanierungen in Biberach 2013, Teil 3: Rindenmooser Straße, Alte Schulstraße und Blumenstraße - Info Vergabe

I. Information

1) Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte am 21. Februar 2013 (Drucksache 20/2013) der vorgesehenen Belagssanierung in der Rindenmooser Straße zu. Am 11. April 2013 (Drucksache 49/2013) erfolgte die Zustimmung zur Sanierung der Alte Schulstraße, BA 1 und der Blumenstraße als Ersatzmaßnahmen für zurückgestellte Belagssanierungen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Sanierungsabschnitte durchzuführen. Die Arbeiten wurden am 3. August 2013 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 26. August 2013 wurden fünf Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Firma F. Kirchhoff, Ehingen	145.747,53 €	100,0 %
2	Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach	150.117,01 €	103,0 %
3	Firma Hämmerle, Oggelshausen	188.980,89 €	129,7 %
4	Firma Gräser, Ochsenhausen	196.549,92 €	134,9 %
5	Firma Kutter, Memmingen	200.063,44 €	137,3 %

Die Firmen Grüner & Mühlshlegel und Gräser haben jeweils noch ein Nebenangebot unterbreitet, die aber nicht gewertet werden konnten.

Das Angebot der Firma F. Kirchhoff Straßenbau GmbH, Ehingen teilt sich wie folgt auf:

Anteil Stadt Biberach (Straßenbau)	134.287,72 € brutto
Anteil Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Kanal)	5.394,00 € brutto
Anteil e.wa riss (Gas- und Wasserleitung)	6.065,81 € brutto
<hr/> Angebotssumme gesamt	<hr/> 145.747,53 € brutto

2) Vergabeentscheidung

Der Gesamtauftrag wurde an die günstigste Bieterin, die Firma F. Kirchhoff Straßenbau GmbH, Ehingen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 21. August 2013 in Höhe von 145.747,53 € vergeben.

3) Finanzierung und Kostenkontrolle

Im Haushaltsplan 2013 der Stadt Biberach sind bei HST. 01.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Gehwege usw.) insgesamt 710.000,00 € für die Belagssanierungen des Straßennetzes eingestellt. Für die ausgeschriebenen Sanierungsabschnitte Rindenmooser Straße, Alte Schulstraße und Blumenstraße sind 131.000,00 € vorgesehen (Aufteilung: 35.000,00 € Rindenmooser Straße; 41.000,00 € Alte Schulstraße; 55.000,00 € Blumenstraße). Die Vergabesumme, Anteil Straßenbau beträgt wie oben dargestellt 134.287,72 €. Der Differenzbetrag in Höhe von 3.287,72 €, der sich durch die derzeitige sehr gute Auslastung der Betriebe, die steigenden Energiekosten und die allgemeine Erhöhung der Lohn- und Baumaterialkosten erklären lässt, wird durch Einsparungen innerhalb der o. g. HST. 01.6300.512000 ausgeglichen.

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4) Weiteres Vorgehen

Die Abwicklung der Baumaßnahme durch die Firma F. Kirchhoff Straßenbau GmbH erfolgt im Zeitraum Ende September bis Mitte Oktober 2013. Den Anliegern wird der geplante Bauablauf im Vorfeld mitgeteilt.

Rechmann