

Übersicht über aktuelle Städtebau, Hochbau- u. Tiefbauprojekte - in Bearbeitung, dotiert, angedacht - Baudezernat BC
(nur bedeutende Projekte > 100 T€ Tiefbau > 500 T€ Hochbau)

in Bearbeitung
 im HHPL dotiert
 X = bauliche Umsetzung geplant
 im HHPL bzw. in MiFriFi dotiert

Städte- u. Tiefbau (61 u. 66)

| Erschließung | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | Anmerkungen |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|--|
| NG Erschließung Hochvogelstraße | | X | | | | | | | |
| NG Talfeld B | | | | | X | X | X | X | Voraussetzung Grunderwerb bis Juli 2015 |
| NG Hauderboschen | | | | | | | | | als Option für die Zukunft |
| NG Konversion "Altes Krankenhaus" | | | | | | | X | X | |
| NG GE-Flugplatz II | | | | X | X | | | | |
| Verlängerung Vollmerstraße | | X | X | | | | | | |
| IGI Risstal | | | | X | X | X | X | | Verfahrensträger Zweckverband, Projektsteuerung III Ku |
| GV Mettenberger-/Ulmer Straße | | | | | X | X | | | Voraussetzung: Aufstieg B 30 geklärt, Planung liegt vor, B-Plan erforderlich |
| NG Breite, Rindenmoos | | | | | | X | X | | Voraussetzung Grunderwerb bis Juli 2016 |
| NG Kapellenäcker, Rissegg | | | | | | | | | |
| NG Mettenberger Äcker, Mettenberg | | | | | | | | | |
| NG Gruppen II, Ringschnait | | | | | | | X | X | Schwerpunkt Innenentwicklung, bei Grunderwerb evt. vorziehen |
| NG Stafflangen, N.N. | | | | | | | | | Schwerpunkt Innenentwicklung |
| Freiraumgestaltung Innenstadt | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | |
| Neugestaltung Schadenhof | | X | X | | | | | | |
| Umgestaltung Alter Postplatz, Saumarkt | | | X | X | | | | | |
| Wielandstr., Umfeld Ochsenhauser Hof | | | | | X | X | | | |
| Viehmarktstraße/Neue Gasse | | X | | | | | | | |
| Karpfengasse, Schulstraße | | | | | | | X | X | |
| Viehmarktstraße, Pfluggasse | | | | | | | | | Ziel: San-Gebiet, Bebauung Parkplatz |
| Ulmer Tor Str, Zwingergasse | | | | | | | | | Ziel: San-Gebiet |
| Straßenumbau | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | |
| Umsetzung Straßenkataster N.N. | | X | X | X | X | X | X | X | ca. 3.0 Mio € pro Jahr |
| Feldwege, Fuß-, Radwege, Brückenkataster | | | | | | | | | ca. 0,6 Mio € pro Jahr |
| Gehwegbereich Zeppelinring | | X | X | | | | | | Bereich Fritschle |
| Zeppelinring (Waldseer bis Rollinstr.) | | | | | | X | | | |
| Bismarckring (Pirrung Str. - Ulmer Tor) | | | X | | | | | | Finanzierung Bund |
| Umgestaltung Bereich Martin-, Rau Str. | | X | X | | | | | | San. Gebiet Innenstadt Süd-West |
| Erschließung SANA Klinik | | X | X | X | | | | | Beteiligung Stadt bei Kreisel/Radweg in 2017 |
| Bereich Karl- und Karl-Müller Str. | | | | | | | | | endgültige Herstellung, E-Beiträge |
| Hardsteige, Grüner Weg | | | | | X | X | | | endgültige Herstellung, E-Beiträge |
| Steigmühlstr. | | | | | | | | | endgültige Herstellung, E-Beiträge |
| Neubau Fuß-/Radfahrerbrücke Ulmer Straße | | X | | | | | | | |
| Bahnhofsumfeld, ZOB | | | | | | X | X | | |
| Schlierenbach-, Rissegger-, Waldseer Str. | | | | | | | | | Priorisierung auf Basis Sicherheitsaudit 4.Q 15, Entsch. HHPL 15/16 |
| Kreisel Gaisentalstr. | | | | | | | | | Priorisierung auf Basis Sicherheitsaudit 4.Q 15, Entsch. HHPL 15/16 |
| Berliner Platz (Platz, Kreisel ...) | | | | | | X | | | |
| Radweg Freibad, Heusteige | | | | | | | | | Umsetzung Radwegekonzept, Massnahme Nr. 16 |
| Radweg Wielandstr., Ehinger Str | | | | | | | | | Maßnahme Bund |
| Klassifizierte Straßen | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | |
| Aufstieg B 30 (Kreis) | | | | | | | | X | bisher nur Planung finanziert |
| B 312 Abschnitt Jordanbad/Winterreute | | | X | X | | | | | Maßnahme Bund |
| B 312 Umfahrungen Ringschnait etc. | | | | | | | | | Maßnahme Bund |
| B 30 Jordan-Kreisel | | | | | | | | | Maßnahme Bund |
| Sonstiges | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | |
| Kunstrasenplatz Erlenweg | | | X | | | | | | abhängig von Standort-Entscheidung |
| Hangsicherung Waldseer Straße | | X | | | | | | | |
| Gewässer | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | |
| HW-Schutz Rotbach/Wolfental | | | X | X | | | | | Voraussetzung Grunderwerb |
| HW-Schutz Hofen/Stafflangen | | | | X | X | | | | Voraussetzung Grunderwerb |
| HW-Schutz Gruppen/Ringschnait | | | X | X | | | | | Voraussetzung Grunderwerb |
| HW-Schutz Dürnach/Ringschnait | | | | | X | X | | | Voraussetzung Grunderwerb |
| Projekte Freiraum | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | N.N. | |
| Spielplatz Valenceallee | | | X | | | | | | |
| Grünzug Talfeld | | X | X | | | | | | |
| Mühlbach Stafflangen | | X | | | | | | | Finanzierung Ökokonto |
| Ummendorfer Ried | | | | X | X | | | | abhängig vom Flurneuerungsverfahren, Finanzierung Ökokonto |
| Gigelberg Freiraum, Biberstäfle etc. | | | | | X | X | | | Sicherheitsmassnahmen Vergnügungspark "Schützen" vorgezogen |

